



537: U.N. DE HUANCVELICA

Informe de Evaluación Institucional

Correspondiente al primer semestre del año 2026

Agosto, 2026

Contenido

1. Resumen Ejecutivo	3
2. Prioridades de la política institucional	3
3. Estado integral de las Actividades Operativas (POI) al I Semestre	10
4. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)	11
5. Análisis de AEI críticas	74
6. Conclusiones	78
7. Recomendaciones	80
8. Anexos	81

1. Resumen Ejecutivo

El presente Informe de Evaluación Institucional, correspondiente al primer semestre del año 2026, constituye un instrumento analítico fundamental enmarcado dentro de los lineamientos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), su objetivo principal es evaluar de manera sistemática y rigurosa el nivel de avance y el estado de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) plasmadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) y operativizadas a través del Plan Operativo Institucional (POI).

Durante el I Semestre de 2026 se ejecutaron 470 Actividades Operativas (AO) del POI, todas alineadas con los propósitos del PEI institucional, según el seguimiento realizado, el avance físico promedio tipo I 90.44% y tipo II 94.91% evidenciando un buen desempeño en la implementación de las acciones planificadas.

La semaforización del cumplimiento de las metas físicas de las AO del POI evidencia que la mayoría de las actividades presentan un desempeño favorable, ya que 326 actividades (81.70%) alcanzaron un nivel de ejecución alto dentro del rango de 95 a 100 %, mientras que 16 actividades (3.40%) registraron un cumplimiento medio entre 75 y 94 %, y 42 actividades (8.93%) mostraron un avance bajo, con valores inferiores al 75%, reflejando así una ejecución institucional heterogénea entre las diferentes unidades orgánicas.

Respecto del Plan Estratégico Institucional (PEI), el desempeño al primer semestre de 2026 presenta un comportamiento heterogéneo. Se registran AEI con niveles de logro favorables, iguales o superiores al 95 %, particularmente en actualización curricular, infraestructura física y tecnológica y programas de posgrado; asimismo, se identifican AEI con avances Tipo I nulos o críticos, pese a que varias de sus Actividades Operativas (AO) alcanzan niveles de ejecución física superiores al 80 % o 90 %. Esta diferencia evidencia que una elevada ejecución operativa no necesariamente se refleja de forma inmediata en los resultados estratégicos, debido a la metodología de medición de los indicadores, la temporalidad de las intervenciones y la correspondencia entre las AO y los resultados esperados. En consecuencia, se requiere fortalecer la articulación PEI–POI y el seguimiento de las condiciones que determinan el logro de las AEI, con especial atención a aquellas que presentan brechas estratégicas pese a una ejecución operativa favorable.

Las perspectivas de cumplimiento al cierre del ejercicio fiscal 2026 requieren un seguimiento permanente de las brechas identificadas y la adopción oportuna de medidas de mejora. En este marco, el informe propone recomendaciones orientadas a fortalecer la entrega de los servicios universitarios, ajustar la programación de las actividades que presenten desviaciones y fortalecer las capacidades de las unidades ejecutoras, con el propósito de mejorar la articulación entre el PEI y el POI y favorecer el cumplimiento de las metas institucionales.

2. Prioridades de la política institucional

2.1. Misión del pliego:

Formar profesionales altamente capacitados, desarrollar investigación de excelencia y fomentar la vinculación activa con el entorno social, promoviendo el desarrollo integral, científico, tecnológico y humanístico de los estudiantes de manera competente, transparente y con firme compromiso con la responsabilidad social.

2.2. Prioridades de la política institucional:

Las prioridades de política institucional de la Universidad Nacional de Huancavelica (UNH) se encuentran orientadas al cumplimiento de su misión institucional y se concretan en los cuatro Objetivos Estratégicos Institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025–2030. Estos objetivos fueron definidos a partir del análisis de la situación actual de la universidad y se encuentran articulados con los Objetivos Nacionales del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) al 2050 y con los objetivos prioritarios de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva (PNESTP).

En este marco, las prioridades institucionales para el ejercicio fiscal 2026 se concentran en los siguientes ámbitos:

a) Fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes

La primera prioridad está orientada a fortalecer la formación integral de los estudiantes de pregrado, promoviendo el desarrollo de conocimientos, competencias y habilidades que les permitan responder a las demandas del entorno académico, profesional y social. Esta prioridad comprende la mejora y actualización de los diseños curriculares, el fortalecimiento de las competencias docentes, los servicios de bienestar y apoyo académico, los servicios complementarios, la movilidad académica y la consolidación de los programas de posgrado.

Para el año 2026, el PEI establece, entre otras metas, alcanzar 21 diseños curriculares de pregrado actualizados, 37 capacitaciones de desarrollo de competencias docentes, 6 servicios de bienestar universitario implementados, 6 servicios educativos complementarios implementados, 6 actividades del programa de seguimiento académico ejecutadas, 2 programas de estudios de pregrado que cumplan las tres primeras etapas del proceso de acreditación, 110 movilidades y estancias académicas otorgadas y 20 programas de estudios de posgrado implementados.

b) Fortalecimiento de la investigación científica, tecnológica, humanística, la innovación y el emprendimiento

La segunda prioridad busca consolidar las capacidades institucionales para la generación de conocimiento, investigación e innovación, mediante el financiamiento de proyectos, el fortalecimiento de las capacidades investigativas, la publicación y difusión de resultados, la protección de la propiedad intelectual, la investigación formativa, el

emprendimiento y el desarrollo de laboratorios, centros y redes de investigación.

Para 2026, el PEI establece metas vinculadas, entre otras, al otorgamiento de 43 financiamientos y subvenciones para proyectos de investigación, la ejecución de 21 capacitaciones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación para docentes, la implementación de 4 mecanismos de publicación y difusión de resultados de investigación, la ejecución de 12 actividades de fomento de la investigación formativa, 24 actividades de emprendimiento, 25 laboratorios y centros experimentales, 9 grupos y centros de investigación implementados y la participación de la universidad en 2 redes de investigación, asimismo, se plantea como meta la presentación de 20 solicitudes de patentes ante INDECOPI.

c) Fortalecimiento de la responsabilidad social y la vinculación con el entorno

La tercera prioridad está dirigida a fortalecer la relación de la universidad con la sociedad mediante el servicio social universitario, la extensión cultural, la proyección social, el voluntariado, la sostenibilidad ambiental, la transferencia tecnológica, la cooperación interinstitucional y la educación continua. Esta orientación busca que la actividad universitaria tenga una vinculación efectiva con las necesidades sociales, culturales y productivas del entorno. El PEI reconoce este componente como parte de la contribución institucional al desarrollo social y a la formación integral de los estudiantes.

Para el ejercicio 2026 se establecen, entre otras, metas de 55 proyectos de servicio social universitario, 7 actividades de extensión cultural, 18 proyectos de proyección social, 1 programa de voluntariado, 7 actividades de sostenibilidad y protección ambiental, así como el cumplimiento de 20 % de participación de estudiantes en proyectos de servicio social, 8,8 % de participación estudiantil en actividades de extensión cultural, 5,7 % de participación docente en actividades de extensión cultural, 20 % de participación docente en proyectos de proyección social y 1,8 % de participación estudiantil en programas de voluntariado, asimismo, se proyectan 17 programas de educación continua implementados para la sociedad.

d) Fortalecimiento de la gestión institucional bajo un enfoque de mejora continua

La cuarta prioridad está orientada a consolidar las condiciones institucionales que permitan mejorar de manera continua la calidad de la gestión universitaria, comprende el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad, la infraestructura física y tecnológica, la gestión del talento humano, el buen gobierno, la gestión del riesgo de desastres, la transformación digital y los centros de producción de bienes y servicios.

Para 2026, el PEI establece como principales metas alcanzar un 77 % en el índice de madurez del Sistema de Gestión de Calidad, 75 % de indicadores del Sistema de Gestión de Calidad con metas alcanzadas, mantener 100 unidades de infraestructura y equipamiento en condiciones operativas adecuadas, ejecutar 12 actividades de fortalecimiento del talento humano, implementar 8 documentos de la política de buen gobierno, ejecutar 7 actividades de gestión del riesgo de desastres, alcanzar un 71 % en el índice de cumplimiento del Plan de Gobierno Digital e implementar 4 centros de producción de bienes y servicios.

En conjunto, estas cuatro prioridades orientan la gestión de la UNH durante el ejercicio fiscal 2026 y constituyen el marco para evaluar la correspondencia entre la planificación estratégica y la ejecución operativa, en este sentido, la evaluación del primer semestre debe considerar no solo el nivel de ejecución de las Actividades Operativas del POI, sino también el grado de avance de los indicadores estratégicos del PEI y la relación entre ambos niveles de planificación.

La evaluación permitirá identificar los resultados alcanzados, las brechas existentes, los factores que explican las desviaciones y las medidas necesarias para fortalecer la implementación de las intervenciones durante el segundo semestre y contribuir al cumplimiento de las metas institucionales previstas para el año 2026.

Tabla 1

Matriz de Trazabilidad y Desempeño de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales según orden de prioridad

OEI	Prioridad	Acción Estratégica	Indicador	Linea Base 2024	Valores Obtenidos		
					2025		2026
					Sem1	Anual	Sem1
OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES							
	1	AEI.01.01 Diseños curriculares actualizados para estudiantes de pregrado	IND.01.AEI.01.01 Número de diseños curriculares de pregrado actualizados	0	ND	15	20
	2	AEI.01.02 Programa de desarrollo de competencias continuo para docentes	IND.01.AEI.01.02 Número de Capacitaciones de desarrollo de competencia docente ejecutadas	36	ND	33	1
	3	AEI.01.03 Servicios de bienestar universitario implementados para estudiantes de pregrado	IND.01.AEI.01.03 Número de servicios de bienestar universitario implementados	4	ND	5	5
	4	AEI.01.04 Servicios educacionales complementarios implementados para estudiantes	IND.01.AEI.01.04 Número de servicios complementarios implementados	4	ND	5	5
	5	AEI.01.05 Programa de seguimiento académico permanente para estudiantes de pregrado, egresados y graduados	IND.01.AEI.01.05 Número de actividades del programa seguimiento académico ejecutadas	4	ND	4	5
	6	AEI.01.06 Programas de estudios de pregrado acreditados para estudiantes	IND.01.AEI.01.06 Número de programas de estudio de pregrado que cumplen con las 3 primeras etapas del proceso de acreditación	0	ND	0	0
	7	AEI.01.07 Programas de movilidad y estancia académica implementados para estudiantes y docentes	IND.01.AEI.01.07 Número de movilidades y estancias académicas otorgadas a estudiantes y docentes de pregrado	104	ND	116	12
	8	AEI.01.08 Programas de estudios de posgrado implementados para estudiantes	IND.01.AEI.01.08 Número de programas de estudios de posgrado implementados	12	ND	25	27
OEI.02 FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA							
	1	AEI.02.01 Programa de desarrollo de investigación científica, tecnológica, humanística e innovación implementado para docentes y estudiantes	IND.01.AEI.02.01 Número de financiamientos y subvenciones para proyectos de investigación otorgados a estudiantes, graduados y docentes de pregrado	41	ND	63	72
			IND.02.AEI.02.01 Número de Capacitaciones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación ejecutadas para docentes	21	ND	23	4
	2	AEI.02.02 Mecanismos de publicación y difusión de resultados de investigación implementados para la comunidad universitaria	IND.01.AEI.02.02 Número de mecanismos de publicación y difusión de resultados de investigación implementados	2	ND	4	3
	3	AEI.02.03 Programa de promoción y protección de la propiedad intelectual permanente para la comunidad universitaria	IND.01.AEI.02.03 Número de Capacitaciones en protección de propiedad intelectual ejecutadas	9	ND	2	1
			IND.02.AEI.02.03 Número de solicitudes de patentes presentadas ante INDECOPI	14	ND	15	9
	4	AEI.02.04 Programa de fomento de investigación formativa permanente para estudiantes de pregrado	IND.01.AEI.02.04 Número de actividades de fomento de investigación formativa ejecutadas para estudiantes de pregrado	9	ND	11	1
	5	AEI.02.05 Programas de emprendimiento implementados para estudiantes	IND.01.AEI.02.05 Número de actividades de los programas de emprendimiento ejecutadas	18	ND	27	12
	6	AEI.02.06 Laboratorios y centros experimentales implementados para la comunidad universitaria	IND.01.AEI.02.06 Número de laboratorios y centros experimentales implementados	10	ND	16	20

OEI	Prioridad	Acción Estratégica	Indicador	Linea Base 2024	Valores Obtenidos		
					2025	2026	
					Sem1	Anual	Sem1
	7	Aei.02.07 Grupos y centros de investigación implementados para la comunidad universitaria	IND.01.AEI.02.07 Número de grupos y centros de investigación implementados	7	ND	16	17
	8	AEI.02.08 Redes de investigación establecidas para docentes y estudiantes	IND.01.AEI.02.08 Número de redes de investigación en las que la universidad forma parte	0	ND	0	0
OEI.03 FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA							
	1	AEI.03.01 Programa de transferencia tecnológica implementado para la comunidad universitaria	IND.01.AEI.03.01 Número de actividades de transferencia tecnológica ejecutadas	0	ND	1	0
	2	AEI.03.02 Programa de servicio social universitario fortalecido para estudiantes	IND.01.AEI.03.02 Número de proyectos de servicio social universitario ejecutados	44	ND	52	29
	3	AEI.03.03 Programa de extensión cultural fortalecido para estudiantes y docentes	IND.01.AEI.03.03 Número de actividades de extensión cultural ejecutadas	5	ND	10	3
	4	AEI.03.04 Programa de proyección social fortalecido para docentes	IND.01.AEI.03.04 Número de proyectos de proyección social ejecutados	1	ND	21	10
	5	AEI.03.05 Programas de voluntariado implementados para la comunidad universitaria	IND.01.AEI.03.05 Número de programas de voluntariado implementados	2	ND	2	3
	6	AEI.03.06 Programa de sostenibilidad y protección ambiental implementado para la comunidad universitaria	IND.01.AEI.03.06 Número de actividades de sostenibilidad y protección ambiental ejecutadas	2	ND	2	ND
	7	AEI.03.07 Redes interinstitucionales de colaboración fortalecidas para la comunidad universitaria	IND.01.AEI.03.07 Porcentaje de documentos de cooperación interinstitucional que han cumplido con las obligaciones y/o compromisos establecidos durante su período de vigencia	0.5	ND	0.45	0.31
	8	AEI.03.08 Programas de educación continua implementados para la sociedad	IND.01.AEI.03.08 Número de programas de educación continua implementados	14	ND	14	10
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA							
	1	AEI.04.01 Sistema de gestión de calidad fortalecido para la comunidad universitaria	IND.01.AEI.04.01 Porcentaje de indicadores del Sistema de Gestión de Calidad con metas alcanzadas	0.46	ND	0.29	0.07
	2	AEI.04.02 Infraestructura física y tecnológica adecuada para la comunidad universitaria	IND.01.AEI.04.02 Número de unidades de infraestructura y equipamiento en condiciones operativas adecuadas	100	ND	126	330
	3	AEI.04.03 Gestión del talento humano fortalecido para la comunidad universitaria	IND.01.AEI.04.03 Número de actividades de fortalecimiento del talento humano ejecutadas	9	ND	10	3
	4	AEI.04.04 Política de buen gobierno implementada para la comunidad universitaria	IND.01.AEI.04.04 Número de documentos de la política de buen gobierno implementados	6	ND	6	6
	5	AEI.04.05 Gestión de riesgo de desastres implementada para la comunidad universitaria	IND.01.AEI.04.05 Número de actividades de gestión de riesgo de desastres ejecutadas	5	ND	6	7
	6	AEI.04.06 Transformación digital implementada para la comunidad universitaria	IND.01.AEI.04.06 Índice de cumplimiento del Plan de Gobierno Digital	0.35	ND	0.21	0.01

OEI	Prioridad	Acción Estratégica	Indicador	Linea Base 2024	Valores Obtenidos		
					2025		2026
					Sem1	Anual	Sem1
	7	AEI.04.07 Centros de producción de bienes y servicios implementados para la comunidad universitaria y su entorno	IND.01.AEI.04.07 Número de centros de producción implementados	2	ND	2	3

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.3. Alcance de la evaluación:

El alcance de la presente evaluación comprende el análisis del desempeño institucional registrado en el aplicativo CEPLAN V.01 al cierre del I semestre del ejercicio fiscal 2026, considerando tanto el nivel estratégico, expresado en el avance de los indicadores de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del PEI 2025–2030, como el nivel operativo, referido a la ejecución física de las Actividades Operativas (AO) del POI que contribuyen a dichos resultados.

En este marco, la evaluación comprende el análisis de las AEI incorporadas en el presente informe, con especial atención a aquellas que presentan avances favorables, brechas de cumplimiento, diferencias entre el desempeño estratégico y operativo, o situaciones que requieren seguimiento para el segundo semestre. El análisis busca determinar el nivel de avance alcanzado, identificar los principales factores que explican su comportamiento y verificar la correspondencia entre las intervenciones operativas y los resultados estratégicos previstos.

Asimismo, la evaluación permite identificar oportunidades de mejora en la programación, ejecución, seguimiento y registro de las intervenciones institucionales, a fin de fortalecer la articulación entre el PEI y el POI y orientar oportunamente la toma de decisiones durante el segundo semestre del ejercicio 2026.

3. Estado integral de las Actividades Operativas (POI) al I Semestre

El análisis del desempeño institucional requiere considerar, además de los resultados estratégicos del PEI, el nivel de ejecución de las Actividades Operativas (AO) del Plan Operativo Institucional (POI), debido a que estas constituyen las intervenciones mediante las cuales las unidades de organización desarrollan las acciones necesarias para la entrega de bienes y servicios y contribuyen al cumplimiento de las prioridades institucionales.

Durante el I semestre del ejercicio fiscal 2026, el Pliego 537 – Universidad Nacional de Huancavelica registró 470 Actividades Operativas, cuyo seguimiento se realizó mediante el aplicativo CEPLAN V.01. A nivel agregado, el desempeño operativo presenta resultados favorables, con un avance físico promedio de 90.44 % para el Tipo I y de 94.91 % para el Tipo II.

La distribución de las actividades según los niveles de cumplimiento muestra un comportamiento diferenciado. De las 470 AO evaluadas, 384 cuentan con ejecución física, de los cuales, 326 actividades (81.70 %) alcanzaron un nivel de ejecución alto, entre 95 % y 100 %; 16 actividades (3.40 %) registraron un nivel de cumplimiento medio, entre 75 % y 94 %; y 42 actividades (8.93 %) presentaron un nivel de ejecución bajo, inferior al 75 %. Estos resultados evidencian que, si

bien el nivel agregado de ejecución es favorable, persisten diferencias en el desempeño de las unidades de organización.

Tabla: 2

Resumen de ejecución de actividades operativas

Año: 2026	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AO EN SEGUIMIENTO
Actividades Operativas (Ejecución física)	42	16	326	0	384
AO con resultado S.P	0	0	0	0	86
Total AO					470

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del POI – CEPLAN

Asimismo, la lectura agregada debe complementarse con el análisis desagregado por centro de costo, debido a que los promedios institucionales pueden ocultar diferencias relevantes entre unidades y actividades. Por ello, la matriz siguiente presenta el nivel de ejecución física por centro de costo, permitiendo identificar las actividades con mayores niveles de cumplimiento y aquellas que requieren seguimiento por presentar brechas respecto de las metas programadas.

Este análisis constituye la base para la evaluación posterior de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), en la que se contrastará la ejecución de las AO con el comportamiento de los indicadores estratégicos del PEI. Esta comparación permitirá determinar en qué medida el nivel de ejecución operativa se encuentra efectivamente vinculado con los resultados estratégicos y, cuando existan diferencias, identificar si estas se relacionan con la programación temporal, la naturaleza del indicador, la metodología de medición, la trazabilidad de las evidencias o la correspondencia entre las intervenciones operativas y los resultados esperados.

4. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)

El análisis de la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) permite contrastar el avance de los resultados estratégicos establecidos en el PEI con la ejecución de las Actividades Operativas (AO) programadas en el POI. Para cada AEI se analiza el comportamiento de sus indicadores estratégicos (Avance Tipo I), conjuntamente con el nivel de ejecución física de las AO de las unidades responsables, a fin de identificar resultados, brechas y factores que explican la correspondencia o diferencia entre ambos niveles de planificación.

4.1. AEI.01.01 - DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

Durante el primer semestre de 2026, el indicador “Número de diseños curriculares de pregrado actualizados” alcanzó el 100% de la meta, con 20 diseños curriculares actualizados. Este resultado evidencia un cumplimiento favorable de la meta prevista para el periodo y refleja avances en la

actualización de los instrumentos de gestión académica de los programas de pregrado.

Tabla: 3

Matriz del nivel de cumplimiento del indicador

Acción Estratégica	Indicador	2026 Sem1	%
AEI.01.01 Diseños curriculares actualizados para estudiantes de pregrado	IND.01.AEI.01.01 Número de diseños curriculares de pregrado actualizados	20	100

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del PEI – CEPLAN

A nivel de la cadena de valor, las actividades operativas vinculadas a esta Acción Estratégica Institucional registraron un avance físico promedio de 100% respecto de las metas programadas para el periodo. Este resultado evidencia el cumplimiento de la programación operativa correspondiente al primer semestre y se encuentra asociado a la distribución temporal de las actividades establecida en el Plan Operativo Institucional (POI), cuyos principales resultados se detallan a continuación:

- ✓ Cinco (5) actividades operativas de la Unidad de Innovación Académica y escuelas profesionales (Enfermería y Carrera Profesional De Ciencias Sociales Y Desarrollo Rural) programaron y cumplieron a cabalidad sus metas físicas durante este periodo.
- ✓ Las demás escuelas profesionales registran un estado "Sin Programación" (S.P.) y no registran avance en el primer semestre, una situación justificada dado que sus metas físicas fueron calendarizadas para la segunda mitad del año.
- ✓ Las actividades operativas programadas por el resto de dependencias para el segundo semestre están orientadas a la *evaluación* de estos diseños curriculares ya actualizados.

Tabla: 4

Resumen de cumplimiento de AOs de la AEI por centro de costo

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad medida	Prog.	Ejec.	Avance %
115.06.12.04 Escuela Profesional De Educación Secundaria: Carrera Profesional De Matemática, Computación E Informática.	AOI00011500576 - Evaluación del diseño curricular de la EPSMCEI	Informe técnico	S.P.	0	S.P.
115.06.12.05 Escuela Profesional De Educación Secundaria: Carrera Profesional De Ciencias Sociales Y Desarrollo Rural.	AOI00011500578 - Gestión del diseño curricular de la EPSCSYDR	Informe técnico	1	1	100
115.06.12.06 Escuela Profesional De Educación Primaria E Intercultural Bilingüe	AOI00011500504 - Evaluación del diseño curricular de la EPEPEINB	Informe técnico	S.P.	0	S.P.
115.06.12.07 Escuela Profesional De Educación Inicial E Intercultural Bilingüe	AOI00011500501 - Evaluación del diseño curricular de la EPEIEINB	Informe técnico	S.P.	0	S.P.
115.06.13.03 Escuela Profesional De Enfermería	AOI00011500116 - Evaluación del perfil de egreso de diseño curricular	Informe	1	1	100

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad medida	Prog.	Ejec.	Avance %
	AOI00011500119 - Evaluación de las competencias de asignaturas del diseño curricular	Informe	1	1	100
	AOI00011500121 - Desarrollo de capacidades en estrategia en enseñanza aprendizaje	Docente capacitado	19	19	100
	AOI00011500123 - Desarrollo de capacidades en evaluación de diseño curricular	Docente capacitado	S.P.	0	S.P.
115.06.14.05 Escuela Profesional De Ingeniería Civil - Huancavelica	AOI00011500541 - Evaluación del diseño curricular de la EPICHVCA	Informe técnico	S.P.	0	S.P.
	AOI00011500542 - Gestión del diseño curricular de la EPICHVCA	Diseños curriculares	S.P.	0	S.P.
115.06.14.06 Escuela Profesional De Ingeniería Ambiental Y Sanitaria	AOI00011500508 - Evaluación del diseño curricular de la EPIAS	Informe técnico	S.P.	0	S.P.
115.06.14.07 Escuela Profesional De Zootecnia	AOI00011500522 - Evaluación del diseño curricular de la EPZ	Evaluación	S.P.	0	S.P.
	aoi00011500523 - Gestión del diseño curricular de la EPZ	Diseños curriculares	S.P.	0	S.P.
115.06.15.05 Escuela Profesional De Administración	AOI00011500510 - Evaluación del diseño curricular de la EPAD	Diseños curriculares	S.P.	0	S.P.
115.06.15.06 Escuela Profesional De Contabilidad	AOI00011500527 - Evaluación del diseño curricular de la EPCO	Diseños curriculares	S.P.	0	S.P.
115.06.15.07 Escuela Profesional De Economía	AOI00011500514 - Evaluación del diseño curricular de la EPECO	Diseños curriculares	S.P.	0	S.P.
115.06.16.03 Escuela Profesional De Derecho Y Ciencias Políticas	AOI00011500529 - Evaluación del diseño curricular de la EPDY CCPP	Diseños curriculares	S.P.	0	S.P.
115.06.17.03 Escuela Profesional De Obstetricia	AOI00011500300 - Evaluación del diseño curricular de la EPOB	Informe	S.P.	0	S.P.
115.06.18.04 Escuela Profesional De Ingeniería Electrónica	AOI00011500549 - Evaluación del diseño curricular de la EPIE	Diseños curriculares	S.P.	0	S.P.
115.06.18.05 Escuela Profesional De Ingeniería De Sistemas	AOI00011500547 - Evaluación del diseño curricular de la EPIS	Diseños curriculares	S.P.	0	S.P.
	AOI00011500574 - Elaboración del estudio de demanda social y mercado ocupacional para la creación de un nuevo programa de estudios	Estudio	S.P.	0	S.P.
115.06.19.04 Escuela Profesional De Agronomía	AOI00011500525 - Evaluación del diseño curricular de la EPAG	Diseños curriculares	S.P.	0	S.P.
115.06.19.05 Escuela Profesional De Ingeniería Agroindustrial	AOI00011500539 - Evaluación del diseño curricular de la EPIAG	Diseños curriculares	S.P.	0	S.P.

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad medida	Prog.	Ejec.	Avance %
115.06.20.04 Escuela Profesional De Ingeniería De Minas	AOI00011500497 - Evaluación del diseño curricular de la EPIM	Diseños curriculares	S.P.	0	S.P.
115.06.20.05 Escuela Profesional De Ingeniería Civil Lircay	AOI00011500544 - Evaluación del diseño curricular de la EPICL	Diseños curriculares	S.P.	0	S.P.
	AOI00011500545 - Gestión del diseño curricular de la EPICL	Diseños curriculares	S.P.	0	S.P.
115.07.04.03 Unidad De Innovación Académica	AOI00011500375 - Implementación y aplicación de los diseños curriculares en los programas académicos	Diseños curriculares	20	20	100

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del POI – CEPLAN

En conclusión, la AEI.01.01 presenta un resultado favorable al cierre del primer semestre, con un avance del 100% en el indicador estratégico y un cumplimiento de las metas operativas programadas para el periodo, asimismo, la ejecución se complementa con actividades de evaluación previstas para el segundo semestre, de acuerdo con la programación del POI. En este sentido, corresponde mantener el seguimiento de dichas actividades y de los resultados que se obtengan, a fin de asegurar la continuidad del proceso de actualización y evaluación de los diseños curriculares y su contribución a la mejora continua de la calidad educativa.

4.2. AEI.01.02 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

A nivel de la cadena de valor, esta Acción Estratégica Institucional cuenta con 72 Actividades Operativas (AO) vinculadas, de las cuales 46 registraron una ejecución física igual o superior al 100%, alcanzando un promedio de ejecución ajustado de 93.06%. Este conjunto comprende actividades de diversa naturaleza, entre ellas el pago de remuneraciones, la evaluación del desempeño docente, la selección de personal y acciones de gestión y supervisión administrativa de los departamentos académicos, si bien estos resultados evidencian un adecuado nivel de ejecución de las actividades programadas, no todas presentan una contribución directa al indicador estratégico de la AEI, debido a que corresponden principalmente a actividades de soporte, gestión y funcionamiento institucional. Por ello, el nivel de ejecución operativa debe analizarse de manera diferenciada respecto del resultado estratégico del PEI, considerando únicamente las actividades y condiciones que inciden directamente en la medición del indicador.

Tabla: 5

Resumen de cumplimiento de AOs de la AEI por centro de costo

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad Medida	Prog.	Ejec.	Avance %
115.06.03.06 Unidad De Recursos Humanos	AOI00011500366 - Ejecución de remuneraciones y pagos complementarios del personal docente	Docente	450	450	100
115.06.12.02 Departamento Académico De Ciencias Humanidades	AOI00011500006 - Gestión y supervisión del DACH	Informe	6	6	100
	AOI00011500008 - Selección docente en el DACH	Docente	6	6	100
115.06.12.03 Departamento Académico De Pedagogía	AOI00011500009 - Evaluación del desempeño docente en el DAP	Docente evaluado	S.P.	0	S.P.
	AOI00011500011 - Gestión y supervisión del DAP	Informe	6	6	100
	AOI00011500015 - Selección docente en el DAP	Docente	10	8	66.67
115.06.13.02 Departamento Académico De Enfermería	AOI00011500082 - Evaluación del desempeño docente en el DAE	Docente evaluado	S.P.	0	S.P.
	AOI00011500084 - Gestión y supervisión del DAE	Informe	6	6	100
	AOI00011500091 - Selección docente en el DAE	Docente	9	9	100
115.06.14.02 Departamento Académico De Ingeniería Civil Huancavelica	AOI00011500152 - Evaluación del desempeño docente en el DAIC	Docente evaluado	S.P.	0	S.P.
	AOI00011500153 - Gestión y supervisión del DAIC	Informe	6	6	100
	AOI00011500156 - Selección docente en el DAIC	Docente	14	14	100
115.06.14.03 Departamento Académico De Zootecnia	AOI00011500161 - Evaluación del desempeño docente en el DAZ	Docente evaluado	S.P.	0	S.P.
	AOI00011500164 - Gestión y supervisión del DAZ	Informe	6	6	100
	AOI00011500167 - Selección docente en el DAZ	Docente	5	5	100
115.06.14.04 Departamento Académico De Ingeniería Ambiental Y Sanitaria	AOI00011500171 - Evaluación del desempeño docente en el DAIAS	Docente evaluado	S.P.	0	S.P.
	AOI00011500174 - Gestión y supervisión del DAIAS	Informe	6	6	100
	AOI00011500179 - Selección docente en el DAIAS	Docente	7	8	100
115.06.15.02 Departamento Académico De Administración	AOI00011500127 - Evaluación del desempeño docente en el DAAD	Docente evaluado	S.P.	0	S.P.
	AOI00011500129 - Gestión y supervisión del DAAD	Informe	6	6	100
	AOI00011500133 - Selección docente en el DAAD	Docente	3	5	100
115.06.15.03 Departamento Académico De Contabilidad	AOI00011500142 - Evaluación del desempeño docente en el DAC	Docente evaluado	S.P.	0	S.P.
	AOI00011500144 - Gestión y supervisión del DAC	Informe	6	6	100
	AOI00011500149 - Selección docente en el DAC	Docente	2	2	100
115.06.15.04 Departamento Académico De Economía	AOI00011500157 - Evaluación del desempeño docente en el DAE	Docente evaluado	S.P.	0	S.P.
	AOI00011500158 - Gestión y supervisión del DAE	Informe	6	6	100
	AOI00011500160 - Selección docente en el DAE	Docente	1	1	100
115.06.16.02 Departamento Académico De Derecho	AOI00011500265 - Selección docente en el DAD	Docente	12	12	100
	AOI00011500268 - Gestión y supervisión del DAD	Informe	6	6	100

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad Medida	Prog.	Ejec.	Avance %
	AOI00011500269 - Evaluación del desempeño docente en el DAD	Docente evaluado	S.P.	0	S.P.
115.06.17.02 Departamento Académico De Ciencias De La Salud	AOI00011500282 - Evaluación del desempeño docente en el DAFCS	Docente evaluado	S.P.	0	S.P.
	AOI00011500283 - Gestión y supervisión del DAFCS	Informe	6	6	100
	AOI00011500290 - Selección docente en el DAFCS	Docente	25	37	100
115.06.18.02 Departamento Académico De Ingeniería Electrónica	AOI00011500056 - Selección docente en el DAIE	Docente	3	3	66.67
	AOI00011500061 - Evaluación del desempeño docente en el DAIE	Docente evaluado	21	21	100
	AOI00011500062 - Gestión y supervisión del DAIE	Informe	6	6	100
115.06.18.03 Departamento Académico De Ingeniería De Sistemas	AOI00011500070 - Gestión y supervisión del DAS	Informe	6	6	100
	AOI00011500071 - Evaluación del desempeño docente en el DAS	Docente evaluado	S.P.	0	S.P.
	AOI00011500076 - Selección docente en el DAS	Docente	3	3	100
115.06.19.02 Departamento Académico De Ingeniería Agroindustrial	AOI00011500248 - Evaluación del desempeño docente en el DAIA	Docente evaluado	S.P.	0	S.P.
	AOI00011500249 - Gestión y supervisión del DAIA	Accion	6	6	100
	AOI00011500252 - Selección docente en el DAIA	Docente	2	2	100
115.06.19.03 Departamento Académico De Ciencias Agrarias	AOI00011500228 - Gestión y supervisión del DACA	Informe	6	6	100
	AOI00011500237 - Selección docente en el DACA	Docente	1	1	100
115.06.20.02 Departamento Académico De Ingeniería De Minas	AOI00011500117 - Evaluación del desempeño docente en el DAIM	Docente evaluado	S.P.	0	S.P.
	AOI00011500124 - Selección docente en el DAIM	Docente	4	4	100
	AOI00011500513 - Gestión y supervisión del DAIM	Informe	6	6	100
115.06.20.03 Departamento Académico De Ingeniería Civil Lircay	AOI00011500132 - Gestión y supervisión del DAICL	Informe	6	6	100
	AOI00011500135 - Evaluación del desempeño docente en el DAICL	Docente evaluado	22	22	100
	AOI00011500140 - Selección docente en el DAICL	Docente	10	10	100
115.07.01 Vicerrectorado Académico	AOI00011500220 - Difusión del proceso de selección docente	Proceso convocado	1	1	100
	AOI00011500226 - Reconocimiento al desempeño del docente universitario.	Docente	S.P.	25	S.P.
	AOI00011500448 - Dotación de condiciones adecuadas a los departamentos académicos para mejorar el desempeño docente	Unidad	26	26	100

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del POI – CEPLAN

Para comprender el comportamiento del indicador, el análisis debe concentrarse exclusivamente en el subgrupo de AO directamente relacionadas a la "ejecución de la capacitación y perfeccionamiento docente", al revisar la matriz operativa, se evidencia que numerosos Departamentos Académicos (como Ciencias Humanidades, Pedagogía, Enfermería, Zootecnia, entre otros) programaron y registraron en el sistema

un cumplimiento físico del 100% de estas Capacitaciones específicas durante el primer semestre. A pesar de este esfuerzo reportado operativamente, el valor obtenido a nivel del indicador estratégico fue de solo 1 capacitación, resultando en un avance nulo (0%).

Tabla: 6

Matriz del nivel de cumplimiento del indicador

Acción Estratégica	Indicador	2026 Sem1	%
AEI.01.02 Programa de desarrollo de competencias continuo para docentes	IND.01.AEI.01.02 Número de Capacitaciones de desarrollo de competencia docente ejecutadas	1	0

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del PEI – CEPLAN

Tabla: 7

Resumen de cumplimiento de AOs de la AEI por centro de costo

centro de costo	Código - Actividad Operativa	Unidad Medida	Prog.	Ejec.	Avance %
115.06.12.02 Departamento Académico De Ciencias Humanidades	AOI00011500007 - Ejecución de la capacitación y perfeccionamiento docente del DACH	Docente capacitado	42	42	100
115.06.12.03 Departamento Académico De Pedagogía	AOI00011500009 - Evaluación del desempeño docente en el DAP	Docente evaluado	S.P.	0	S.P.
115.06.12.03 Departamento Académico De Pedagogía	AOI00011500013 - Ejecución de la capacitación y perfeccionamiento docente del DAP	Docente capacitado	35	35	100
115.06.13.02 Departamento Académico De Enfermería	AOI00011500087 - Ejecución de la capacitación y perfeccionamiento docente del DAE	Docente capacitado	2	27	100
115.06.14.02 Departamento Académico De Ingeniería Civil Huancavelica	AOI00011500155 - Ejecución de la capacitación y perfeccionamiento docente del DAIC	Docente capacitado	30	30	100
115.06.14.03 Departamento Académico De Zootecnia	AOI00011500166 - Ejecución de la capacitación y perfeccionamiento docente del DAZ	Docente capacitado	23	23	100
115.06.14.04 Departamento Académico De Ingeniería Ambiental Y Sanitaria	AOI00011500177 - Ejecución de la capacitación y perfeccionamiento docente del DAIAS	Docente capacitado	6	2	33.33
115.06.15.02 Departamento Académico De Administración	AOI00011500131 - Ejecución de la capacitación y perfeccionamiento docente del DAAD	Docente capacitado	S.P.	0	S.P.
115.06.15.03 Departamento Académico De Contabilidad	AOI00011500147 - Ejecución de la capacitación y perfeccionamiento docente del DAC	Docente capacitado	17	17	100
115.06.15.04 Departamento Académico De Economía	AOI00011500159 - Ejecución de la capacitación y perfeccionamiento docente del DAE	Escolar capacitado	12	12	100
115.06.16.02 Departamento Académico De Derecho	AOI00011500267 - Ejecución de la capacitación y perfeccionamiento docente del DAD	Docente capacitado	S.P.	0	S.P.

centro de costo	Código - Actividad Operativa	Unidad Medida	Prog.	Ejec.	Avance %
115.06.17.02 Departamento Académico De Ciencias De La Salud	AOI00011500287 - Ejecución de la capacitación y perfeccionamiento docente del DAFCS	Docente capacitado	S.P.	0	S.P.
115.06.18.02 Departamento Académico De Ingeniería Electrónica	AOI00011500059 - Ejecución de la capacitación y perfeccionamiento docente del DAIE	Docente capacitado	21	21	100
115.06.18.03 Departamento Académico De Ingeniería De Sistemas	AOI00011500074 - Ejecución de la capacitación y perfeccionamiento docente del DAS	Docente capacitado	17	0	0
115.06.19.02 Departamento Académico De Ingeniería Agroindustrial	AOI00011500250 - Ejecución de la capacitación y perfeccionamiento docente del DAIA	Docente capacitado	S.P.	0	S.P.
115.06.19.03 Departamento Académico De Ciencias Agrarias	AOI00011500233 - Ejecución de la capacitación y perfeccionamiento docente del DACA	Docente capacitado	20	20	100
115.06.20.02 Departamento Académico De Ingeniería De Minas	AOI00011500122 - Ejecución de la capacitación y perfeccionamiento docente del DAIM	Docente capacitado	S.P.	0	S.P.
115.06.20.03 Departamento Académico De Ingeniería Civil Lircay	AOI00011500137 - Ejecución de la capacitación y perfeccionamiento docente del DAICL	Docente capacitado	22	22	100
115.07.04.03 Unidad De Innovación Académica	AOI00011500380 - Ejecución del programa de capacitación docente.	Docente capacitado	488	350	71.72

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del POI – CEPLAN

La diferencia observada entre los niveles de ejecución física reportados en las Actividades Operativas (AO) de capacitación, varias de ellas con un cumplimiento del 100%, y el 0% de avance registrado en el indicador estratégico se encuentra asociada, principalmente, a la metodología de medición del indicador y a dificultades en el flujo de remisión y validación de la información requerida para su consolidación institucional.

De acuerdo con la evaluación realizada, el indicador presenta un tipo de agregación de “mínimo permisible”, por lo que el logro estratégico depende del cumplimiento y validación de las condiciones establecidas para su medición, en este contexto, la ejecución física de las actividades de capacitación constituye evidencia del desarrollo de las intervenciones operativas, pero su incorporación al resultado estratégico requiere además la presentación y validación de la documentación prevista en la normativa institucional.

Esta situación adquiere especial relevancia a partir de la entrada en vigencia del Reglamento de Capacitación Docente de la Universidad Nacional de Huancavelica (2026), que establece el procedimiento para la consolidación de los resultados de capacitación, conforme a dicho procedimiento, los Departamentos Académicos, luego de ejecutar su respectivo Plan Anual de

Capacitación Docente por Departamento Académico (PACDD), deben remitir el Informe Final de Ejecución (Anexo 6) a la Unidad de Innovación Académica (UIA), responsable de consolidar institucionalmente esta información.

En consecuencia, la diferencia entre la ejecución reportada en las AO y el resultado del indicador evidencia una brecha en la trazabilidad y validación documental de las capacitaciones ejecutadas, es decir, la realización de las actividades no fue suficiente, por sí sola, para que estas fueran incorporadas al cálculo del indicador estratégico, debido a que requerían completar el flujo de información y acreditar las evidencias establecidas por la normativa.

Por lo tanto, el 0% registrado en el indicador no permite concluir que no se hayan realizado actividades de capacitación durante el primer semestre, más bien, la evidencia disponible muestra que existen actividades operativas ejecutadas que no pudieron ser incorporadas al resultado estratégico debido a la falta de documentación validada conforme al procedimiento establecido. Esta situación deberá ser corregida mediante el fortalecimiento del flujo de remisión, validación y consolidación de las evidencias, a fin de que la ejecución efectiva de las capacitaciones pueda reflejarse oportunamente en la medición del indicador.

4.3. AEI.01.03 - SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

A nivel de la cadena de valor, la Acción Estratégica Institucional cuenta con 33 Actividades Operativas (AO) programadas, de las cuales 28 registraron una ejecución física igual o superior al 100%. En conjunto, las actividades alcanzaron un promedio de ejecución física ajustado de 95.42%, evidenciando un nivel de cumplimiento favorable de la programación operativa correspondiente al primer semestre. Estas actividades comprenden intervenciones desarrolladas por dependencias académicas y administrativas orientadas a la prestación de servicios de bienestar y apoyo a los estudiantes. Por ello, este resultado debe analizarse conjuntamente con el indicador estratégico de la AEI, a fin de determinar en qué medida la ejecución de las actividades operativas contribuye efectivamente al resultado previsto en el PEI.

Tabla: 8

Matriz del nivel de cumplimiento del indicador

Acción Estratégica	Indicador	2026 Sem1	%
AEI.01.03 Servicios de bienestar universitario implementados para estudiantes de pregrado	IND.01.AEI.01.03 Número de servicios de bienestar universitario implementados	5	0

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del PEI – CEPLAN

Tabla: 9

Resumen de cumplimiento de AOs de la AEI por centro de costo

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad Medida	Prog.	Ejec.	AVANCE %
115.06.03.03 Unidad De Servicios Generales	AOI00011500190 - Atención del servicio de transporte estudiantil sede central	Estudiantes	200	200	100
	AOI00011500193 - Atención del servicio de transporte estudiantil filial pampas	Estudiantes	32	32	100
	AOI00011500198 - Atención del servicio de transporte estudiantil filial Acobamba	Estudiantes	32	32	100
	AOI00011500204 - Atención del servicio de transporte estudiantil filial Lircay	Estudiantes	32	32	100
115.06.18.01 Decanato De La Facultad De Ingeniería Electrónica Sistemas	AOI00011500521 - Gestión de los servicios de bienestar de la FIES	Informe	6	6	100
115.06.19.01 Decanato De La Facultad De Ciencias Agrarias	AOI00011500196 - Gestión de los servicios de bienestar de la FCA	Informe	6	6	100
115.06.20.01 Decanato De La Facultad De Ingeniería Minas Civil Ambiental	AOI00011500085 - Gestión de los servicios de bienestar de la FIES	Informe	6	6	100
115.07.02.01 Dirección De Bienestar Universitario	AOI00011500275 - Atención y monitoreo de estudiantes que presentan problemas académicos	Estudiantes	300	401	100
	AOI00011500449 - Gestión de los servicios de bienestar universitario.	Informe	6	6	100
	AOI00011500450 - Fortalecimiento de habilidades para el aprendizaje integral de los estudiantes	Estudiantes	400	434	100
	AOI00011500451 - Monitoreo, evaluación y mejora continua del desempeño psicopedagógico	Informe	1	1	100
	AOI00011500452 - Intervención de casos sociales	Estudiantes	590	758	100
	AOI00011500453 - Gestión de actividades de integración y formación social	Estudiantes	300	782	100
	AOI00011500454 - Servicio de cuna, bienestar y desarrollo infantil de niño menores de 0 - 3 años	Estudiantes	10	12	60
115.07.02.02 Unidad De Servicios De Salud	AOI00011500298 - Supervisión y monitoreo de los servicios de salud	Informe	6	2	33.33
	AOI00011500302 - Atención medico primaria de estudiantes de la filial Pampas	Estudiantes	40	165	100
	AOI00011500306 - Atención psicológica de estudiantes de la filial Pampas	Estudiantes	100	141	100
	AOI00011500310 - Atención medico primaria de estudiantes de la filial Acobamba	Estudiantes	135	144	90
	AOI00011500312 - Atención psicológica de estudiantes de la filial Acobamba	Estudiantes	73	53	85
	AOI00011500318 - Atención medico primaria de estudiantes de la filial Lircay	Estudiantes	165	229	100

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad Medida	Prog.	Ejec.	AVANCE %
	AOI00011500321 - Atención psicológica de estudiantes de la filial Lircay	Estudiantes	112	138	100
	AOI00011500326 - Atención medico primaria de estudiantes de la Sede Central	Estudiantes	440	318	81
	AOI00011500328 - Atención psicológica de estudiantes de la Sede Central	Estudiantes	136	136	100
	AOI00011500330 - Atención del servicio odontológica de estudiantes	Estudiantes	130	228	100
	AOI00011500331 - Organización de campañas preventivo promocionales en salud mental y enfermedades prevalentes	Campaña	2	2	100
115.07.02.04 Unidad De Residencia Y Comedor Universitario	AOI00011500360 - Gestión de los servicios de comedor y residencias universitarias	Informe	6	6	100
	AOI00011500368 - Administración y atención del servicio de residencia universitaria de la filial Acobamba	Estudiantes	38	38	100
	AOI00011500370 - Administración y atención del servicio de residencia universitaria de la filial Pampas	Estudiantes	32	32	100
	AOI00011500372 - Administración y atención del servicio de residencia universitaria de la Sede Central	Estudiantes	96	96	100
	AOI00011500374 - Administración y atención del servicio de comedor de la filial Acobamba	Estudiantes	160	160	100
	AOI00011500377 - Administración y atención del servicio de comedor de la filial Lircay	Estudiantes	400	400	100
	AOI00011500379 - Administración y atención del servicio de comedor de la filial Pampas	Estudiantes	310	310	100
	AOI00011500381 - Administración y atención del servicio de comedor de la Sede Central	Estudiantes	1500	1500	100

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del POI – CEPLAN

La diferencia entre el 95.42% de ejecución física de las Actividades Operativas y el 0% de avance registrado en el indicador estratégico se explica, principalmente, por la metodología de medición establecida para la AEI y por el tipo de agregación de “mínimo permisible”, mientras las AO permiten medir la ejecución de intervenciones y la prestación de los servicios programados, el indicador estratégico requiere verificar el cumplimiento de un conjunto de condiciones establecidas para considerar un servicio como implementado, en consecuencia, un nivel elevado de ejecución operativa no necesariamente se refleja de manera proporcional en el resultado del indicador estratégico.

En la evaluación se identifican, además, condiciones que inciden en la acreditación de determinados servicios:

- ✓ En el servicio de transporte universitario, si bien el servicio viene siendo prestado a los estudiantes, se identifica como aspecto pendiente el fortalecimiento de los mecanismos tecnológicos para el registro y

trazabilidad de los beneficiarios, esta condición limita la posibilidad de sustentar integralmente el cumplimiento de los criterios requeridos para la medición del indicador.

- ✓ Condiciones de infraestructura en los servicios de bienestar, ya que, en determinadas filiales, particularmente en la filial de Angaraes, algunos servicios funcionan temporalmente en instalaciones alquiladas o prestadas mientras se encuentra en ejecución el campus universitario, esta situación debe ser contrastada con las condiciones de infraestructura establecidas para la consideración del servicio como implementado.

En consecuencia, el resultado de 0% del indicador estratégico no debe interpretarse como ausencia de prestación de los servicios de bienestar, considerando que existe un nivel de ejecución operativa de 95.42%. La principal brecha identificada se relaciona con el cumplimiento y acreditación de las condiciones requeridas para que dicha prestación sea reconocida como servicio implementado en el marco de la metodología del PEI, por ello, durante el segundo semestre corresponde priorizar el cierre de estas condiciones habilitantes, particularmente en materia de sistemas de información, trazabilidad e infraestructura, y asegurar su adecuada documentación y validación para que los avances operativos puedan reflejarse en el resultado estratégico.

4.4. AEI.01.04 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES

La evaluación de la AEI.01.04 evidencia una diferencia entre el resultado estratégico y la ejecución operativa, el indicador registra un 0% de avance al primer semestre, sin embargo, este resultado no implica necesariamente ausencia de acciones institucionales, debido a que las actividades operativas presentan avances favorables, por ello, la brecha debe analizarse considerando la metodología de medición del indicador y el cumplimiento de las condiciones requeridas para reconocer los servicios como implementados.

Tabla: 10

Matriz del nivel de cumplimiento del indicador

Acción Estratégica	Indicador	2026 Sem1	%
AEI.01.04 Servicios educativos complementarios implementados para estudiantes	IND.01.AEI.01.04 Número de servicios complementarios implementados	5	0

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del PEI – CEPLAN

El resultado de 0% registrado en el indicador estratégico debe interpretarse considerando la metodología de cálculo y registro establecida para la AEI.01.04. El indicador utiliza una lógica de agregación de “mínimo permisible”, por lo que para considerar un servicio como implementado se requiere acreditar el cumplimiento de las condiciones previamente

establecidas, en consecuencia, el incumplimiento o falta de acreditación de alguna de estas condiciones puede impedir que el servicio sea reconocido en el resultado del indicador, aun cuando se hayan desarrollado actividades operativas relacionadas con su prestación.

En este sentido, el 0% obtenido al primer semestre no debe interpretarse necesariamente como ausencia de intervención institucional, sino como un resultado que evidencia que, al momento de la evaluación, no se acreditó el cumplimiento integral de las condiciones requeridas para el reconocimiento de los servicios complementarios como implementados, por ello, resulta necesario analizar conjuntamente la ejecución de las actividades operativas y las condiciones específicas que sustentan la medición del indicador.

A nivel operativo, las distintas unidades de organización han desarrollado actividades orientadas a la prestación y funcionamiento de los servicios complementarios, evidenciando un nivel de ejecución que debe ser valorado en función de su contribución efectiva al resultado estratégico. Para esta Acción Estratégica Institucional, se programaron un total de 34 Actividades Operativas (AO) durante el I semestre de 2026.

Tabla: 11

Resumen de cumplimiento de AOs de la AEI por centro de costo

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad Medida	Prog.	Ejec.	Avance %
115.06.01 Rectorado	AOI00011500570 - Organización y desarrollo del XXXVI Aniversario de creación de la Universidad Nacional de Huancavelica	Eventos	1	1	100
115.06.12.04 escuela profesional de educación secundaria: carrera profesional de matemática, computación e informática.	AOI00011500032 - Organización y ejecución de eventos académicos	Eventos	2	2	100
115.06.12.05 escuela profesional de educación secundaria: carrera profesional de ciencias sociales y desarrollo rural.	AOI00011500023 - Organización y ejecución de eventos académicos	Eventos	6	2	33.33
115.06.12.06 escuela profesional de educación primaria e intercultural bilingüe	AOI00011500038 - Organización y ejecución de eventos académicos	Eventos	S.P.	0	S.P.
115.06.12.07 escuela profesional de educación inicial e intercultural bilingüe	AOI00011500046 - Organización y ejecución de eventos académicos	Eventos	2	2	100
115.06.13.03 escuela profesional de enfermería	AOI00011500095 - Organización y ejecución de eventos académicos	Eventos	1	1	100
115.06.14.05 Escuela profesional de ingeniería civil - Huancavelica	AOI00011500183 - Organización y ejecución de eventos académicos	Eventos	1	1	100
115.06.14.06 Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y Sanitaria	AOI00011500194 - Organización y ejecución de eventos académicos	Eventos	3	1	33.33

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad Medida	Prog.	Ejec.	Avance %
115.06.14.07 Escuela Profesional de Zootecnia	AOI00011500234 - Organización y ejecución de eventos académicos	Eventos	2	1	50
115.06.15.05 Escuela Profesional de Administración	AOI00011500173 - Organización y ejecución de eventos académicos	Eventos	4	4	100
115.06.15.06 Escuela Profesional de Contabilidad	AOI00011500422 - Organización y ejecución de eventos académicos	Eventos	1	1	100
115.06.15.07 Escuela Profesional de Economía	AOI00011500195 - Organización y ejecución de eventos académicos	Eventos	2	2	100
115.06.16.03 Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas	AOI00011500286 - Organización y ejecución de eventos académicos	Eventos	4	1	25
115.06.17.03 Escuela Profesional de Obstetricia	AOI00011500308 - Organización y ejecución de eventos académicos	Eventos	1	1	100
115.06.17.04 Escuela Profesional de Medicina Humana	AOI00011500345 - Organización y ejecución de eventos académicos	Eventos	S.P.	0	S.P.
115.06.18.04 Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica	AOI00011500134 - Organización y ejecución de eventos académicos	Eventos	1	1	100
115.06.18.05 Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas	AOI00011500110 - Organización y ejecución de eventos académicos	Eventos	S.P.	0	S.P.
115.06.19.04 Escuela Profesional de Agronomía	AOI00011500284 - Organización y ejecución de eventos académicos	Eventos	1	1	100
115.06.19.05 Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial	AOI00011500307 - Organización y ejecución de eventos académicos	Eventos	1	1	100
115.06.20.04 Escuela Profesional de Ingeniería de Minas	AOI00011500154 - Organización y ejecución de eventos académicos	Eventos	1	1	100
115.06.20.05 Escuela Profesional de Ingeniería Civil Lircay	AOI00011500181 - Organización y ejecución de eventos académicos	Eventos	1	1	100
115.07.02.03 Unidad de Biblioteca	AOI00011500338 - Plataformas virtuales para el desarrollo de investigación de la comunidad académica	Persona	1500	969	32.4
	AOI00011500340 - Atención con servicios de biblioteca a la comunidad universitaria de la filial Lircay	Estudiantes	40	2	1.67
	AOI00011500346 - Atención con servicios de biblioteca a la comunidad universitaria de la filial Pampas	Estudiantes	150	58	38.67
	AOI00011500351 - Atención con servicios de biblioteca a la comunidad universitaria Sede Central	Atención	55	1523	100
	AOI00011500352 - Gestión y soporte técnico a las bibliotecas de la UNH	Informe	6	6	100
	AOI00011500354 - Promoción y difusión de los servicios de biblioteca	Eventos	1	2	100
	AOI00011500455 - Atención con servicios de biblioteca a la	Estudiantes	90	34	37.78

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad Medida	Prog.	Ejec.	Avance %
	comunidad universitaria de la filial Acobamba				
115.07.02.05 Unidad de Promoción y Deporte	AOI00011500390 - Promover la práctica deportiva integral - filial Lircay	Estudiantes	240	210	87.5
	AOI00011500392 - Promover la práctica deportiva integral - filial Acobamba	Estudiantes	150	150	100
	AOI00011500395 - Promover la práctica deportiva integral - filial Pampas	Estudiantes	210	210	100
	AOI00011500398 - Promover la práctica deportiva integral en la sede central	Estudiantes	360	360	100
	AOI00011500400 - Supervisión y monitoreo de actividades deportivas de las filiales	Informe	2	2	100
	AOI00011500403 - Promoción y fortalecimiento de los deportes de alta competencia en la sede central y filiales	Estudiantes	180	120	66.67

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del POI – CEPLAN

Del total de 34 Actividades Operativas (AO) programadas para el I semestre, 21 registraron una ejecución física igual o superior al 100%. En términos agregados, el promedio de ejecución física alcanzó el 80.87%, evidenciando un nivel de cumplimiento favorable, aunque con diferencias entre las unidades responsables.

Entre las actividades ejecutadas se encuentran eventos académicos, atenciones y talleres desarrollados por diversas Escuelas Profesionales, así como por la Unidad de Biblioteca y la Unidad de Promoción y Deporte, conforme a la programación establecida en el POI.

Estos resultados muestran que existe un nivel importante de ejecución de las actividades operativas previstas para el periodo.

4.5. AEI.01.05 - PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PERMANENTE PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO, EGRESADOS Y GRADUADOS

A nivel de la cadena de valor, la AEI.01.05 presenta un nivel de ejecución operativa favorable. Durante el I semestre de 2026 se programaron 30 Actividades Operativas (AO), de las cuales 27 alcanzaron una ejecución física del 100%, obteniéndose un promedio de ejecución física ajustado de 96.34%.

Tabla: 12

Matriz del nivel de cumplimiento del indicador

Acción Estratégica	Indicador	2026 Sem1	%
AEI.01.05 Programa de seguimiento académico permanente para estudiantes de pregrado, egresados y graduados	IND.01.AEI.01.05 Número de actividades del programa seguimiento académico ejecutadas	5	0

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del PEI – CEPLAN

Tabla: 13

Resumen de cumplimiento de AOs de la AEI por centro de costo

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad Medida	Prog.	Ejec.	Avance %
115.06.04.02 Unidad de Grados y Títulos	AOI00011500401 - Verificación y registro de expedientes para el otorgamiento de grados y títulos	Expediente procesado	900	900	100
	AOI00011500404 - Organización de ceremonias de colación	Persona	1	1	100
115.06.12.04 Escuela Profesional de Educación Secundaria: Carrera Profesional de Matemática, Computación e Informática.	AOI00011500557 - Ciclo vacacional nivelación y adelanto 2026 de la Escuela Profesional de Educación Secundaria Carrera Profesional de Matemática Computación e Informática	Estudiantes	43	43	100
115.06.12.05 Escuela Profesional De Educación Secundaria: Carrera Profesional De Ciencias Sociales Y Desarrollo Rural.	AOI00011500554 - Ciclo vacacional nivelación y adelanto 2026 de la Escuela Profesional De Educación Secundaria Carrera Profesional De Ciencias Sociales Y Desarrollo Rural	Estudiantes	4	4	100
115.06.12.06 Escuela Profesional De Educación Primaria E Intercultural Bilingüe	AOI00011500505 - Ciclo vacacional 2026 (nivelación - adelanto) de la Escuela Profesional De Educación Primaria E Intercultural Bilingüe	Estudiantes	40	43	100
115.06.12.07 Escuela Profesional De Educación Inicial E Intercultural Bilingüe	AOI00011500500 - Ciclo vacacional 2026 (nivelación y adelanto) de la Escuela Profesional De Educación Inicial E Intercultural Bilingüe	Estudiantes	3	3	100
115.06.13.03 Escuela Profesional De Enfermería	AOI00011500538 - Ciclo vacacional 2026 (nivelación) de la Escuela Profesional De Enfermería	Estudiantes	70	70	100
115.06.14.05 Escuela Profesional De Ingeniería Civil - Huancavelica	AOI00011500543 - Ciclo vacacional 2026 (nivelación y adelanto) de la Escuela Profesional De Ingeniería Civil Huancavelica	Estudiantes	256	256	100
115.06.14.06 Escuela Profesional De Ingeniería Ambiental Y Sanitaria	AOI00011500509 - Ciclo vacacional 2026 (nivelación - adelanto) de la Escuela Profesional De Ingeniería Ambiental Y Sanitaria	Estudiantes	119	119	100
115.06.14.07 Escuela Profesional De Zootecnia	AOI00011500524 - Ciclo vacacional 2026 (nivelación - adelanto) de la Escuela Profesional De Zootecnia	Estudiantes	56	56	100
115.06.15.05 Escuela Profesional De Administración	AOI00011500511 - Ciclo vacacional (nivelación y adelanto 2026) de la Escuela Profesional De Administración	Estudiantes	34	34	100
115.06.15.06 Escuela Profesional De Contabilidad	AOI00011500528 - Ciclo vacacional 2026 (nivelación - adelanto) de la Escuela Profesional De Contabilidad	Estudiantes	18	18	100
115.06.15.07 Escuela Profesional De Economía	AOI00011500515 - Ciclo vacacional 2026 (nivelación adelanto) de la Escuela Profesional De Economía	Estudiantes	75	75	100

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad Medida	Prog.	Ejec.	Avance %
115.06.16.03 Escuela Profesional De Derecho Y Ciencias Políticas	AOI00011500295 - Atención a los estudiantes de programa SESIGRA en la EPDYCCPP	Estudiantes	36	38	94.44
	AOI00011500530 - Ciclo vacacional 2026 (nivelación - adelanto) de la Escuela Profesional De Derecho Y Ciencias Políticas	Estudiantes	54	54	100
115.06.18.04 Escuela Profesional De Ingeniería Electrónica	AOI00011500550 - Ciclo vacacional 2026 nivelación y adelanto de la Escuela Profesional De Ingeniería Electrónica	Estudiantes	55	55	100
115.06.18.05 Escuela Profesional De Ingeniería De Sistemas	AOI00011500548 - Ciclo vacacional 2026 (nivelación - adelanto) de la Escuela Profesional De Ingeniería De Sistemas	Estudiantes	34	34	100
115.06.19.04 Escuela Profesional De Agronomía	AOI00011500526 - Ciclo vacacional 2026 nivelación y adelanto de la Escuela Profesional De Agronomía	Estudiantes	23	23	100
115.06.19.05 Escuela Profesional De Ingeniería Agroindustrial	AOI00011500540 - Ciclo vacacional 2026 nivelación y adelanto de la Escuela Profesional De Ingeniería Agroindustrial	Estudiantes	12	12	100
115.06.20.04 Escuela Profesional De Ingeniería De Minas	AOI00011500498 - Ciclo vacacional 2026 (nivelación -adelanto) de la Escuela Profesional De Ingeniería De Minas	Estudiantes	140	140	100
115.06.20.05 Escuela Profesional De Ingeniería Civil Lircay	AOI00011500546 - Ciclo vacacional nivelación y adelanto 2026 EP De Ingeniería Civil Lircay	Estudiantes	171	171	100
115.07.01 Vicerrectorado Académico	AOI00011500235 - Ejecución de la apertura del año académico de universidad.	Eventos	1	1	100
115.07.03 Dirección De Admisión	AOI00011500414 - Gestión del proceso de admisión	Alumno	1800	2643	100
115.07.04.01 Dirección De Gestión Académica	AOI00011500416 - Conducción de los procesos académicos de la universidad	Informe	6	6	100
	AOI00011500419 - Implementación y operación de la bolsa de trabajo para los estudiantes	Consulta	450	0	0
	AOI00011500420 - Actualización y registro de información de egresados	Reporte	6	6	100
	AOI00011500421 - Gestión y ejecución del encuentro de egresados y graduados	Persona	S.P.	0	S.P.
115.07.04.02 Unidad De Asuntos Académicos	AOI00011500361 - Gestión de información académica de estudiantes y docentes de la universidad	Informe	6	6	100
	AOI00011500363 - Ejecución de asistencia técnica a las unidades académicas	Asistencia técnica	3	4	100
	AOI00011500367 - Emisión de reportes para el seguimiento e identificación de estudiantes en riesgo de abandono o bajo desempeño académico	Reporte	1	1	100

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del POI – CEPLAN

Entre los principales resultados destacan la ejecución de los ciclos vacacionales de nivelación y adelanto por parte de las Escuelas

Profesionales, con un cumplimiento del 100% de las metas programadas, asimismo, la Unidad de Grados y Títulos alcanzó el 100% de su meta, mediante la verificación y registro de 900 expedientes, además de la realización de las actividades correspondientes a las ceremonias de colación, de igual manera, se cumplió con la emisión de los reportes destinados al seguimiento e identificación de estudiantes en riesgo de abandono o con bajo desempeño académico.

No obstante, este favorable desempeño operativo contrasta con el 0% de avance registrado en el indicador estratégico de la AEI.01.05, esta diferencia requiere analizarse considerando la metodología de medición del indicador y la contribución específica de cada actividad operativa al resultado estratégico.

En particular, la actividad “AOI00011500419 Implementación y operación de la bolsa de trabajo para los estudiantes” registra un avance físico de 0%, con 450 consultas programadas y ninguna ejecutada, asimismo, la actividad “AOI00011500421 Gestión y ejecución del encuentro de egresados y graduados” figura como Sin Programación (S.P.) durante el I semestre.

Estas actividades son relevantes debido a que el indicador estratégico se encuentra orientado al seguimiento académico de estudiantes de pregrado, egresados y graduados, por tanto, el elevado nivel de ejecución de otras actividades no necesariamente compensa la ausencia o falta de avance de aquellas intervenciones que forman parte de las condiciones requeridas para el logro del indicador.

En este sentido, la diferencia entre el 96.34% de ejecución operativa y el 0% de avance estratégico evidencia una brecha entre las actividades ejecutadas y las condiciones necesarias para alcanzar el resultado del indicador, esta situación no implica que las acciones institucionales hayan sido ineficaces en su totalidad, sino que parte importante de la ejecución operativa se concentra en actividades que no permiten, por sí solas, acreditar el logro integral del indicador.

Para el segundo semestre, corresponde priorizar la ejecución de las actividades pendientes, especialmente aquellas vinculadas con la bolsa de trabajo y el seguimiento de egresados y graduados, así como verificar su adecuada articulación con el indicador estratégico, asimismo, deberá revisarse la programación de las actividades S.P. y asegurar el registro oportuno de las evidencias, a fin de que los resultados operativos contribuyan efectivamente al cumplimiento de la AEI al cierre del ejercicio.

4.6. AEI.01.06 - PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PREGRADO ACREDITADOS PARA ESTUDIANTES

Si bien el indicador estratégico institucional IND.01.AEI.01.06 registra un avance de 0% al cierre del I semestre de 2026, este resultado debe

interpretarse en función de la metodología de medición establecida en el PEI, el indicador considera como condición de logro que los programas de estudio cumplan las tres primeras etapas del proceso de acreditación; por lo tanto, las actividades desarrolladas en las etapas iniciales de autoevaluación y preparación aún no se reflejan en el indicador mientras no se complete la condición prevista para su medición, en consecuencia, el resultado de 0% no implica ausencia de intervención institucional, sino que evidencia que, al momento del corte, no se ha alcanzado la condición requerida para el reconocimiento del avance estratégico.

Tabla: 14

Matriz del nivel de cumplimiento del indicador

Acción Estratégica	Indicador	2026 Sem1	%
AEI.01.06 Programas de estudios de pregrado acreditados para estudiantes	IND.01.AEI.01.06 Número de programas de estudio de pregrado que cumplen con las 3 primeras etapas del proceso de acreditación	0	0

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del PEI – CEPLAN

A nivel operativo, las matrices registradas en el aplicativo CEPLAN V.01 evidencian una ejecución favorable de las actividades vinculadas al proceso de acreditación. La Unidad de Autoevaluación y Acreditación alcanzó el 100% de sus metas programadas, realizando el monitoreo de 20 carreras profesionales registradas ante el SINEACE, la capacitación y sensibilización de 200 personas sobre el modelo de acreditación y el acompañamiento de 3 carreras en sus procesos de autoevaluación.

Asimismo, 19 programas académicos registran un 100% de ejecución en las actividades vinculadas con sus procesos de acreditación y la presentación de los informes técnicos correspondientes. Destaca la Escuela Profesional de Enfermería, que cumplió el 100% de las actividades relacionadas con la evaluación de los estándares del modelo y la vinculación con sus grupos de interés.

Como aspecto de atención, la Escuela Profesional de Zootecnia registra un 0% de ejecución en la actividad relacionada con las reuniones de coordinación con grupos de interés, por lo que corresponde identificar las causas de esta desviación y realizar el seguimiento respectivo durante el segundo semestre.

Tabla: 15

Resumen de cumplimiento de AOs de la AEI por centro de costo

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad Medida	Prog.	Ejec.	Avance %
115.06.05.03 Unidad De Autoevaluación Y Acreditación	AOI00011500393 - Monitoreo y asistencia técnica a las carreras profesionales registrados ante SINEACE	Carreras profesionales	18	20	100
	AOI00011500396 - Sensibilización y capacitación del modelo de acreditación a la comunidad universitaria	Persona capacitada	200	200	100

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad Medida	Prog.	Ejec.	Avance %
	AOI00011500397 - Acompañamiento a las carreras profesionales en el proceso de autoevaluación para acreditación	Carreras profesionales	3	3	100
115.06.12.04 Escuela Profesional De Educación Secundaria: Carrera Profesional De Matemática, Computación E Informática.	AOI00011500034 - Ejecución de los procesos de acreditación de la EPSMCEI	Informe técnico	1	1	100
115.06.12.05 Escuela Profesional De Educación Secundaria: Carrera Profesional De Ciencias Sociales Y Desarrollo Rural.	AOI00011500028 - Ejecución de los procesos de acreditación de la EPSCSYDR	Informe técnico	1	1	100
115.06.12.06 Escuela Profesional De Educación Primaria E Intercultural Bilingüe	AOI00011500039 - Ejecución de los procesos de acreditación de la EPEPEINB	Informe técnico	1	1	100
115.06.12.07 Escuela Profesional De Educación Inicial E Intercultural Bilingüe	AOI00011500049 - Ejecución de los procesos de acreditación de la EPEIEINB	Informe técnico	1	1	100
115.06.13.03 Escuela Profesional De Enfermería	AOI00011500106 - Vinculación de los grupos de interés con el programa de estudio de enfermería	Sesión	1	1	100
	AOI00011500111 - Evaluación de los estándares del modelo de acreditación para programas de estudios de educación superior universitaria - SINEACE	Evaluación	1	1	100
115.06.14.05 Escuela Profesional De Ingeniería Civil - Huancavelica	AOI00011500184 - Coordinación y actualización de información para el proceso de acreditación de la EPICHVCA	Informe técnico	1	1	100
115.06.14.06 Escuela Profesional De Ingeniería Ambiental Y Sanitaria	AOI00011500200 - Ejecución del plan de trabajo de autoevaluación con fines de acreditación	Documento emitido	1	1	100
115.06.14.07 Escuela Profesional De Zootecnia	AOI00011500240 - Ejecución de reuniones de coordinación con los grupos de interés	Sesión	1	0	0
115.06.15.05 Escuela Profesional De Administración	AOI00011500182 - Ejecución de los procesos de acreditación de la EPAD	Informe técnico	1	1	100
115.06.15.06 Escuela Profesional De Contabilidad	AOI00011500423 - Ejecución de los procesos de acreditación de la EPCO	Informe técnico	1	1	100
115.06.15.07 Escuela Profesional De Economía	AOI00011500201 - Ejecución de los procesos de acreditación de la EPECO	Informe técnico	-	-	100
115.06.16.03 Escuela Profesional De Derecho Y Ciencias Políticas	AOI00011500291 - Ejecución de los procesos de acreditación de la EPDYCCPP	Informe técnico	1	1	100
115.06.17.03 Escuela Profesional De Obstetricia	AOI00011500293 - Ejecución de los procesos de acreditación de la EPOB	Informe técnico	-	-	100
115.06.17.04 Escuela Profesional De Medicina Humana	AOI00011500344 - Ejecución de los procesos de acreditación de la EPOB	Informe técnico	1	1	100

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad Medida	Prog.	Ejec.	Avance %
115.06.18.04 Escuela Profesional De Ingeniería Electrónica	AOI00011500138 - Ejecución de los procesos de acreditación de la EPIE	Informe técnico	1	1	100
115.06.18.05 Escuela Profesional De Ingeniería De Sistemas	AOI00011500162 - Ejecución de los procesos de acreditación de la EPIS	Informe técnico	1	1	100
115.06.19.04 Escuela Profesional De Agronomía	AOI00011500289 - Ejecución de los procesos de acreditación de la EPAG	Informe técnico	1	1	100
115.06.19.05 Escuela Profesional De Ingeniería Agroindustrial	AOI00011500311 - Ejecución de los procesos de acreditación de la EPIAG	Informe técnico	1	1	100
115.06.20.04 Escuela Profesional De Ingeniería De Minas	AOI00011500163 - Ejecución de los procesos de acreditación de la EPIM	Informe técnico	1	1	100
115.06.20.05 Escuela Profesional De Ingeniería Civil Lircay	AOI00011500187 - Ejecución de los procesos de acreditación de la EPICL	Informe técnico	1	1	100

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del POI – CEPLAN

El nivel de ejecución operativa alcanzado constituye una condición favorable para la continuidad del proceso de acreditación, sin embargo, el cumplimiento de la meta estratégica dependerá de que los programas completen las etapas requeridas y acrediten las condiciones establecidas para la medición del indicador.

4.7. AEI.01.07 - PROGRAMAS DE MOVILIDAD Y ESTANCIA ACADÉMICA IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES

La ejecución de las actividades operativas a cargo de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales presenta un comportamiento diferenciado, de acuerdo con la programación y los cronogramas establecidos para cada tipo de movilidad.

Tabla: 16

Matriz del nivel de cumplimiento del indicador

Acción Estratégica	Indicador	2026 Sem1	%
AEI.01.07 Programas de movilidad y estancia académica implementados para estudiantes y docentes	IND.01.AEI.01.07 Número de movilizaciones y estancias académicas otorgadas a estudiantes y docentes de pregrado	12	10.91

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del PEI – CEPLAN

Tabla: 17

Matriz del nivel de cumplimiento del indicador

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad Medida	Prog.	Ejec.	Avance %
115.06.08 Oficina De Cooperación Y Relaciones Internacionales	AOI00011500341 - Gestión de movilidad docente a nivel nacional e internacional	Docente	S.P.	-	S.P.
	AOI00011500357 - gestión de movilidad de estudiantes a nivel nacional e internacional	Estudiantes	76	34	31.58

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del POI – CEPLAN

En relación con la movilidad estudiantil, durante el primer semestre se movilizaron 34 de los 76 estudiantes programados, lo que representa un avance de 31.58 % respecto de la meta anual registrada para la actividad.

De acuerdo con la información proporcionada por la Oficina, el nivel de ejecución está condicionado por el cronograma de convocatorias, la confirmación y aceptación de los beneficiarios y la programación de las actividades de movilidad.

Respecto de la movilidad docente, durante el primer semestre no se registró ejecución física, al no haberse reportado beneficiarios movilizados, no obstante, se señala que durante este periodo se desarrollaron las acciones administrativas previas y la ejecución financiera inicial necesarias para su implementación, asimismo, la actividad se encuentra programada para el segundo semestre, de acuerdo con los cronogramas establecidos y las convocatorias correspondientes.

En consecuencia, el comportamiento de la ejecución física durante el primer semestre responde, en parte, a la programación temporal y a las condiciones propias del proceso de movilidad académica, la movilidad estudiantil presenta un avance parcial, mientras que la movilidad docente se encuentra pendiente de ejecución física, por ello, corresponde efectuar el seguimiento durante el segundo semestre y verificar el cumplimiento de las metas programadas, así como el registro oportuno de las evidencias correspondientes.

En términos generales, la AEI presenta un avance operativo en proceso de consolidación, por lo que el nivel de cumplimiento al cierre del ejercicio dependerá de la ejecución efectiva de las movilizaciones pendientes y de la adecuada articulación entre la programación operativa y los resultados reportados en el indicador estratégico.

4.8. AEI.01.08 - PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POSGRADO IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES

La ejecución de esta Acción Estratégica Institucional se encuentra a cargo de las Unidades de Posgrado de las facultades y de la Escuela de Posgrado. Durante el primer semestre de 2026, se programaron 20 Actividades Operativas vinculadas a esta AEI, de las cuales 18 registraron una ejecución física del 100%, evidenciando un nivel de cumplimiento favorable de la programación operativa.

Tabla: 18

Matriz del nivel de cumplimiento del indicador

Acción Estratégica	Indicador	2026 Sem1	%
AEI.01.08 Programas de estudios de posgrado implementados para estudiantes	IND.01.AEI.01.08 Número de programas de estudios de posgrado implementados	27	100

Tabla: 19

Resumen de cumplimiento de AOs de la AEI por centro de costo

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad Medida	Prog.	Ejec.	AVANCE %
115.06.12.10 Unidad de Posgrado - FCED	AOI00011500066 - Conducción de los servicios académicos del programa de maestría de la FCED	Estudiantes	150	177	100
	AOI00011500068 - Conducción de los servicios académicos del programa de doctorado de la FCED	Estudiantes	50	98	100
115.06.13.05 Unidad De Posgrado - FEN	AOI00011500136 - Conducción de los servicios académicos del programa de maestría de la FEN	Estudiantes	130	163	100
	AOI00011500139 - Conducción de los servicios académicos del programa de doctorado de la FEN	Estudiantes	30	29	96.67
115.06.14.09 Unidad De Posgrado - FCI	AOI00011500223 - conducción de los servicios académicos del programa de maestría de la Facultad De Ciencias De Ingeniería	Estudiantes	80	80	100
	AOI00011500225 - Conducción de los servicios académicos del programa de doctorado de la Facultad De Ciencias De Ingeniería	Estudiantes	25	25	100
115.06.15.09 Unidad De Posgrado - FCE	AOI00011500239 - Conducción de los servicios académicos de los programas de maestría de la FCE	Estudiantes	139	139	100
	AOI00011500241 - Conducción de los servicios académicos de los programas de doctorado de la FCE	Estudiantes	60	111	100
	AOI00011500243 - Gestión de diplomados y cursos en la unidad de posgrado de la facultad de ciencias empresariales FCE	Estudiantes	20	63	100
115.06.16.05 Unidad De Posgrado - FDYCCPP	AOI00011500314 - Conducción de los servicios académicos del programa de doctorado de la FDYCCPP	Estudiantes	49	49	100
	AOI00011500317 - Conducción de los servicios académicos del programa de maestría de la FDYCCPP	Estudiantes	70	70	100
115.06.17.06 Unidad De Posgrado - FCS	AOI00011500322 - Conducción de los servicios académicos del programa de maestría de la unidad de posgrado de la Facultad De Ciencias De La Salud - FCS.	Estudiantes	70	70	100
	AOI00011500325 - Conducción de los servicios académicos del programa de doctorado de la Unidad De Posgrado De La Facultad De Ciencias De La Salud -FCS.	Estudiantes	40	40	100
115.06.18.07 Unidad De Posgrado - FIES	AOI00011500188 - Conducción de los servicios académicos del programa de maestría de la FIES	Estudiantes	20	20	100
115.06.19.07 Unidad De Posgrado - FCA	AOI00011500335 - Conducción de los servicios académicos del programa de maestría de la FCA	Estudiantes	20	29	100
	AOI00011500337 - Conducción de los servicios académicos del programa de doctorado de la FCA	Estudiantes	30	57	100

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad Medida	Prog.	Ejec.	AVANCE %
115.06.20.07 Unidad De Posgrado - FIMCA	AOI00011500212 - Conducción de los servicios académicos del programa de maestría de la FIMCA	Estudiantes	20	20	100
115.06.21.01 Escuela De Posgrado	AOI00011500359 - Dirección y supervisión de los programas de estudio de posgrado de la universidad	Informe	6	6	100
	AOI00011500362 - Publicación de artículos científicos de posgrado	Publicación	6	0	0

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del POI – CEPLAN

En particular, las actividades relacionadas con la conducción y gestión de los programas de maestría, doctorado y diplomado registraron niveles de ejecución elevados en las facultades de Educación, Ingeniería, Ciencias Empresariales, Derecho y Ciencias Políticas, Ciencias de la Salud, Ingeniería Electrónica y Sistemas, Ciencias Agrarias e Ingeniería de Minas, Civil y Ambiental.

Asimismo, la Facultad de Enfermería registró un avance de 96,67% en las actividades correspondientes al programa de doctorado, nivel que representa una ejecución cercana a la meta programada para el periodo.

A nivel estratégico, el indicador “IND.01.AEI.01.08 Número de programas de estudios de posgrado implementados” reportó un valor obtenido de 27 programas, alcanzando un 100% de avance respecto de la meta establecida para el primer semestre, Este resultado evidencia el cumplimiento de la meta estratégica prevista para el periodo.

La comparación entre el resultado estratégico y la ejecución de las actividades operativas muestra una correspondencia favorable en las principales actividades vinculadas con la implementación de los programas de posgrado, no obstante, la ejecución operativa presenta algunas diferencias que requieren seguimiento para asegurar el cumplimiento integral de las metas programadas.

En particular, la actividad “AOI00011500362 Publicación de artículos científicos de posgrado”, a cargo de la Escuela de Posgrado, registra un 0% de ejecución, frente a una meta de 6 publicaciones, si bien esta actividad no afecta el valor alcanzado por el indicador estratégico de programas de estudios de posgrado implementados, constituye una brecha operativa que debe ser atendida durante el segundo semestre.

En consecuencia, la AEI.01.08 presenta un resultado estratégico favorable al primer semestre, acompañado por niveles elevados de ejecución en la mayoría de las actividades operativas, para el segundo semestre corresponde realizar el seguimiento de las actividades pendientes, particularmente la publicación de artículos científicos, verificando su ejecución y registro oportuno, de esta manera, se podrá asegurar el

cumplimiento de las metas operativas previstas y una adecuada continuidad de las acciones asociadas al fortalecimiento de la oferta de posgrado.

4.9. AEI.02.01 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

La evaluación de la AEI.02.01 evidencia resultados diferenciados entre sus dos indicadores estratégicos, el IND.01.AEI.02.01 alcanzó el 100% de avance, con 72 financiamientos y subvenciones otorgados para proyectos de investigación, mientras que el IND.02.AEI.02.01 registró un avance de 0% en las capacitaciones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación para docentes. Esta diferencia requiere analizar por separado la ejecución de las actividades operativas vinculadas a cada indicador, considerando que el resultado de la AEI depende del comportamiento de ambos componentes, en consecuencia, el cumplimiento alcanzado en materia de financiamiento no compensa por sí mismo la brecha observada en capacitación, por lo que esta última constituye el principal aspecto de seguimiento para el segundo semestre.

Tabla: 20

Matriz del nivel de cumplimiento del indicador

Acción Estratégica	Indicador	2026 Sem1	%
AEI.02.01 Programa de desarrollo de investigación científica, tecnológica, humanística e innovación implementado para docentes y estudiantes	IND.01.AEI.02.01 Número de financiamientos y subvenciones para proyectos de investigación otorgados a estudiantes, graduados y docentes de pregrado	72	100
	IND.02.AEI.02.01 Número de Capacitaciones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación ejecutadas para docentes	4	0

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del PEI – CEPLAN

A pesar del resultado nulo registrado en el segundo indicador estratégico, las actividades operativas asociadas a la investigación presentan niveles de ejecución favorables en diversas unidades, el análisis de las matrices evidencia los siguientes resultados:

- ✓ El Instituto de Ciencias Sociales (AOI00011500100) y el Instituto de Ciencias de la Salud (AOI00011500058) alcanzaron un 100% de ejecución en las actividades relacionadas con la gestión de la investigación.
- ✓ Asimismo, 10 proyectos de investigación FOCAM del N° 01 al N° 09 y el N° 11 cumplieron al 100% con la emisión de sus informes técnicos correspondientes al semestre.
- ✓ Las Unidades de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Facultad de Ingeniería Electrónica y Sistemas y Facultad de Ciencias Agrarias registraron un 100 % de ejecución en las actividades de revisión, control y registro de sus proyectos.

Por otro lado, algunas actividades no registran ejecución durante el I semestre debido a que se encuentran en condición de “Sin Programación” (S.P.), conforme a la programación temporal del POI, entre ellas se encuentran las actividades vinculadas con los fondos PROCENCIA-CONCYTEC, relacionadas con nutrición en alpacas, acreditación de laboratorios textiles y simulación de pastoreo, cuya ejecución se encuentra prevista para el segundo semestre, asimismo, las Unidades de Investigación de FCED, FEN, FCI, FCE, FIES y FIMCA han programado actividades de fortalecimiento de capacidades para el segundo semestre.

Tabla: 21

Resumen de cumplimiento de AOs de la AEI por centro de costo

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad medida	Prog.	Ejec.	Avance %
115.06.12.09 Unidad De Investigación - FCED	AOI00011500065 - Fortalecimiento de capacidades en investigación en el campo educativo	Docente capacitado	S.P.	-	S.P.
	AOI00011500536 - seguimiento y monitoreo de trabajos de investigación de estudiantes con subvención y docentes de la facultad	Proyectos de investigación	5	4	66.67
115.06.13.04 Unidad De Investigación - FEN	AOI00011500506 - Control y registro de trabajos de investigación de estudiantes con subvención y docentes de la facultad	Documento	40	22	55
	AOI00011500507 - Fortalecimiento de capacidades en investigación científica.	Eventos	S.P.	0	S.P.
115.06.14.08 Unidad De Investigación - FCI	AOI00011500215 - Revisión y aprobación de proyectos de investigación de estudiantes y docentes de la FCI	Proyectos de investigación	5	5	100
	AOI00011500216 - Capacitación en elaboración de proyectos de investigación para docentes y estudiantes	Eventos	S.P.	0	S.P.
115.06.15.08 Unidad De Investigación - FCE	AOI00011500222 - Revisión y aprobación de proyectos de investigación de estudiantes y docentes de la FCE	Proyectos de investigación	S.P.	-	S.P.
	AOI00011500537 - Capacitación en elaboración de proyectos de investigación para docentes y estudiantes	Eventos	S.P.	0	S.P.
115.06.16.04 Unidad De Investigación - FDYCCPP	AOI00011500516 - Control y registro de trabajos de investigación de estudiantes con subvención y docentes de la facultad	Proyectos de investigación	14	9	50
	AOI00011500517 - Fortalecimiento de capacidades en investigación científica.	Eventos	1	1	100
115.06.17.05 Unidad De Investigación - FCS	AOI00011500518 - Control y registro de trabajos de investigación de estudiantes con subvención y docentes de la facultad	Proyectos de investigación	12	0	0
	AOI00011500519 - Fortalecimiento de capacidades en investigación científica.	Docente capacitado	40	0	0

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad medida	Prog.	Ejec.	Avance %
115.06.18.06 Unidad De Investigación - FIES	AOI00011500534 - Control y registro de trabajos de investigación de estudiantes con subvención y docentes de la facultad	Proyectos de investigación	1	1	100
	AOI00011500535 - Fortalecimiento de capacidades en investigación científica.	Persona	S.P.	0	S.P.
115.06.19.06 Unidad De Investigación - FCA	AOI00011500502 - Control y registro de trabajos de investigación de estudiantes con subvención y docentes de la facultad	Proyectos de investigación	7	7	100
	AOI00011500503 - Fortalecimiento de capacidades en investigación científica.	Persona	70	106	100
115.06.20.06 Unidad De Investigación - FIMCA	AOI00011500532 - Control y registro de trabajos de investigación de estudiantes con subvención y docentes de la facultad	Proyectos de investigación	S.P.	0	S.P.
	AOI00011500533 - Fortalecimiento de capacidades en investigación científica.	Persona	S.P.	120	S.P.
115.08.03.01 Instituto De Investigación De Ciencias Sociales	AOI00011500100 - Gestión del desarrollo de la investigación en el campo de las ciencias sociales	Informe	6	6	100
	AOI00011500102 - Formación de investigadores e integración de docentes y estudiantes para el desarrollo de investigación científica y tecnológica.	Persona capacitada	40	40	100
115.08.03.02 Proyecto De Investigación FOCAM N° 03	AOI00011500560 - Gestión de la huella hídrica y conservación de la biodiversidad en comunidades andinas en el marco de los derechos humanos	Informe técnico	1	1	100
115.08.03.03 Proyecto de investigación FOCAM N° 04	AOI00011500561 - Sistema gamificado pukllay 2.0 para el emprendimiento en estudiantes de educación superior universitaria	Informe técnico	1	1	100
115.08.03.04 Proyecto de investigación FOCAM N° 07	AOI00011500564 - El rol de las comunidades campesinas en la preservación de la biodiversidad en Huancavelica: desafíos y oportunidades jurídicas	Informe técnico	1	1	100
115.08.03.05 Proyecto de investigación FOCAM N° 08	AOI00011500565 - Programa ñuqa manam saqisaqchu para prevenir la desertión en educación superior universitaria en contextos interculturales	Informe técnico	1	1	100
115.08.04.01 Instituto de Investigación de Ciencias de Ingeniería	AOI00011500081 - Gestión del desarrollo de la investigación en el campo de las ciencias de ingeniería	Informe	6	6	100
	AOI00011500447 - Formación de investigadores e integración de estudiantes para el desarrollo de investigación científica y tecnológica	Persona	100	50	50
115.08.04.02 Proyecto de investigación FOCAM N° 02	AOI00011500559 - Optimización de la biotecnología reproductiva aplicando dos técnicas de criopreservación del semen en alpacas (vicugna pacos) para conservar el material genético en el centro de investigación y desarrollo de camélidos sudamericanos Lachocc	Informe técnico	1	1	100

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad medida	Prog.	Ejec.	Avance %
	de la Universidad Nacional de Huancavelica				
115.08.04.03 Proyecto de investigación FOCAM N° 05	AOI00011500562 - Selección divergente para variabilidad del peso al nacimiento en cuyes (<i>cavia porcellus</i>)	Informe técnico	1	1	100
115.08.04.04 Proyecto de investigación FOCAM N° 06	AOI00011500563 - Optimización de parámetros de extrusión en las propiedades nutricionales de snacks fortificados a partir de papa nativa y granos andinos de Huancavelica	Informe técnico	1	1	100
115.08.04.05 Proyecto de investigación aplicada PROCIENCIA CONCYTEC	AOI00011500571 - Nutrición de precisión utilizando tecnología nirs, gps y sensores de movimiento en alpacas como estrategia de adaptación al cambio climático (snigma)	Informe	S.P.	0	S.P.
115.08.04.06 Proyecto de investigación acreditación de laboratorios PROCIENCIA CONCYTEC	AOI00011500573 - Acreditación en la NTP ISO/IEC 17025 para los métodos de determinación de las características textiles de la fibra, tops e hilos de camélidos para el laboratorio de certificación y transformación de fibras especiales camélidos de la Universidad Nacional de Huancavelica	Informe	S.P.	0	S.P.
115.08.04.07 Proyecto de investigación desarrollo de un modelo de simulación basado en AGENTES CONCYTEC	AOI00011500572 - Desarrollo de un modelo de simulación basado en agentes para la gestión sostenible del manejo al pastoreo de alpacas utilizando tecnologías de ganadería de precisión en la puna peruana	Informe	S.P.	0	S.P.
115.08.04.08 Proyecto de investigación FOCAM N° 09	AOI00011500566 - Optimización de parámetros de atomización en polvos de zumo de tres variedades de tuna sobre los polifenoles y capacidad antioxidante	Informe técnico	1	1	100
115.08.04.09 Proyecto de investigación FOCAM N° 10	AOI00011500567 - Potencialidad de los productos andinos para la obtención de un snack impreso en 3d y la evaluación de sus propiedades reológicas, texturales, nutricionales y sensoriales	Informe técnico	1	0	0
115.08.04.10 Proyecto de investigación FOCAM N° 11	AOI00011500568 - Composición química bromatológica y digestibilidad in vitro de la materia orgánica concentraciones energía metabolizable del ensilaje de residuo agrícola de quinua con niveles de levadura (<i>saccharomyces cerevisiae</i>) y melaza (<i>saccharum officinarum</i>)	Informe técnico	1	1	100
115.08.04.11 Proyecto de investigación FOCAM N° 12	AOI00011500569 - Evaluación de raciones alimenticias a base de residuos de camal sobre los parámetros productivos de cuyes (<i>cavia porcellus</i>)	Informe técnico	S.P.	0	S.P.
115.08.05.01 Instituto de Investigación de Ciencias de la Salud	AOI00011500058 - Gestión del desarrollo de la investigación en el campo de las ciencias de la salud	Informe	6	6	100
	AOI00011500446 - Formación de investigadores e integración de docentes y estudiantes para el	Persona	18	18	100

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad medida	Prog.	Ejec.	Avance %
	desarrollo de investigación científica y tecnológica.				
115.08.05.02 Proyecto de investigación FOCAM N.º 01	AOI00011500558 - Efectividad de la simulación clínica en el desarrollo de competencias sanitarias en la salud materno perinatal, en universitarios Huancavelica	Informe técnico	1	1	100
115.08.07.01 Dirección De Gestión Estratégica De Investigación	AOI00011500495 - Implementación de políticas de investigación para el fortalecimiento institucional.	Informe	6	6	100
115.08.07.02 Unidad De Acompañamiento, Monitoreo Y Evaluación	AOI00011500496 - Supervisión y monitoreo de la ejecución de proyectos de investigación en el campo de ciencias de la salud	Monitoreo	10	33	100

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del POI – CEPLAN

Respecto del indicador IND.02.AEI.02.01, que registra un avance de 0%, se observa una diferencia entre la ejecución de determinadas actividades operativas y su reconocimiento en el resultado estratégico. La evidencia disponible muestra que algunas unidades reportaron capacitaciones ejecutadas, entre ellas la Unidad de Investigación de la FCA, con 106 personas capacitadas; el Instituto de Investigación de Ciencias Sociales, con 40 participantes; y el Instituto de Investigación de Ciencias de la Salud, con 18 participantes, todas con un cumplimiento operativo del 100%.

Esta diferencia debe analizarse considerando que el indicador utiliza una metodología de agregación de “mínimo permisible”, por lo que el reconocimiento del resultado estratégico requiere cumplir y acreditar las condiciones establecidas en su ficha técnica, en consecuencia, la ejecución física registrada en las AO no resulta suficiente, por sí sola, para incorporar dichas capacitaciones al resultado del indicador cuando no se completa el proceso de remisión, validación y consolidación de las evidencias requeridas.

En este sentido, el avance de 0% del indicador de capacitaciones no debe interpretarse como ausencia de actividades realizadas, sino como evidencia de una brecha en la trazabilidad y validación de la información necesaria para su reconocimiento estratégico, por ello, corresponde fortalecer el flujo de remisión y consolidación de las evidencias de capacitación, verificar las actividades reportadas por las unidades responsables y asegurar que los resultados ejecutados sean oportunamente incorporados en la medición del indicador.

De esta manera, el principal aspecto de atención para el segundo semestre no se limita a incrementar la ejecución de capacitaciones, sino a asegurar que las actividades realizadas cumplan las condiciones de evidencia y validación establecidas, de modo que el esfuerzo operativo se refleje adecuadamente en el resultado estratégico de la AEI.02.01.

4.10. AEI.02.02 - MECANISMOS DE PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

La evaluación de la AEI.02.02 expone una marcada diferencia entre el esfuerzo logístico y el impacto medible, a pesar de que el indicador estratégico (IND.01.AEI.02.02) reporta un avance del 0% en la implementación de mecanismos de publicación, este resultado no refleja inactividad institucional, sino una limitación metodológica derivada del criterio de “mínimo permisible”.

Este método de cálculo es inflexible, ya que exige el cumplimiento absoluto de todas las condiciones normativas, procedimentales o técnicas estipuladas en la ficha técnica del indicador del PEI, es así que, si falta un solo requisito de formalización en el mecanismo, todo el trabajo operativo desplegado en campo se invalida y el indicador asume un valor de cero.

Tabla: 22

Matriz del nivel de cumplimiento del indicador

Acción Estratégica	Indicador	2026 Sem1	%
AEI.02.02 Mecanismos de publicación y difusión de resultados de investigación implementados para la comunidad universitaria	IND.01.AEI.02.02 Número de mecanismos de publicación y difusión de resultados de investigación implementados	3	0

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del PEI – CEPLAN

Tabla: 23

Resumen de cumplimiento de AOs de la AEI por centro de costo

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad medida	Prog.	Ejec.	Avance %
115.08.07.01 Dirección De Gestión Estratégica De Investigación	AOI00011500490 - Publicación de artículos científicos resultados del desarrollo de investigación de la UNH	Publicación	1	1	100
	AOI00011500491 - Organización de feria científica tecnológica, innovación y emprendimiento empresarial de la UNH.	Eventos	1	1	100
115.08.07.03 Unidad Fondo Editorial	AOI00011500460 - Gestión de publicaciones académicas y científicas.	Informe	6	6	100
	AOI00011500461 - Presentación de libros	Eventos	1	1	100
	AOI00011500463 - Emisión de certificados de similitud	Documento técnico	270	421	100
	AOI00011500464 - Gestión del repositorio institucional	Documento técnico	510	780	100
	AOI00011500512 - Administración y gestión de las revistas científicas de la Universidad Nacional de Huancavelica	Documento técnico	5	5	100

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del POI – CEPLAN

La Dirección de Gestión Estratégica de Investigación, demostró una ejecución del 100% en sus metas físicas, logrando concretar la publicación de artículos científicos y la organización de la feria científica, tecnológica y de innovación.

Asimismo, la Unidad Fondo Editorial alcanzó un 100% de cumplimiento transversal en sus cinco actividades operativas programadas. Logró gestionar eficientemente las publicaciones académicas, presentó libros, administró el repositorio institucional y las revistas científicas, y superó ampliamente su meta de emisión de certificados de similitud (421 ejecutados frente a 270 programados).

El análisis demuestra que la dificultad no está en la ejecución de las actividades, ya que los servicios fueron brindados a la comunidad universitaria, el problema se presenta en la etapa de consolidación y registro de los resultados, es decir, las actividades se realizan, pero no siempre se completa adecuadamente la documentación y validación necesaria para que estas sean reconocidas como logros del PEI, de acuerdo con los criterios establecidos.

4.11. AEI.02.03 - PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PERMANENTE PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

La evaluación estratégica de esta acción evidencia un desempeño desigual en los resultados y permite identificar dificultades en la articulación de la cadena de valor institucional, particularmente en la relación entre las actividades ejecutadas, los productos obtenidos y los resultados esperados.

A nivel de impacto (PEI), el indicador correspondiente a las capacitaciones en protección de propiedad intelectual (IND.01.AEI.02.03) alcanzó un avance bajo del 9.09%, con solo una capacitación ejecutada durante el primer semestre, en contraste, el registro de solicitudes de patentes presentadas ante INDECOPI (IND.02.AEI.02.03) mostró un progreso más dinámico, reportando un avance del 45% con 9 solicitudes canalizadas.

Tabla: 24

Matriz del nivel de cumplimiento del indicador

Acción Estratégica	Indicador	2026 Sem1	%
AEI.02.03 Programa de promoción y protección de la propiedad intelectual permanente para la comunidad universitaria	IND.01.AEI.02.03 Número de Capacitaciones en protección de propiedad intelectual ejecutadas	1	9.09
	IND.02.AEI.02.03 Número de solicitudes de patentes presentadas ante INDECOPI	9	45

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del PEI – CEPLAN

Sin embargo, al analizar las actividades operativas a cargo de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica, se identifica una brecha entre la programación y la ejecución de las intervenciones directamente vinculadas con esta Acción Estratégica, la actividad de gestión de la innovación tecnológica (AOI00011500232) y la actividad de promoción de la protección de la propiedad intelectual (AOI00011500238) registran 0% de ejecución al

cierre del primer semestre, corresponde, por tanto, realizar el seguimiento correspondiente para su ejecución.

Tabla: 25

Resumen de cumplimiento de AOs de la AEI por centro de costo

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad medida	Prog.	Ejec.	Avance %
115.08.02.01 Dirección De Innovación Y Transferencia Tecnológica	AOI00011500227 - Gestión y conducción de los procesos de propiedad intelectual, innovación tecnológica y transferencia tecnológica	Informe	6	6	100
	AOI00011500232 - Gestión de la innovación tecnológica	Proyecto	5	-	0
	AOI00011500238 - Promoción de la protección de la propiedad intelectual	Proyecto	10	-	0

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del POI – CEPLAN

La única actividad operativa que registra un cumplimiento del 100% (AOI00011500227) corresponde a acciones de gestión y conducción administrativa, principalmente relacionadas con la emisión de informes, este resultado evidencia el cumplimiento de la meta física de la actividad; sin embargo, por su naturaleza, no permite acreditar por sí mismo el avance de los productos o resultados sustantivos vinculados con la promoción de la innovación y la protección de la propiedad intelectual, en ese sentido, se identifica una diferencia entre el cumplimiento de las actividades de gestión y la ejecución de las intervenciones directamente orientadas a generar resultados en esta Acción Estratégica.

Asimismo, se observa una diferencia que requiere ser verificada entre el resultado reportado en el indicador y la ejecución de las actividades operativas relacionadas, se registran 9 solicitudes de patentes presentadas ante INDECOPI, mientras que las actividades del POI vinculadas con la promoción y gestión de la propiedad intelectual no presentan ejecución durante el primer semestre. Esta situación hace necesario revisar la trazabilidad entre el resultado estratégico reportado y las actividades operativas que contribuyen a su logro.

4.12. AEI.02.04 - PROGRAMA DE FOMENTO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA PERMANENTE PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

Durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2026, la implementación de los mecanismos orientados al fomento de la investigación formativa presenta un avance inicial, el indicador estratégico IND.01.AEI.02.04 registra un avance de 9.09%, equivalente a la ejecución de una actividad de fomento dirigida a estudiantes de pregrado respecto de la meta establecida para el periodo.

Tabla: 26

Matriz del nivel de cumplimiento del indicador

Acción Estratégica	Indicador	2026 Sem1	%
AEI.02.04 Programa de fomento de investigación formativa permanente para estudiantes de pregrado	IND.01.AEI.02.04 Número de actividades de fomento de investigación formativa ejecutadas para estudiantes de pregrado	1	9.09

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del PEI – CEPLAN

Al revisar las actividades operativas que contribuyen al cumplimiento de esta Acción Estratégica Institucional (AEI), se evidencia un comportamiento diferenciado entre las unidades responsables, principalmente asociado a la programación de sus actividades durante el ejercicio:

La Dirección de Gestión Estratégica de Investigación registra un avance de 11.11 % en las acciones de promoción de la investigación formativa para la ejecución de proyectos de tesis, con 3 investigaciones impulsadas de las 27 programadas, asimismo, presenta un cumplimiento del 100% en las actividades orientadas al fortalecimiento de los semilleros de investigación.

Mientras que Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica no registra avance físico en las actividades relacionadas con la subvención de proyectos de innovación durante el primer semestre, asimismo, las solicitudes de patentes no presentan programación para este periodo.

Tabla: 27

Resumen de cumplimiento de AOs de la AEI por centro de costo

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad Medida	Prog.	Ejec.	Avance %
115.08.02.01 Dirección De Innovación Y Transferencia Tecnológica	AOI00011500244 - Subvención de proyectos de innovación	Proyecto	5	0	0
	AOI00011500246 - Subvención de registro de solicitud de patentes	Proyecto	S.P.	0	S.P.
115.08.07.01 Dirección De Gestión Estratégica De Investigación	AOI00011500489 - Promoción de la investigación formativa para la ejecución de proyecto de tesis de pregrado	Investigación	27	3	11.11
	AOI00011500494 - Fortalecimiento de los semilleros de investigación	Publicación	1	1	100

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del POI – CEPLAN

El avance de 9.09 % registrado en el indicador durante el primer semestre debe analizarse considerando la programación temporal de las actividades operativas que contribuyen a su cumplimiento, en ese sentido, el resultado observado no necesariamente refleja un bajo nivel de gestión institucional, sino, principalmente, que parte de las actividades que aportan al indicador tienen prevista su ejecución en el segundo semestre.

De acuerdo con la programación reportada por la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica, las actividades vinculadas con la subvención de proyectos y el fomento de la innovación tienen previsto iniciar su ejecución en el mes de agosto, por lo tanto, su contribución al cumplimiento de la AEI se reflejará principalmente en la segunda mitad del ejercicio.

En consecuencia, el resultado del primer semestre evidencia un avance aún limitado, pero consistente con la programación operativa vigente, no obstante, será necesario realizar un seguimiento durante el segundo semestre para verificar que las actividades programadas se ejecuten oportunamente y que sus resultados sean registrados y vinculados adecuadamente con el indicador estratégico, esto permitirá determinar, al cierre del ejercicio 2026, el nivel efectivo de cumplimiento de la AEI y la correspondencia entre la programación operativa y los resultados alcanzados

4.13. AEI.02.05 - PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES

Durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2026, la implementación de los programas de emprendimiento presenta un avance favorable respecto de la meta establecida para el indicador estratégico IND.01.AEI.02.05, alcanzando el 50% de avance, equivalente a 12 actividades de emprendimiento dirigidas a estudiantes respecto de la meta programada.

Tabla: 28

Matriz del nivel de cumplimiento del indicador

Acción Estratégica		Indicador	2026 Sem1	%
AEI.02.05	Programas de emprendimiento implementados para estudiantes	IND.01.AEI.02.05 Número de actividades de los programas de emprendimiento ejecutadas	12	50

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del PEI – CEPLAN

El análisis de las actividades operativas a cargo de la Dirección de Incubadora de Empresas evidencia que el avance alcanzado guarda relación con la programación temporal establecida en el POI, durante el primer semestre se concentraron las actividades correspondientes a las etapas iniciales del proceso de emprendimiento, mientras que otras actividades se encuentran programadas para su ejecución durante el segundo semestre.

En ese sentido, se observa lo siguiente:

- ✓ Se alcanzó el cumplimiento de las actividades vinculadas a la gestión de la incubación empresarial, con la elaboración de 6 informes técnicos, y se ejecutó el programa de preincubación, alcanzando la meta física prevista de 40 estudiantes durante el semestre.
- ✓ Las actividades relacionadas con etapas posteriores del proceso de emprendimiento, entre ellas los eventos de innovación dirigidos a la comunidad estudiantil y el programa de incubación, no presentan ejecución durante el primer semestre debido a que su programación corresponde al segundo semestre del ejercicio.

Tabla: 29

Resumen de cumplimiento de AOs de la AEI por centro de costo

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad medida	Prog.	Ejec.	Avance %
115.08.06 Dirección De Incubadora De Empresas	AOI00011500048 - Gestión de incubación empresarial en la universidad.	Informe	6	6	100
	AOI00011500050 - Ejecución de eventos de innovación para la comunidad estudiantil	Eventos	S.P.	0	S.P.
	AOI00011500052 - Ejecución del programa de pre incubación	Estudiantes	40	40	100
	AOI00011500053 - Ejecución de programa de incubación	Estudiantes	S.P.	-	S.P.

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del POI – CEPLAN

El 50% de avance registrado al primer semestre evidencia un nivel de implementación acorde con la programación operativa vigente, considerando que una parte de las actividades que contribuyen al cumplimiento del indicador se encuentra prevista para el segundo semestre, asimismo, la ejecución de las actividades de preincubación y de gestión técnica constituye un avance en las etapas iniciales del proceso de desarrollo de los programas de emprendimiento, sin embargo, para determinar el cumplimiento integral de la AEI al cierre del ejercicio, será necesario verificar la ejecución oportuna de las actividades pendientes y su correspondiente registro como resultado de la intervención institucional.

En consecuencia, la tendencia observada al primer semestre es favorable, aunque el cumplimiento de la meta anual dependerá de la ejecución efectiva de las actividades programadas para el segundo semestre y de la adecuada articulación entre las actividades operativas y el indicador estratégico.

4.14. AEI.02.06 - LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2026, la Acción Estratégica Institucional orientada a la implementación de laboratorios y centros experimentales presenta un avance significativo, alcanzando el 80% en el indicador estratégico IND.01.AEI.02.06, equivalente a 20 laboratorios y centros experimentales respecto de la meta establecida.

Este resultado evidencia un nivel importante de avance en la implementación y funcionamiento de espacios destinados al desarrollo de actividades de investigación, formación práctica y enseñanza especializada.

Tabla: 30

Matriz del nivel de cumplimiento del indicador

Acción Estratégica	Indicador	2026 Sem1	%
AEI.02.06 Laboratorios y centros experimentales implementados para la comunidad universitaria	IND.01.AEI.02.06 Número de laboratorios y centros experimentales implementados	20	80

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del PEI – CEPLAN

El análisis de las actividades operativas que contribuyen al cumplimiento de esta Acción Estratégica evidencia un desempeño favorable en las unidades responsables, aunque con diferencias en los niveles de ejecución, entre los principales resultados se observa:

- ✓ La Escuela Profesional de Zootecnia registra un 100% de cumplimiento físico en las actividades relacionadas con la administración de los centros de investigación de camélidos, bovinos y porcinos, así como en las acciones vinculadas con estudios de nutrición animal y fibras especiales.
- ✓ Asimismo, la Escuela Profesional de Agronomía alcanza un 100% de ejecución en las actividades relacionadas con la asistencia técnica para la producción agropecuaria.
- ✓ También la Unidad de Gestión de Laboratorios y Centros Experimentales presenta un 100% de ejecución en la dotación de materiales e insumos y en la atención del laboratorio central, asimismo, registra un avance de 89.04% en la gestión de residuos peligrosos y de 83.33 % en las actividades de gestión y supervisión.

En conjunto, estos resultados muestran que una parte importante de las actividades operativas vinculadas con la AEI presenta niveles de ejecución elevados durante el primer semestre.

Tabla: 31

Resumen de cumplimiento de AOs de la AEI por centro de costo

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad medida	Prog.	Ejec.	Avance %
115.06.14.07 Escuela Profesional De Zootecnia	AOI00011500245 - Administración de los servicios brindados por el centro experimental de camélidos sudamericanos Lachocc de la EPZ	Proyectos de investigación	3	3	100
	AOI00011500247 - Administración de los servicios brindados por el centro de investigación de bovinos establo obraje Acraquia de la EPZ	Proyectos de investigación	1	1	100
	AOI00011500251 - Administración de los servicios brindados por el centro experimental de porcinos de la EPZ	Proyectos de investigación	1	1	100
	AOI00011500255 - Promoción del estudio y la investigación en nutrición animal y evaluación de alimentos en la EPZ	Proyectos de investigación	2	2	100
	AOI00011500256 - Administración del programa de mejoramiento genético de cuyes (PMGC) en la EPZ	Proyectos de investigación	S.P.	-	S.P.
	AOI00011500257 - Promoción del estudio y la investigación en fibras especiales en la EPZ	Proyectos de investigación	2	2	100
115.06.17.04 Escuela Profesional De Medicina Humana	AOI00011500551 - Implementación de laboratorios de la EP Medicina Humana	Laboratorio	S.P.	0	S.P.
115.06.19.04 Escuela Profesional De Agronomía	AOI00011500301 - Prestación de asistencia técnica en la producción agropecuaria para el proceso de enseñanza de estudiantes COMÚN ERA EPAG	Informe técnico	6	6	100
	AOI00011500169 - Gestión y supervisión del funcionamiento de los	Informe	6	5	83.33

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad medida	Prog.	Ejec.	Avance %
115.08.07.04 Unidad De Gestión De Laboratorio Y Centros Experimentales	laboratorios, talleres y centros experimentales				
	AOI00011500172 - Administración de los servicios del laboratorio central de la UNH	Atención	75	99	100
	AOI00011500426 - Dotación de materiales, insumos y productos químicos para el adecuado funcionamiento de laboratorios de las escuelas profesionales.	Laboratorio	80	80	100
	AOI00011500458 - Gestión de residuos peligrosos de laboratorios, centros experimentales y talleres.	Laboratorio	83	83	89.04

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del POI – CEPLAN

El 80% de avance registrado en el indicador estratégico evidencia un resultado favorable al primer semestre, la brecha restante debe analizarse considerando la programación temporal de las actividades operativas que contribuyen al cumplimiento de la AEI.

De acuerdo con la información registrada en la matriz de ejecución, algunas actividades relevantes, como la implementación de laboratorios de la Escuela Profesional de Medicina Humana y la administración del Programa de Mejoramiento Genético de Cuyes (PMGC), figuran como Sin Programación (S.P.) durante el primer semestre, asimismo, la actividad relacionada con la ejecución del plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos no registra avance en este periodo.

En consecuencia, el 20% pendiente debe analizarse considerando la programación operativa vigente. Corresponde realizar el seguimiento de las actividades previstas para el segundo semestre y verificar su ejecución y registro, a fin de determinar su contribución al cierre de la brecha y al cumplimiento de la meta anual.

4.15. AEI.02.07 - GRUPOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2026, la Acción Estratégica Institucional AEI.02.07 presenta un resultado favorable respecto de la meta establecida para el indicador IND.01.AEI.02.07, alcanzando un 100% de avance, equivalente a 17 grupos y centros de investigación implementados.

Tabla: 32

Matriz del nivel de cumplimiento del indicador

Acción Estratégica	Indicador	2026 Sem1	%
AEI.02.07 Grupos y centros de investigación implementados para la comunidad universitaria	IND.01.AEI.02.07 Número de grupos y centros de investigación implementados	17	100

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del PEI – CEPLAN

El resultado evidencia que, al corte del primer semestre, se ha alcanzado la meta prevista para el indicador en el periodo evaluado, no obstante, este resultado debe analizarse conjuntamente con la ejecución de las actividades operativas que contribuyen a la AEI, a fin de verificar la correspondencia entre los resultados reportados y las intervenciones realizadas por las unidades responsables.

La ejecución de las actividades operativas asociadas a esta AEI se encuentra a cargo de la Dirección de Gestión Estratégica de Investigación, unidad responsable de desarrollar las acciones orientadas al fortalecimiento de los grupos y centros de investigación.

Tabla: 33

Resumen de cumplimiento de AOs de la AEI por centro de costo

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad Medida	Prog.	Ejec.	Avance %
115.08.07.01 Dirección De Gestión Estratégica De Investigación	AOI00011500492 - Fortalecimiento de grupos investigación	Grupo	4	4	100
	AOI00011500493 - Creación y fortalecimiento de grupos y centros de investigación	Grupo	S.P.	0	S.P.

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del POI – CEPLAN

El análisis de la ejecución física evidencia un comportamiento diferenciado entre las actividades programadas:

- ✓ La actividad operativa AOI00011500492 registra un 100% de ejecución física respecto de la meta programada para el primer semestre, correspondiente a 4 grupos de investigación. Este resultado evidencia el cumplimiento de la programación física establecida para el periodo.
- ✓ Mientras que la actividad AOI00011500493, relacionada con la creación y fortalecimiento conjunto, figura como Sin Programación (S.P.) y no registra ejecución durante el primer semestre, esta situación no debe considerarse como incumplimiento, ya que la actividad ha sido programada para el segundo semestre.

El 100 % de avance del indicador estratégico al primer semestre constituye un resultado favorable en términos del cumplimiento de la meta reportada para el periodo, sin embargo, el resultado estratégico debe ser contrastado con la ejecución de las actividades operativas y con la evidencia que sustenta la implementación de los grupos y centros de investigación, a fin de asegurar la trazabilidad entre la programación del POI y los resultados registrados en el PEI.

La ejecución del 100% de la actividad de fortalecimiento de grupos de investigación constituye un avance relevante, asimismo, la existencia de actividades sin programación durante el primer semestre requiere seguimiento para determinar su incidencia en el cumplimiento de las metas previstas para el segundo semestre.

En consecuencia, la AEI.02.07 presenta un resultado favorable al primer semestre, pero corresponde mantener el seguimiento de las actividades operativas pendientes y verificar la consistencia de su programación y registro, con el propósito de asegurar la continuidad de las acciones previstas y una adecuada correspondencia entre los niveles estratégico y operativo al cierre del ejercicio 2026.

4.16. AEI.03.02 - PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO FORTALECIDO PARA ESTUDIANTES

Al cierre del primer semestre del ejercicio fiscal 2026, la Acción Estratégica Institucional AEI.03.02 presenta un avance parcial favorable respecto de la meta establecida para el indicador IND.01.AEI.03.02, que mide el número de proyectos de servicio social universitario ejecutados.

El indicador registra un valor obtenido de 29 proyectos, equivalente a un 52.73 % de avance respecto de la meta programada.

Tabla: 34

Matriz del nivel de cumplimiento del indicador

Acción Estratégica	Indicador	2026 Sem1	%
AEI.03.02 Programa de servicio social universitario fortalecido para estudiantes	IND.01.AEI.03.02 Número de proyectos de servicio social universitario ejecutados	29	52.73

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del PEI – CEPLAN

El resultado evidencia que durante el primer semestre se ha ejecutado más de la mitad de la meta prevista para el indicador, sin embargo, este nivel de avance debe analizarse en función de la programación temporal de las actividades operativas que contribuyen al resultado estratégico, así como de la participación de las diferentes unidades responsables.

Por tanto, el avance observado constituye una señal favorable, pero no permite anticipar por sí solo el cumplimiento de la meta anual, por lo que corresponde realizar seguimiento a las actividades pendientes y a su programación para el segundo semestre.

El análisis de las Actividades Operativas vinculadas con esta AEI evidencia una participación diferenciada entre las unidades responsables, se observa un mayor nivel de ejecución en la Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural, mientras que algunas escuelas profesionales presentan actividades sin programación o sin ejecución durante el periodo evaluado.

Los principales resultados son los siguientes:

- ✓ La Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural, en la actividad AOI00011500394, relacionada con la gestión de proyectos de servicio social universitario, registra un 100 % de avance físico y una ejecución superior a la meta programada para el semestre, con 15 programas ejecutados frente a 3 programados. Este resultado constituye el

principal aporte operativo identificado al cumplimiento de la AEI durante el periodo.

- ✓ Por su parte la Escuela Profesional de Obstetricia y la Escuela Profesional de Medicina Humana figuran como Sin Programación (S.P.) durante el primer semestre y no registra ejecución física durante el periodo evaluado, ya que la actividad está prevista para el segundo semestre.

Tabla: 35

Resumen de cumplimiento de AOs de la AEI por centro de costo

Centro de Costo	Código - actividad operativa	Unidad Medida	Prog.	Ejec.	Avance %
115.06.17.03 Escuela Profesional de Obstetricia	AOI00011500297 - Ejecución de actividades con enfoque de responsabilidad social	Estudiantes	S.P.	0	S.P.
115.06.17.04 Escuela Profesional De Medicina Humana	AOI00011500353 - Ejecución de actividades con enfoque de responsabilidad social	Estudiantes	S.P.	0	S.P.
115.07.05.01 Dirección De Proyección Social Y Extensión Cultural	AOI00011500394 - Gestión de los proyectos de servicio social en la universidad	Programa	3	15	100

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del POI – CEPLAN

El 52.73% de avance del indicador estratégico evidencia un nivel de ejecución importante al primer semestre, sin embargo, el análisis de las actividades operativas muestra que el resultado se encuentra fuertemente sustentado en la ejecución de la Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural, mientras que la participación de algunas escuelas profesionales presenta niveles de programación y ejecución diferenciados.

Esta situación evidencia la necesidad de fortalecer la articulación entre el nivel estratégico y el nivel operativo, especialmente en lo referido a la programación, ejecución y registro de las actividades de responsabilidad social desarrolladas por las escuelas profesionales.

En consecuencia, la AEI.03.02 presenta un avance favorable al primer semestre, aunque con una ejecución operativa concentrada en determinadas unidades, para el segundo semestre, será necesario fortalecer el seguimiento de las actividades pendientes, promover una mayor articulación con las escuelas profesionales y asegurar el registro oportuno de las evidencias, a fin de mejorar la correspondencia entre las actividades ejecutadas y el resultado estratégico reportado al cierre del ejercicio 2026.

4.17. AEI.03.03 - PROGRAMA DE EXTENSIÓN CULTURAL FORTALECIDO PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES

Durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2026, el indicador estratégico IND.01.AEI.03.03 registra un avance de 42.86%, equivalente a la ejecución de 3 actividades de extensión cultural respecto de la meta establecida.

Tabla: 36

Matriz del nivel de cumplimiento del indicador

Acción Estratégica	Indicador	2026 Sem1	%
AEI.03.03 Programa de extensión cultural fortalecido para estudiantes y docentes	IND.01.AEI.03.03 Número de actividades de extensión cultural ejecutadas	3	42.86

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del PEI – CEPLAN

El resultado evidencia un avance parcial de la Acción Estratégica Institucional, con actividades ya ejecutadas durante el primer semestre y una parte de la meta aún pendiente de alcanzar, por ello, corresponde analizar el resultado estratégico conjuntamente con la programación y ejecución de las actividades operativas que contribuyen a su cumplimiento.

En particular, resulta necesario verificar si el nivel de avance responde principalmente a una programación concentrada en el segundo semestre o si existen diferencias entre las actividades ejecutadas y aquellas que han sido registradas como avance del indicador estratégico.

La implementación de esta Acción Estratégica se encuentra a cargo de la Unidad de Extensión Cultural y de los decanatos de las facultades, cuyas actividades operativas presentan diferentes niveles de ejecución durante el periodo evaluado.

Tabla: 37

Resumen de cumplimiento de AOs de la AEI por centro de costo

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad medida	Prog.	Ejec.	Avance %
115.06.18.01 Decanato De La Facultad De Ingeniería Electrónica Sistemas	AOI00011500033 - Gestión de proyectos y actividades de extensión cultural de la FIES	Grupo	9	2	22.22
115.06.19.01 Decanato De La Facultad De Ciencias Agrarias	AOI00011500206 - Gestión de proyectos y actividades de extensión cultural de la FCA	Grupo	6	8	100
115.06.20.01 Decanato De La Facultad De Ingeniería Minas Civil Ambiental	AOI00011500094 - Gestión de proyectos y actividades de extensión cultural de la FIMCA	Grupo	5	6	100
115.07.05.02 Unidad De Extensión Cultural	AOI00011500408 - Gestión y supervisión de las actividades culturales de la universidad	Informe	6	6	100
	AOI00011500410 - Organización de eventos académicos que promuevan la cultura regional y nacional	Evento cultural	1	2	100
	AOI00011500412 - Administración de los talleres culturales de la universidad	Estudiantes	200	171	92.75

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del POI – CEPLAN

El análisis de la ejecución física permite identificar los siguientes resultados:

- ✓ La Unidad de Extensión Cultural registra un 100% de ejecución en las actividades de gestión y supervisión, asimismo, presenta una ejecución superior a la meta programada en la organización de eventos académicos y culturales, con 2 eventos ejecutados frente a 1

programado, y alcanza un 92.75% de avance en la administración de talleres culturales dirigidos a estudiantes.

- ✓ La Facultad de Ciencias Agrarias y Facultad de Ingeniería de Minas, Civil y Ambiental registran un 100% de ejecución física en las actividades relacionadas con la gestión de sus proyectos y acciones de extensión cultural, evidenciando el cumplimiento de las metas programadas para el periodo.
- ✓ Mientras que la Facultad de Ingeniería Electrónica y Sistemas presenta una ejecución de 22.22% en la actividad AOI00011500033, constituyendo la principal brecha identificada entre las actividades operativas analizadas, esta situación requiere un seguimiento para el siguiente semestre.

El 42.86% de avance del indicador estratégico evidencia que la AEI.03.03 presenta un nivel de implementación parcial al cierre del primer semestre, este resultado debe interpretarse considerando que las actividades operativas presentan diferentes niveles de ejecución y que no todas las intervenciones necesariamente tienen la misma programación temporal.

La Unidad de Extensión Cultural y algunas facultades muestran niveles de ejecución elevados, mientras que se identifica una brecha específica en la FIES, esta diferencia no permite atribuir el resultado estratégico a una sola causa, por lo que corresponde realizar un seguimiento diferenciado de las actividades pendientes y verificar su programación para el segundo semestre.

En consecuencia, la AEI.03.03 presenta un avance parcial, acompañado de resultados favorables en determinadas unidades y de brechas específicas de ejecución que requieren seguimiento durante el segundo semestre. El nivel de cumplimiento de la meta anual dependerá de la ejecución efectiva de las actividades pendientes, particularmente aquellas que presentan bajos niveles de avance o cuya programación se encuentra concentrada en la segunda mitad del ejercicio, así como de su adecuado registro y sustentación.

4.18. AEI.03.04 - PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL FORTALECIDO PARA DOCENTES

Al cierre del primer semestre del ejercicio fiscal 2026, la Acción Estratégica Institucional AEI.03.04 registra un avance de 55.56% en el indicador estratégico correspondiente, equivalente a 10 proyectos de proyección social ejecutados respecto de la meta establecida.

Tabla: 38

Matriz del nivel de cumplimiento del indicador

Acción Estratégica	Indicador	2026 Sem1	%
AEI.03.04 Programa de proyección social fortalecido para docentes	IND.01.AEI.03.04 Número de proyectos de proyección social ejecutados	10	55.56

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del PEI – CEPLAN

El resultado evidencia un avance favorable de la meta prevista para el indicador al primer semestre, aunque aún se encuentra pendiente la ejecución del porcentaje restante durante el segundo semestre, en ese sentido, el resultado debe analizarse conjuntamente con la programación y ejecución de las actividades operativas que contribuyen al cumplimiento de esta Acción Estratégica.

Asimismo, para una adecuada evaluación al cierre del ejercicio, será necesario verificar la correspondencia entre los proyectos reportados como resultado estratégico y las actividades operativas ejecutadas por las unidades responsables.

La implementación de esta Acción Estratégica se sustenta en las actividades operativas desarrolladas por los centros de costo responsables de la proyección social dirigida a docentes.

Tabla: 39

Resumen de cumplimiento de AOs de la AEI por centro de costo

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad Medida	Prog.	Ejec.	Avance %
115.06.16.03 Escuela Profesional De Derecho Y Ciencias Políticas	AOI00011500531 - Campaña de consultoría jurídica con enfoque de responsabilidad social	Estudiantes	S.P.	-	S.P.
115.07.05.01 Dirección De Proyección Social Y Extensión Cultural	AOI00011500399 - Supervisión de los proyectos de proyección social	Proyecto	3	10	100

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del POI – CEPLAN

El análisis de la ejecución física permite identificar los siguientes resultados:

- ✓ La Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural, en la actividad relacionada con la supervisión de proyectos de proyección social, registra un 100% de ejecución física durante el periodo evaluado, asimismo, presenta una ejecución superior a la meta inicialmente programada, con 10 proyectos supervisados frente a 3 programados. Este resultado constituye un avance operativo relevante y debe ser contrastado con la metodología de cálculo del indicador estratégico para determinar su contribución efectiva al resultado de la AEI.
- ✓ Sin embargo, la Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas en la actividad relacionada con campañas de consultoría jurídica, figura como Sin Programación (S.P.) durante el primer semestre y, por tanto, no registra ejecución física en este periodo, ya que la actividad se encuentra programada para el segundo semestre.

El 55.56 % de avance registrado en el indicador estratégico evidencia un nivel de implementación favorable al primer semestre, a nivel operativo, destaca la ejecución de la Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural, que alcanzó el 100 % de su meta física y superó la programación prevista para el periodo.

No obstante, el resultado estratégico debe analizarse considerando la programación temporal de las actividades y la participación de las diferentes unidades responsables. La existencia de actividades Sin Programación (S.P.) durante el primer semestre no constituye, por sí misma, evidencia de incumplimiento, ya que su ejecución se encuentre prevista para el siguiente periodo.

En consecuencia, la AEI.03.04 presenta un avance favorable al cierre del primer semestre, con una ejecución operativa destacada en la Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural y actividades pendientes de seguimiento en las unidades descentralizadas, para el segundo semestre, corresponde verificar la ejecución de las actividades programadas, su adecuado registro y la correspondencia entre los resultados operativos y el indicador estratégico, a fin de determinar el nivel de cumplimiento de la meta al cierre del ejercicio 2026.

4.19. AEI.03.05 - PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Al cierre del primer semestre del ejercicio fiscal 2026, la Acción Estratégica Institucional AEI.03.05 registra un 100 % de avance en el indicador estratégico IND.01.AEI.03.05, correspondiente a la implementación de 3 programas de voluntariado a nivel institucional.

Tabla: 40

Matriz del nivel de cumplimiento del indicador

Acción Estratégica	Indicador	2026 Sem1	%
AEI.03.05 Programas de voluntariado implementados para la comunidad universitaria	IND.01.AEI.03.05 Número de programas de voluntariado implementados	3	100

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del PEI – CEPLAN

El resultado evidencia que, de acuerdo con el criterio de medición establecido para el indicador, se ha alcanzado la meta prevista para el periodo, sin embargo, este resultado debe ser contrastado con la ejecución de las actividades operativas vinculadas con la implementación y funcionamiento de los programas, a fin de verificar la correspondencia entre el resultado estratégico reportado y las acciones desarrolladas durante el semestre.

El análisis de las actividades operativas asociadas a esta AEI muestra un comportamiento diferenciado entre el nivel estratégico y el operativo.

Tabla: 41

Resumen de cumplimiento de AOs de la AEI por centro de costo

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad Medida	Prog.	Ejec.	Avance %
115.06.08 Oficina de Cooperación Y Relaciones Internacionales	AOI00011500349 - Gestión del Programa de Voluntariado Embajadores	Estudiantes	S.P.	0	S.P.
115.06.12.01 Decanato De La Facultad De Ciencias De La Educación	AOI00011500499 - Programa de Voluntariado Wanka Wilka	Estudiantes	S.P.	0	S.P.

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del POI – CEPLAN

En particular, se observa lo siguiente:

- ✓ La Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, en su actividad correspondiente al Programa de Voluntariado Embajadores, figura como Sin Programación (S.P.) y no registra ejecución física durante el primer semestre.
- ✓ Asimismo, el Decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación, en la actividad correspondiente al Programa de Voluntariado Wanka Wilka, también presenta condición Sin Programación (S.P.), sin ejecución física durante el periodo evaluado.

Esta aparente inactividad operativa no representa un incumplimiento, conforme a la distribución de metas del Plan Operativo Institucional (POI), las actividades que presentan estado "S.P." obedecen a que su programación física está prevista estratégicamente para ejecutarse durante el segundo semestre del año.

En conclusión, el cumplimiento del 100% registrado en el indicador estratégico de la AEI.03.05 evidencia un avance significativo en la implementación de los programas de voluntariado, corresponde que, durante el segundo semestre, las unidades responsables desarrollen las actividades operativas previstas y aseguren su adecuado registro, de manera que la implementación reportada a nivel estratégico se traduzca en la ejecución efectiva de los programas y en resultados verificables para la comunidad universitaria.

4.20. AEI.03.07 - REDES INTERINSTITUCIONALES DE COLABORACIÓN FORTALECIDAS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

El nivel de implementación alcanzado durante el primer semestre muestra una asimetría evidente entre la dinámica administrativa y el impacto estratégico real en la comunidad universitaria, el indicador de impacto registra un avance medio del 44.29%, obteniendo un valor de 0.31 frente a la meta semestral establecida.

Tabla: 42

Matriz del nivel de cumplimiento del indicador

Acción Estratégica	Indicador	2026 Sem1	%
AEI.03.07 Redes interinstitucionales de colaboración fortalecidas para la comunidad universitaria	IND.01.AEI.03.07 Porcentaje de documentos de cooperación interinstitucional que han cumplido	0.31	44.29

Acción Estratégica	Indicador	2026 Sem1	%
	con las obligaciones y/o compromisos establecidos durante su período de vigencia		

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del PEI – CEPLAN

En contraste, a nivel de la cadena de valor, la actividad operativa de Gestión de vinculación externa interinstitucional reporta una ejecución física del 100%, habiéndose concretado 39 documentos técnicos frente a los 30 programados.

Tabla: 43

Resumen de cumplimiento de AOs de la AEI por centro de costo

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad Medida	Prog.	Ejec.	Avance %
115.06.08 Oficina De Cooperación Y Relaciones Internacionales	AOI00011500365 - Gestión de vinculación externa interinstitucional a nivel local, regional, nacional e internacional.	Documento técnico	30	39	100

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del POI – CEPLAN

Esta divergencia evidencia que la capacidad logística para gestionar y suscribir acuerdos es altamente eficiente, pero la materialización efectiva de los compromisos derivados de dichos convenios aún se encuentra en proceso de maduración.

El desarrollo de esta acción estratégica recae de manera exclusiva en la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, los principales factores que influyen en su estado actual son:

- ✓ La unidad responsable logró superar su programación física semestral, reflejando una articulación ágil con actores locales, nacionales e internacionales.
- ✓ El indicador estratégico mide los documentos que han cumplido con las obligaciones establecidas. Si bien la suscripción del convenio es un hito inmediato (reflejado en el 100% de la AO), la ejecución de sus cláusulas exige tiempo, coordinación conjunta y recursos, lo que naturalmente retrasa la puntuación del indicador de impacto.

El principal factor limitante no es la cantidad de alianzas, sino el seguimiento posterior, para elevar el desempeño en el segundo semestre, el factor clave será transitar de la formalización documentaria a la supervisión activa de las contraprestaciones institucionales.

4.21. AEI.03.08 - PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA IMPLEMENTADOS PARA LA SOCIEDAD

El nivel de implementación alcanzado durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2026 evidencia un progreso moderado y heterogéneo en la consolidación de la oferta de servicios educativos complementarios y de especialización dirigidos a la sociedad.

El indicador registra un avance del 58.82%, habiéndose logrado la implementación efectiva de 10 programas de educación continua frente a la meta proyectada.

Tabla: 44

Matriz del nivel de cumplimiento del indicador

Acción Estratégica	Indicador	2026 Sem1	%
AEI.03.08 Programas de educación continua implementados para la sociedad	IND.01.AEI.03.08 Número de programas de educación continua implementados	10	58.82

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del PEI – CEPLAN

A nivel de la cadena de valor, la ejecución operativa presenta variaciones significativas dependiendo de la unidad académica responsable, mientras la Facultad de Ciencias de la Salud reporta un cumplimiento físico del 100%, los programas adscritos a la Facultad de Ciencias de la Educación registran avances parciales del 73.50% y 85.00% en la captación y atención de estudiantes.

Tabla: 45

Resumen de cumplimiento de AOs de la AEI por centro de costo

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad Medida	Prog.	Ejec.	Avance %
115.06.12.11 Programa De Segunda Especialidad Profesional-FCED	AOI00011500077 - Ejecución del Programa de Segunda Especialidad	Estudiantes	1550	1126	73.5
115.06.12.12 Programa De Complementación Académica - FCED	AOI00011500073 - Atención a estudiantes egresados del Programa de Complementación Académica	Estudiantes	60	51	85
115.06.17.07 Programa De Segunda Especialidad Profesional-FCS	AOI00011500329 - Ejecución del Programa de Segunda Especialidad de la Facultad de Ciencias de la Salud	Estudiantes	100	100	100

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del POI – CEPLAN

La operatividad de esta Acción Estratégica Institucional recae sobre los programas de especialidad de la Facultad de Ciencias de la Educación y la Facultad de Ciencias de la Salud, los principales factores que influyen en el estado actual de su desarrollo son:

- ✓ El Programa de Segunda Especialidad Profesional de la FCS alcanzó el 100% de su ejecución física, logrando atender a la totalidad de los 100 estudiantes programados para el semestre, esto evidencia una sólida planificación de la oferta académica y una alta capacidad de respuesta ante la demanda de los profesionales de la salud.
- ✓ El Programa de Segunda Especialidad de la FCED atendió a 1,126 estudiantes frente a una programación semestral de 1,550, lo que representa un avance físico del 73.50%, de manera similar, el Programa de Complementación Académica de la misma facultad logró un 85.00% de ejecución (51 estudiantes matriculados de los 60 esperados).

El desfase que mantiene al indicador estratégico en un 58.82% responde a la naturaleza autofinanciada de los programas de educación continua, los cuales dependen directamente de la demanda del mercado profesional externo.

4.22. AEI.04.01 - SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2026, la Acción Estratégica Institucional AEI.04.01 presenta un nivel de avance reducido respecto de la meta establecida para el indicador “IND.01.AEI.04.01 Porcentaje de indicadores del Sistema de Gestión de Calidad con metas alcanzadas”.

El indicador registra un valor obtenido de 0.07, equivalente a un 9.33 % de avance respecto de la meta prevista.

Tabla: 46

Matriz del nivel de cumplimiento del indicador

Acción Estratégica	Indicador	2026 Sem1	%
AEI.04.01 Sistema de gestión de calidad fortalecido para la comunidad universitaria	IND.01.AEI.04.01 Porcentaje de indicadores del Sistema de Gestión de Calidad con metas alcanzadas	0.07	9.33

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del PEI – CEPLAN

El resultado evidencia que, al cierre del primer semestre, el nivel de cumplimiento de los indicadores que integran el Sistema de Gestión de Calidad aún es limitado, no obstante, este resultado debe analizarse conjuntamente con la programación temporal de las actividades operativas vinculadas directamente con la gestión, seguimiento y evaluación de la calidad institucional.

En ese sentido, el bajo avance del indicador estratégico no necesariamente implica un bajo nivel de ejecución de las actividades institucionales en general, debido a que una parte importante de las actividades operativas ejecutadas corresponde a procesos administrativos y de soporte que contribuyen al funcionamiento institucional, pero cuya relación con el indicador de calidad no es necesariamente directa o inmediata.

Tabla: 47

Resumen de cumplimiento de AOs de la AEI por centro de costo

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad medida	Prog.	Ejec.	Avance %
115.06.01 Rectorado	AOI00011500054 - Conducción y Gestión del gobierno universitario de la UNH con enfoque en la mejora continua	Informe	6	6	100
115.06.02 Oficina De Tecnologías De La Información	AOI00011500072 - Administración de los sistemas de información y la infraestructura tecnológica	Informe	6	6	100

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad medida	Prog.	Ejec.	Avance %
115.06.03.01 Dirección General De Administración	AOI00011500118 - Conducción de la ejecución financiera de la universidad	Informe	6	6	100
	AOI00011500125 - Administración del sistema de control interno	Reporte	4	4	100
	AOI00011500126 - Gestión del proceso de inventario de bienes patrimoniales de la universidad - comisión	Informe técnico	1	1	100
115.06.03.02 Unidad De Contabilidad	AOI00011500141 - Gestión del sistema administrativo de contabilidad en la universidad.	Informe	6	6	100
115.06.03.03 Unidad De Servicios Generales	AOI00011500258 - Gestión del servicio de limpieza y jardinería de la infraestructura universitaria	Local	35	35	100
	AOI00011500259 - Gestión de servicio de vigilancia de la infraestructura universitaria	Local	35	35	100
	AOI00011500260 - Administración y Gestión de los servicios generales en la universidad	Informe	6	6	100
115.06.03.04 Unidad Ejecutora De Inversiones	AOI00011500261 - Gestión de la ejecución de inversiones.	Informe	6	6	100
115.06.03.05 Unidad De Abastecimiento	AOI00011500264 - Gestión de los procesos del sistema administrativo de abastecimiento en la universidad	Documento técnico	700	1364	100
	AOI00011500266 - Administración de bienes muebles e inmuebles	Registro	70	67	95.71
	AOI00011500270 - Gestión y supervisión de los servicios básicos	Servicio	8	8	100
115.06.03.07 Unidad De Tesorería	AOI00011500279 - Gestión de egresos financieros	Documento técnico	7700	6290	81.69
	AOI00011500281 - Gestión de ingresos financieros	Documento técnico	90	180	100
115.06.04.01 Secretaria General	aoi00011500383 - Autenticación y certificación de documentos oficiales de la UNH	Documento	5800	5800	100
	AOI00011500387 - Conducción de los procesos de secretaria general	Informe	6	6	100
	AOI00011500389 - Organización de las sesiones de Asamblea y Consejo Universitario	Documento técnico	1200	1106	92.17
115.06.04.03 Unidad De Administración Documentaria Y Archivo	AOI00011500415 - Gestión de la emisión y notificación de resoluciones institucionales	Resolución	1020	1489	100
	AOI00011500417 - Gestión de mesa de partes de la universidad	Registro	19400	16854	86.88
	AOI00011500418 - Gestión del archivo central de la UNH	Informe	6	6	100
115.06.05.01 Oficina De Gestión De La Calidad	AOI00011500376 - Conducción de los procesos de calidad, acreditación y licenciamiento en la universidad	Informe	6	6	100
	AOI00011500378 - Gestión y administración del sistema integrado de Gestión de la calidad	Reporte técnico	6	6	100

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad medida	Prog.	Ejec.	Avance %
	AOI00011500462 - Organización Del IX Encuentro De La Red De Calidad De Universidades Peruanas 2026-I	Participante	250	250	100
115.06.05.02 Unidad De Licenciamiento	AOI00011500386 - Supervisión y monitoreo del cumplimiento de las condiciones básicas de calidad.	Monitoreo	7	7	100
	AOI00011500456 - Sensibilización en condiciones básicas de calidad a la comunidad universitaria	Eventos	1	1	100
115.06.05.04 Unidad De Aseguramiento De La Calidad Y Mejora Continua	AOI00011500406 - Gestión del sistema calidad	Informe	6	6	100
	AOI00011500411 - Auditoria de seguimiento del sistema de Gestión de calidad	Acciones de auditoria	1	1	100
	AOI00011500413 - Gestión de levantamiento de oportunidades de mejora	Informe técnico	1	1	100
	AOI00011500466 - Seguimiento y monitoreo de CBC y estándares de acreditación	Informe técnico	S.P.	0	S.P.
115.06.06.01 Oficina De Planeamiento Y Presupuesto	AOI00011500347 - Conducción de la gestión de planeamiento, presupuesto, inversiones y modernización	Informe	6	6	100
	AOI00011500443 - Ejecución del plan de Gestión reactiva	Informe	1	1	100
	AOI00011500444 - Ejecución del plan de continuidad operativa	Supervisión	S.P.	0	S.P.
115.06.06.02 Unidad De Planeamiento Y Modernización	AOI00011500355 - Gestión de información estadística	Documento	1	1	100
	AOI00011500356 - Gestión de modernización institucional	Informe	6	6	100
	AOI00011500358 - Gestión del planeamiento institucional	Documento	6	6	100
115.06.06.03 Unidad De Presupuesto	AOI00011500364 - Gestión del proceso presupuestario institucional de la unh	Informe	6	6	100
115.06.06.04 Unidad Formuladora	AOI00011500369 - Gestión operativa de inversiones en la universidad	Informe	6	6	100
	AOI00011500371 - Formulación y evaluación de estudios de pre inversión	Estudio de preinversion	1	1	100
115.06.07 Oficina De Asesoría Jurídica	AOI00011500373 - Emisión de informes y opiniones jurídico y legal en defensa de la institución	Informe técnico	435	457	100
115.06.09 Oficina De Comunicación E Imagen Institucional	AOI00011500332 - Difusión de la imagen institucional de la universidad	Atención	19	19	100
	AOI00011500334 - Organización de eventos solemnes y culturales institucionales e interinstitucionales	Eventos	7	7	100
	AOI00011500336 - gestión De participación de la universidad en eventos culturales locales, regionales y nacionales	Eventos	5	5	100
115.06.11.01 Oficina Responsabilidad Social Universitaria	AOI00011500481 - Gestión y articulación de acciones institucionales de responsabilidad social universitaria	Actividad efectuada	5	5	100

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad medida	Prog.	Ejec.	Avance %
115.06.12.01 Decanato De La Facultad De Ciencias De La Educación	AOI00011500003 - Gestión de calidad de la FCED	Informe técnico	S.P.	0	S.P.
	AOI00011500004 - Dirección y supervisión de la gestión académica y administrativa de la FCED	Informe	6	6	100
115.06.12.04 Escuela Profesional De Educación Secundaria: Carrera Profesional De Matemática, Computación E Informática.	AOI00011500556 - Gestión de la formación profesional de estudiante en la EPES	Estudiantes	207	207	100
115.06.12.05 Escuela Profesional De Educación Secundaria: Carrera Profesional De Ciencias Sociales Y Desarrollo Rural.	AOI00011500553 - Gestión de la formación profesional de estudiante en la EPES	Atención	248	248	100
115.06.12.06 Escuela Profesional De Educación Primaria E Intercultural Bilingüe	AOI00011500042 - Gestión de la formación profesional de estudiante en la EPEPEINB	Atención	100	100	100
115.06.12.07 Escuela Profesional De Educación Inicial E Intercultural Bilingüe	AOI00011500055 - Gestión de la formación profesional de estudiante en la EPEIEINB	Atención	280	280	100
115.06.12.08 Escuela Profesional De Educación Especial	AOI00011500057 - Gestión de escuela profesional de educacion especial	Informe	6	6	100
115.06.13.01 Decanato De La Facultad De Enfermería	AOI00011500079 - Dirección y supervisión de la gestión académica y administrativa de la FEN	Informe	6	6	100
	AOI00011500080 - Gestión de calidad de la FEN	Informe	S.P.	1	S.P.
115.06.13.03 Escuela Profesional De Enfermería	AOI00011500113 - Gestión de la formación profesional de estudiante en la EPEN	Estudiantes	345	345	100
115.06.14.01 Decanato De La Facultad De Ciencias De Ingeniería	AOI00011500145 - Gestión de calidad de la FCI	Informe	S.P.	0	S.P.
	AOI00011500146 - Dirección y supervisión de la gestión académica y administrativa de la FCI	Informe	6	6	100
	AOI00011500148 - Organización y ejecución de eventos académicos	Eventos	1	1	100
115.06.14.05 Escuela Profesional De Ingeniería Civil - Huancavelica	AOI00011500191 - Gestión de la formación profesional de estudiante en la EPICHVCA	Estudiantes	400	383	96.81
115.06.14.06 Escuela Profesional De Ingeniería Ambiental Y Sanitaria	AOI00011500208 - Gestión de la formación profesional de estudiante en la EPIAS	Estudiantes	280	280	100
115.06.14.07 Escuela Profesional De Zootecnia	AOI00011500271 - Gestión de la formación profesional de estudiante en la EPZ	Estudiantes	196	198	72.58
115.06.15.01 Decanato De La Facultad De Ciencias Empresariales	AOI00011500115 - Gestión de calidad de la FCE	Informe técnico	S.P.	0	S.P.
	AOI00011500120 - dirección Y supervisión de la gestión	Informe	6	6	100

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad medida	Prog.	Ejec.	Avance %
	académica y administrativa de la FCE				
115.06.15.05 Escuela Profesional De Administración	AOI00011500178 - Gestión de la formación profesional de estudiante en la EPAD	Estudiantes	247	247	100
115.06.15.06 Escuela Profesional De Contabilidad	AOI00011500425 - Gestión de la formación profesional de estudiante en la EPCO	Estudiantes	250	250	100
115.06.15.07 Escuela Profesional De Economía	AOI00011500213 - Gestión de la formación profesional de estudiante en la EPECO	Estudiantes	250	250	100
115.06.16.01 Decanato De La Facultad De Derecho Y Ciencias Políticas	AOI00011500262 - Gestión de calidad de la FDYCCPP	Informe	S.P.	0	S.P.
	AOI00011500263 - Dirección y supervisión de la gestión académica y administrativa de la FDYCCPP	Informe	6	6	100
115.06.16.03 Escuela Profesional De Derecho Y Ciencias Políticas	AOI00011500274 - Gestión de la formación profesional de estudiante en la EPDYCCPP	Estudiantes	390	410	100
115.06.17.01 Decanato De La Facultad De Ciencias De La Salud	AOI00011500278 - Dirección y supervisión de la gestión académica y administrativa de la FCS	Informe	6	6	100
	AOI00011500520 - Gestión de calidad de la FCS	Informe	S.P.	0	S.P.
115.06.17.03 Escuela Profesional De Obstetricia	AOI00011500305 - Gestión de la formación profesional de estudiante en la EPOB	Estudiantes	350	380	100
115.06.17.04 Escuela Profesional De Medicina Humana	AOI00011500350 - Gestión de la formación profesional de estudiante en la EPMH	Estudiantes	70	55	78.57
115.06.18.01 Decanato De La Facultad De Ingeniería Electrónica Sistemas	AOI00011500045 - Gestión de calidad de la FIES	Informe técnico	S.P.	0	S.P.
	AOI00011500047 - Dirección y supervisión de la gestión académica y administrativa de la FIES	Informe	6	6	100
115.06.18.04 Escuela Profesional De Ingeniería Electrónica	AOI00011500151 - Gestión de la formación profesional de estudiante en la EPIE	Estudiantes	200	200	100
115.06.18.05 Escuela Profesional De Ingeniería De Sistemas	AOI00011500170 - Gestión de la formación profesional de estudiante en la EPIS	Estudiantes	240	240	100
115.06.19.01 Decanato De La Facultad De Ciencias Agrarias	AOI00011500218 - Gestión de calidad de la FCA	Informe técnico	S.P.	0	S.P.
	AOI00011500221 - Dirección y supervisión de la gestión académica y administrativa de la FCA	Informe	6	6	100
115.06.19.04 Escuela Profesional De Agronomía	AOI00011500296 - Gestión de la formación profesional de estudiante en la EPAG	Estudiantes	130	124	95.38
115.06.19.05 Escuela Profesional De Ingeniería Agroindustrial	AOI00011500320 - Gestión de la formación profesional de estudiante en la EPIAG	Estudiantes	90	80	88.89
115.06.20.01 Decanato De La Facultad De Ingeniería Minas Civil Ambiental	AOI00011500108 - Dirección y supervisión de la gestión académica y administrativa de la FIMCA	Informe	6	6	100
	AOI00011500438 - C0097 Gestión de calidad de la FIMCA	Informe	S.P.	4	S.P.

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad medida	Prog.	Ejec.	Avance %
115.06.20.04 Escuela Profesional De Ingeniería De Minas	AOI00011500168 - Gestión de la formación profesional de estudiante en la EPIM	Estudiantes	250	250	50
115.06.20.05 Escuela Profesional De Ingeniería Civil Lircay	AOI00011500192 - Gestión de la formación profesional de estudiante en la EPICL	Estudiantes	300	282	94
115.07.01 Vicerrectorado Académico	AOI00011500242 - Dirección y ejecución de la política de formación académica de la universidad	Informe	6	6	100
115.07.04.03 Unidad De Innovación Académica	AOI00011500384 - Gestión de los procesos curriculares, perfeccionamiento y capacitación docente	Informe	6	6	100
115.07.05.01 Dirección De Proyección Social Y Extensión Cultural	AOI00011500473 - Conducción de la proyección social y extensión cultural en la UNH	Informe	6	6	100
115.08.01 Vicerrectorado De Investigación	AOI00011500253 - Organización de las actividades de ciencia tecnología e innovación	Acta	6	6	100
	AOI00011500254 - Gestión y supervisión de la política general de investigación	Informe	6	6	100
	AOI00011500459 - Organización del V Encuentro de Vicerrectores de Investigación y II Encuentro de Direcciones de Incubadoras de Empresa RICTA 2026	Participante	30	30	100
115.09 Órgano De Control Institucional	AOI00011500010 - Ejecución de los servicios de control en la modalidad de servicio relacionado	Informe	12	12	100
	AOI00011500012 - Ejecución de los servicios en la modalidad control simultáneo	Informe	2	2	100
	AOI00011500014 - Ejecución de los servicios en la modalidad control posterior	Informe	2	2	100

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del POI – CEPLAN

El análisis de la ejecución física de las actividades operativas evidencia un comportamiento diferenciado entre las unidades responsables:

- ✓ Diversas unidades, entre ellas el Rectorado, la Dirección General de Administración, la Oficina de Tecnologías de la Información, Abastecimiento y la Oficina de Gestión de la Calidad, registran niveles de ejecución física del 100% en las actividades programadas para el semestre, estos resultados evidencian continuidad en la prestación de los servicios administrativos, financieros, tecnológicos y de soporte institucional.
- ✓ Asimismo, se identifican niveles inferiores de avance en determinadas actividades, como la gestión de egresos financieros de la Unidad de Tesorería (81.69%) y las actividades de Mesa de Partes de la Unidad de Administración Documentaria (86.88%), estas diferencias constituyen brechas operativas específicas que requieren seguimiento, aunque no necesariamente explican por sí solas el comportamiento del indicador estratégico de calidad.

- ✓ De igual manera se observa que diversas actividades relacionadas con la gestión de la calidad en las facultades, entre ellas FCED, FCE, FCA, FIES y FIMCA, así como el seguimiento y monitoreo de las condiciones básicas de calidad (CBC) y estándares de acreditación, figuran como Sin Programación (S.P.) durante el primer semestre.

Esta última situación resulta particularmente relevante para interpretar el resultado del indicador, debido a que dichas actividades tienen una relación más directa con los procesos de seguimiento y evaluación que sustentan el Sistema de Gestión de Calidad.

El 9.33% de avance registrado en el indicador estratégico evidencia una brecha importante respecto de la meta prevista, sin embargo, el análisis de las actividades operativas muestra que el desempeño institucional no es homogéneo, mientras diversas actividades de soporte alcanzan niveles elevados de ejecución, varias intervenciones directamente relacionadas con la gestión y evaluación de la calidad se encuentran programadas para el segundo semestre.

Por ello, no corresponde atribuir el bajo resultado estratégico exclusivamente a deficiencias en la ejecución operativa, el comportamiento observado responde, en parte, a la naturaleza del indicador y a la programación temporal de las actividades que contribuyen directamente a su cumplimiento.

La ejecución de las actividades de gestión de calidad, seguimiento de las CBC y monitoreo de los estándares de acreditación durante el segundo semestre podría generar un incremento del indicador, no obstante, este incremento deberá ser verificado mediante el seguimiento de la ejecución y de los resultados efectivamente alcanzados.

En consecuencia, la AEI.04.01 presenta un bajo nivel de avance estratégico al primer semestre, coexistiendo con niveles elevados de ejecución en diversas actividades operativas de soporte, la principal atención para el segundo semestre deberá centrarse en las actividades directamente vinculadas con el Sistema de Gestión de Calidad y en asegurar que sus resultados sean oportunamente registrados y vinculados con los indicadores estratégicos correspondientes.

4.23. AEI.04.02 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA ADECUADA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Tabla: 48

Matriz del nivel de cumplimiento del indicador

Acción Estratégica				Indicador	2026 Sem1	%
AEI.04.02	Infraestructura	física	y	IND.01.AEI.04.02 Número de unidades de infraestructura y equipamiento en condiciones operativas adecuadas	330	100

Durante el primer semestre del año 2026, el indicador estratégico "Número de unidades de infraestructura y equipamiento en condiciones operativas adecuadas" (IND.01.AEI.04.02) alcanzó un nivel de logro óptimo del 100%, se reportó el valor obtenido de 330 unidades de infraestructura y equipamiento en condiciones operativas, cumpliendo a cabalidad con la meta programada, este resultado evidencia un avance integral sobresaliente, garantizando que la universidad está logrando sostener y mejorar los espacios físicos, así como los recursos tecnológicos necesarios para el correcto desarrollo de las funciones misionales, académicas y administrativas de la comunidad universitaria.

Tabla: 49

Resumen de cumplimiento de AOs de la AEI por centro de costo

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad medida	Prog.	Ejec.	Avance %
115.06.02 Oficina De Tecnologías De La Información	AOI00011500078 - Atención y prestación de soporte técnico a la comunidad universitaria	Atención	1200	600	50
	AOI00011500088 - Ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos en unidades administrativas	Porcentaje	0.4	4	100
	AOI00011500105 - Ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos en unidades académicas	Porcentaje	0.4	0.4	100
115.06.03.03 Unidad De Servicios Generales	AOI00011500231 - Ejecución del mantenimiento y operatividad de vehículos motorizados	Unidad	18	128	100
	AOI00011500236 - Ejecución del mantenimiento de infraestructura física de unidades administrativas	Unidad	30	47	100
	AOI00011500445 - Ejecución del mantenimiento de infraestructura física de unidades académicas.	Unidad	90	394	100
115.06.03.04 Unidad Ejecutora De Inversiones	AOI00011500474 - 2252609 Mejoramiento del servicio de educación superior universitaria con fines de investigación y de acreditación de la EAP de ingeniería electrónica de la FIES Universidad Nacional de Huancavelica - distrito de Pampas - Tayacaja - Huancavelica	Documento técnico	1	1	100
	AOI00011500475 - 2337709 Creación del servicio de formación profesional en ingeniería ambiental y mejoramiento de los servicios de formación profesional en ingeniería de minas e ingeniería civil de la Universidad Nacional de Huancavelica en el Barrio Santa Rosa del Distrito de Lircay - provincia de Angaraes - departamento de Huancavelica	Documento técnico	5	5	100
	AOI00011500476 - 2475402 Mejoramiento y ampliación del servicio académico a nivel de educación superior universitaria en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Huancavelica distrito de Huancavelica - provincia de	Documento técnico	1	1	100

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad medida	Prog.	Ejec.	Avance %
	Huancavelica - departamento de Huancavelica				
	AOI00011500477 - 2570008 Mejoramiento y ampliación del servicio de Gestión institucional en educación superior universitaria del sistema de energía eléctrica en la sede central y filiales de la Universidad Nacional de Huancavelica, Paturpampa del distrito de Huancavelica - provincia de Huancavelica - departamento de Huancavelica.	Documento emitido	1	1	100
	AOI00011500478 - 2570438 Mejoramiento del servicio de formación de pregrado en educación superior universitaria de la Facultad de Ciencias Empresariales de la universidad nacional de Huancavelica, distrito de Huancavelica - provincia de Huancavelica - departamento de Huancavelica	Documento técnico	1	1	100
	AOI00011500480 - 2524169 Construcción de espacios de circulación horizontal y/o vertical; en el(la) Universidad Nacional de Huancavelica, filiales de Acobamba, Lircay, Tayacaja : Pampas - Daniel Hernandez, sede central de Paturpampa distrito de Huancavelica, provincia Huancavelica, departamento Huancavelica	Documento técnico	S.P.	0	S.P.
	AOI00011500483 - 2570114 Mejoramiento del servicio de formación de pre grado en educación superior universitario de la Escuela Profesional de Agronomía en la Universidad Nacional de Huancavelica - filial Acobamba distrito de Acobamba - provincia de Acobamba - departamento de Huancavelica	Documento técnico	1	0	0
	AOI00011500485 - 2339283 Mejoramiento del servicio de formación de pregrado en educación superior universitaria de la Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Huancavelica, Paturpampa del distrito de Huancavelica - provincia de Huancavelica - departamento de Huancavelica	Documento técnico	1	1	100
	AOI00011500486 - 2267650 Mejoramiento del servicio de educación superior universitaria con fines de investigación y de acreditación de la EAP de Ingeniería de Sistemas de la FIES Universidad Nacional de Huancavelica - sede Daniel Hernández - Tayacaja	Documento técnico	1	0	0
	AOI00011500487 - 2235892 Mejoramiento de los servicios académicos de educación superior universitaria y administrativo en la EAP de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad Nacional de Huancavelica	Documento técnico	3	1	33.33

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad medida	Prog.	Ejec.	Avance %
	distrito de Huancavelica región Huancavelica				
	AOI00011500488 - 2520723 Construcción de muro de contención en el la Universidad Nacional de Huancavelica sede central ciudad universitaria de Paturpampa distrito de Huancavelica provincia Huancavelica departamento Huancavelica	Documento técnico	2	2	100
	AOI00011500577 - 2570268 Mejoramiento y ampliación del servicio de formación de pregrado en educación superior universitaria de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la universidad nacional de Huancavelica distrito de Huancavelica provincia de Huancavelica - departamento de Huancavelica	Documento técnico	1	1	100
115.08.07.04 Unidad De Gestión De Laboratorio Y Centros Experimentales	AOI00011500185 - Ejecución del plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de laboratorios de la UNH.	Laboratorio	S.P.	0	S.P.

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del POI – CEPLAN

A nivel de la cadena de valor, la AEI.04.02 presenta un nivel favorable de ejecución en las actividades operativas vinculadas con el mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica, la Unidad de Servicios Generales registra un cumplimiento elevado de sus metas, destacando la ejecución de 128 acciones de mantenimiento de vehículos motorizados frente a 18 programadas y de 394 intervenciones de mantenimiento de infraestructura física académica frente a 90 programadas, asimismo, la Oficina de Tecnologías de la Información alcanzó el 100% de ejecución en las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos institucionales; sin embargo, la línea de atención de soporte técnico registra un avance de 50%, con 600 atenciones ejecutadas de las 1200 programadas.

Por su parte, la Unidad Ejecutora de Inversiones presenta avances en la gestión de su cartera de inversiones, mediante la formulación y emisión de documentos técnicos correspondientes a diversos proyectos de mejoramiento y ampliación de servicios académicos, alcanzando niveles de ejecución del 100% en la mayoría de los expedientes analizados, entre ellos los vinculados con las facultades de Educación, Ingeniería Electrónica y Sistemas y Ciencias Empresariales.

Respecto de las actividades que figuran como “Sin Programación” (S.P.) y no registran ejecución durante el I semestre, como la construcción de espacios de circulación (AOI00011500480) y la ejecución del plan anual de mantenimiento de laboratorios de la UNH (AOI00011500185), su ejecución se realizara en el segundo semestre.

Asimismo, se identifican brechas específicas en tres proyectos de inversión a cargo de la Unidad Ejecutora de Inversiones (AOI00011500483, AOI00011500486 y AOI00011500487), que registran avances de 0% y 33.33%, respectivamente. Estas desviaciones requieren seguimiento durante el segundo semestre para determinar sus causas y adoptar, de ser necesario, las medidas correspondientes para mejorar su nivel de ejecución.

A nivel estratégico, el indicador de la AEI.04.02 registra un cumplimiento del 100%, con 330 unidades de infraestructura y equipamiento reportadas en condiciones operativas adecuadas, este resultado se encuentra acompañado por niveles elevados de ejecución en las actividades de mantenimiento y soporte analizadas, particularmente en infraestructura física y parque automotor, no obstante, la relación entre dichas actividades y el resultado estratégico debe entenderse en función de la definición y criterios establecidos para el indicador, dado que no todas las actividades operativas contribuyen de manera directa a su cálculo, en este sentido, el resultado evidencia una correspondencia favorable entre las principales intervenciones de mantenimiento ejecutadas y el cumplimiento del indicador estratégico, sin perjuicio de las brechas operativas identificadas que deberán ser objeto de seguimiento durante el segundo semestre.

4.24. AEI.04.03 - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Al cierre del primer semestre del ejercicio fiscal 2026, la Acción Estratégica Institucional AEI.04.03 reporta un nivel de avance del 25% en su indicador estratégico (IND.01.AEI.04.03), lo que equivale a la ejecución de 3 actividades orientadas al fortalecimiento del talento humano, este resultado refleja un progreso inicial moderado a nivel de impacto en el Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual requiere ser dimensionado frente al alto nivel de dinamismo y cumplimiento operativo evidenciado por la dependencia responsable.

Tabla: 50

Matriz del nivel de cumplimiento del indicador

Acción Estratégica	Indicador	2026 Sem1	%
AEI.04.03 Gestión del talento humano fortalecido para la comunidad universitaria	IND.01.AEI.04.03 Número de actividades de fortalecimiento del talento humano ejecutadas	3	25

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del PEI – CEPLAN

a implementación de las actividades vinculadas a esta Acción Estratégica Institucional se encuentra principalmente a cargo de la Unidad de Recursos Humanos. Al analizar la cadena de valor del Plan Operativo Institucional (POI), se observa un nivel favorable de ejecución en las actividades programadas para el I semestre, cuyo comportamiento se sustenta en los siguientes resultados:

- ✓ De un total de 10 Actividades Operativas (AO) formuladas para impulsar esta AEI, 9 lograron una ejecución física perfecta del 100% durante la primera mitad del año.
- ✓ Se cumplió a cabalidad con los procesos administrativos continuos y fundamentales, tales como el pago de remuneraciones, pensiones y cuotas REPRO-AFP para todo el personal docente y no docente.
- ✓ La unidad responsable ejecutó exitosamente 150 acciones de capacitación, además de lograr el 100% de cumplimiento en sus metas de gestión del rendimiento, relaciones humanas (bienestar social) y seguridad y salud en el trabajo.
- ✓ La única actividad que no registra avance es la "Implementación de negociación colectiva descentralizada" (AOI00011500471), la cual figura en estado "S.P." (Sin Programación) y ejecución nula. Esta condición no representa un incumplimiento, ya que su ejecución física está prevista para el segundo semestre del año.

Tabla: 51

Resumen de cumplimiento de AOs de la AEI por centro de costo

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad Medida	Prog.	Ejec.	Avance %
115.06.03.06 Unidad De Recursos Humanos	AOI00011500294 - Gestión del sistema administrativo de recursos humanos en la universidad	Informe	6	6	100
	AOI00011500309 - Gestión del rendimiento	Informe	2	2	100
	AOI00011500323 - Ejecución de remuneraciones y pagos complementarios del personal administrativo	Persona	530	530	100
	AOI00011500333 - Ejecución de pagos de pensiones y otros beneficios del personal docente y no docente	Persona	3	3	100
	AOI00011500343 - Ejecución del desarrollo y capacitación	Capacitación	150	150	100
	AOI00011500427 - Ejecución de remuneraciones y pagos complementarios del personal administrativo - académico	Persona	36	36	100
	AOI00011500467 - Gestión de relaciones humanas y sociales (bienestar social)	Actividad efectuada	4	4	100
	AOI00011500470 - Ejecución de pagos de cuotas del REPRO-AFP	Documento técnico	18	18	100
	AOI00011500471 - Implementación de negociación colectiva descentralizada	Documento técnico	S.P.	0	S.P.
	AOI00011500472 - Gestión de la seguridad y salud en el trabajo	Actividad efectuada	1	1	100

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del POI – CEPLAN

La diferencia entre el alto nivel de ejecución de las actividades operativas y el 25% de avance del indicador estratégico evidencia que ambos niveles de medición tienen alcances distintos. Las actividades operativas comprenden acciones de soporte y funcionamiento institucional, mientras que el indicador del PEI mide resultados asociados a programas específicos de fortalecimiento, por ello, el avance operativo del primer semestre no se

refleja necesariamente de forma inmediata en el indicador estratégico, cuyo comportamiento deberá ser evaluado nuevamente al cierre del segundo semestre.

4.25. AEI.04.04 - POLÍTICA DE BUEN GOBIERNO IMPLEMENTADA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Al cierre del primer semestre del ejercicio fiscal 2026, el indicador estratégico de la política de buen gobierno (IND.01.AEI.04.04) reporta un avance del 0%, sin embargo, es fundamental precisar que este resultado nulo no refleja una inactividad institucional, sino que obedece estrictamente a la metodología de cálculo del indicador, el cual posee un tipo de agregación de "mínimo permisible".

Bajo esta lógica metodológica, el sistema exige el cumplimiento absoluto de la meta anual establecida, que asciende a 8 documentos de política implementados, para poder cumplir el indicador. Durante esta primera mitad del año se ha logrado obtener 6 documentos; sin embargo, al no alcanzar la totalidad exigida (los 8 documentos), el modelo invalida el avance parcial y arroja un 0%, por lo tanto, el indicador se mantendrá en este nivel hasta que se logre concretar la meta en su integridad.

Tabla: 52

Matriz del nivel de cumplimiento del indicador

Acción Estratégica	Indicador	2026 Sem1	%
AEI.04.04 Política de buen gobierno implementada para la comunidad universitaria	IND.01.AEI.04.04 Número de documentos de la política de buen gobierno implementados	6	0

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del PEI – CEPLAN

A nivel de la cadena de valor operativa, el desempeño de las unidades orgánicas encargadas de dinamizar el gobierno universitario muestra un comportamiento altamente heterogéneo que permite explicar el estancamiento del indicador estratégico:

- ✓ La Asamblea Universitaria y la Oficina de Integridad Institucional alcanzaron un sólido 100% de ejecución física en la gestión de políticas, procesos electorales y actividades de transparencia. Asimismo, el Consejo Universitario demostró un elevado nivel de cumplimiento (91.67%) en la realización de sus sesiones de dirección académica y administrativa.
- ✓ La Defensoría Universitaria logró un 100% en sus acciones de sensibilización (300 usuarios) y un avance medio (71.11%) en la atención de casos de vulneración de derechos, resolviendo 32 de los 45 casos programados.
- ✓ El principal factor limitante se ubica en el Tribunal de Honor Universitario, cuya actividad operativa orientada a la "Promoción y fortalecimiento de la cultura ética en la comunidad universitaria" (AOI00011500026) reporta una ejecución absoluta del 0% frente a una

ambiciosa meta de 500 usuarios a sensibilizar. Este incumplimiento directo (no categorizado como "S.P.") afecta sustancialmente el despliegue de las políticas de integridad.

Tabla: 53

Resumen de cumplimiento de AOs de la AEI por centro de costo

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad medida	Prog.	Ejec.	Avance %
115.01 Asamblea Universitaria	AOI00011500001 - Gestión y supervisión de políticas de desarrollo universitario de la UNH	Sesión	2	2	100
	AOI00011500002 - Gestión de procesos electorales	Proceso convocado	7	7	100
115.03 Consejo Universitario	AOI00011500016 - Dirección y ejecución de la Gestión académica y administrativa de la unh mediante sesiones de consejo universitario.	Sesión	12	11	91.67
115.04 Tribunal De Honor Universitario	AOI00011500021 - Emisión de juicios de valor sobre cuestiones éticas relacionadas con docentes, estudiantes y graduados.	Casos	20	20	100
	AOI00011500026 - Promoción y fortalecimiento de la cultura ética en la comunidad universitaria	Usuario sensibilizado	500	0	0
115.05 Defensoría Universitaria	AOI00011500031 - Sensibilización y promoción de la igualdad y justicia en la comunidad universitaria	Usuario sensibilizado	300	300	100
	AOI00011500036 - Atención de casos de vulneración de derechos de miembros de la comunidad universitaria	Casos	45	32	71.11
115.06.10 Oficina De Integridad Institucional	AOI00011500479 - Implementación de la integridad pública, la ética institucional y la transparencia	Actividad efectuada	5	5	100

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del POI – CEPLAN

La evidencia disponible muestra un avance favorable, con 6 de los 8 documentos de política de buen gobierno implementados, los 2 documentos pendientes representan la brecha principal frente a la meta establecida y requieren seguimiento durante el segundo semestre para completar las condiciones exigidas por el indicador.

4.26. AEI.04.06 - TRANSFORMACIÓN DIGITAL IMPLEMENTADA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

La AEI.04.06 está orientada a impulsar la transformación digital en la universidad, optimizando sus procesos operativos, estratégicos y de soporte mediante el uso de tecnologías e infraestructura, además de asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información institucional. Al cierre del primer semestre del ejercicio fiscal 2026, el indicador estratégico "IND.01.AEI.04.06 Índice de cumplimiento del Plan de Gobierno Digital" registra un valor de 0.01, equivalente a un 1.41 % de avance respecto de la meta establecida para el periodo.

Tabla: 54

Matriz del nivel de cumplimiento del indicador

Acción Estratégica	Indicador	2026 Sem1	%
AEI.04.06 Transformación digital implementada para la comunidad universitaria	IND.01.AEI.04.06 Índice de cumplimiento del Plan de Gobierno Digital	0.01	1.41

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del PEI – CEPLAN

El resultado evidencia un bajo nivel de avance del indicador estratégico al primer semestre, pese a que las actividades operativas a cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información presentan un nivel de ejecución elevado, esta diferencia debe analizarse considerando que el indicador estratégico mide el nivel de cumplimiento del Plan de Gobierno Digital, mientras que las actividades operativas registradas en el POI corresponden a productos o intervenciones específicas, cuya ejecución no necesariamente genera un incremento proporcional o inmediato en el indicador.

Asimismo, considerando que la meta anual del indicador se encuentra vinculada al nivel de cumplimiento previsto en el PEI 2025-2030, resulta necesario realizar seguimiento a los componentes, hitos y evidencias que determinan su medición, a fin de identificar qué elementos explican el bajo resultado registrado durante el primer semestre.

El análisis de las actividades operativas evidencia un comportamiento diferenciado entre las unidades que contribuyen a la AEI:

- ✓ La Oficina de Tecnologías de la Información, en su actividad “Implementación de plataformas o servicios digitales” registra una ejecución del 100%, con 2 módulos implementados de los 2 programados para el periodo. Este resultado evidencia el cumplimiento de la meta física establecida para la actividad durante el primer semestre y constituye un aporte concreto al proceso de transformación digital institucional.
- ✓ Por su parte la Unidad de Asuntos Académicos en su actividad operativa “Implementación de programas académicos a distancia y semipresenciales” figura como Sin Programación (S.P.) durante el primer semestre y, por lo tanto, no registra ejecución física en este periodo, ya que dicha programación se encuentra prevista para el segundo semestre.

Tabla: 55

Resumen de cumplimiento de AOs de la AEI por centro de costo

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad Medida	Prog.	Ejec.	Avance %
115.06.02 Oficina De Tecnologías De La Información	AOI00011500097 - Implementación de plataformas o servicios digitales	Modulo	2	2	100
115.07.04.02 Unidad De Asuntos Académicos	AOI00011500457 - Implementación de programas académicos a distancia y semipresenciales.	Actividad efectuada	S.P.	0	S.P.

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del POI – CEPLAN

La principal característica de esta AEI es la diferencia entre la ejecución de las actividades operativas y el resultado del indicador estratégico, mientras la Oficina de Tecnologías de la Información alcanzó el 100% de ejecución en la actividad programada, el indicador de cumplimiento del Plan de Gobierno Digital registra únicamente un 1.41% de avance.

Esta diferencia no debe interpretarse como una deficiencia en la gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información, debido a que el indicador estratégico tiene un alcance mayor que una actividad operativa específica. La implementación de plataformas o servicios digitales constituye un componente de la transformación digital, pero no necesariamente representa por sí sola el cumplimiento de todos los componentes, hitos o condiciones considerados en el índice del Plan de Gobierno Digital.

4.27. AEI.04.07 - CENTROS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SU ENTORNO

Al cierre del primer semestre del ejercicio fiscal 2026, la Acción Estratégica Institucional presenta un avance favorable respecto de la meta establecida para el indicador “Número de centros de producción implementados”.

Durante el periodo evaluado se reporta la implementación de 3 centros de producción, frente a una meta anual de 4 centros para el año 2026, lo que representa un avance del 75% de la meta anual.

Tabla: 56

Matriz del nivel de cumplimiento del indicador

Acción Estratégica	Indicador	2026 Sem1	%
AEI.04.07 Centros de producción de bienes y servicios implementados para la comunidad universitaria y su entorno	IND.01.AEI.04.07 Número de centros de producción implementados	3	75

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del PEI – CEPLAN

La implementación de esta AEI se encuentra vinculada principalmente con las actividades operativas de la Dirección de Producción de Bienes y Servicios, responsable de las acciones de gestión y monitoreo de las unidades de producción.

La actividad operativa “Gestión y monitoreo de operaciones de unidades de producción de bienes y servicios”, cuya unidad de medida es informe, registra un 100% de ejecución física durante el periodo evaluado.

Este resultado evidencia el cumplimiento de la meta operativa programada para la actividad y constituye un soporte para la gestión y seguimiento de las unidades de producción, no obstante, dado que la actividad se mide mediante informes, su ejecución al 100% no implica por sí misma la

implementación de los centros de producción, por lo que ambas dimensiones deben evaluarse de manera diferenciada.

Asimismo, las actividades complementarias que figuren como Sin Programación (S.P.) durante el primer semestre deberán ser revisadas en función de su programación anual, ya que su ejecución se encuentre prevista para el segundo semestre.

Tabla: 57

Resumen de cumplimiento de AOs de la AEI por centro de costo

Centro de Costo	Código - Actividad Operativa	Unidad Medida	Prog.	Ejec.	Avance %
115.06.22.01 Dirección De Producción De Bienes Y Servicios	AOI00011500030 - Gestión y monitoreo de operaciones de unidades de producción de bienes y servicios	Informe	6	6	100
115.06.22.02 Centro Preuniversitario	AOI00011500019 - Atención de servicio académico preuniversitario ciclo intensivo	Alumno	1150	1416	100
	AOI00011500022 - Atención de servicio académico preuniversitario ciclo regular I	Alumno	800	873	100
	AOI00011500024 - Atención de servicio académico preuniversitario ciclo II	Alumno	S.P.	0	S.P.
115.06.22.03 Centro De Idiomas	AOI00011500018 - Prestación de servicios de enseñanza en idiomas virtual y presencial	Estudiantes	525	1227	100
115.06.22.04 Centro De Impresiones	AOI00011500484 - Gestión del centro de impresiones para promover la producción intelectual	Atención	55	55	100

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre 2026 del POI – CEPLAN

El avance de 3 centros de producción implementados frente a una meta anual de 4 representa un resultado favorable al primer semestre, a nivel operativo, la Dirección de Producción de Bienes y Servicios presenta un cumplimiento del 100% en la actividad de gestión y monitoreo programada. En este sentido, se observa correspondencia entre el avance estratégico registrado y la ejecución de las actividades de gestión vinculadas a las unidades de producción, aunque la relación entre ambas debe mantenerse bajo seguimiento, considerando que la actividad operativa tiene una unidad de medida distinta al indicador estratégico.

5. Análisis de AEI críticas

A partir de la evaluación del nivel de cumplimiento de los indicadores estratégicos del PEI y de la ejecución física de las Actividades Operativas del POI al I semestre de 2026, se identifican un conjunto de Acciones Estratégicas Institucionales que requieren atención prioritaria durante el segundo semestre.

La evaluación muestra que las situaciones críticas no responden a una única causa, en algunos casos, existen actividades operativas ejecutadas que todavía no se reflejan en el indicador estratégico debido a las condiciones y metodología

de medición; en otros, se observan actividades directamente vinculadas con el resultado estratégico que presentan bajos niveles de ejecución o se encuentran sin programación, por ello, la priorización de las AEI críticas se orienta tanto al cierre de brechas de ejecución como al fortalecimiento de la trazabilidad entre el POI y el PEI.

5.1. AEI.01.02 – Programa de desarrollo de competencias continuo para docentes

El indicador estratégico registra un avance de 0%, con un valor obtenido de una capacitación, mientras que las actividades operativas vinculadas muestran niveles de ejecución elevados en diversos departamentos académicos, el informe evidencia que varias actividades de capacitación alcanzaron el 100%, aunque también existen actividades con bajos niveles de ejecución y otras sin programación.

La principal brecha identificada se encuentra en la trazabilidad documental y consolidación institucional de las capacitaciones ejecutadas, situación que adquiere relevancia debido al nuevo procedimiento establecido para la remisión y validación de las evidencias, en consecuencia, el riesgo no se limita a la ejecución física, sino a que actividades efectivamente realizadas no sean reconocidas oportunamente en el resultado estratégico.

Esta AEI requiere atención prioritaria para asegurar que la ejecución de las capacitaciones se traduzca en resultados debidamente acreditados en el PEI.

5.2. AEI.01.03 – Servicios de bienestar universitario implementados para estudiantes de pregrado

El indicador estratégico registra 0% de avance, pese a que las 33 AOs vinculadas alcanzan un promedio de ejecución física del 95.42%, con 28 actividades en niveles iguales o superiores al 100%.

La evaluación identifica que la diferencia se relaciona con condiciones necesarias para considerar un servicio como implementado, entre ellas aspectos de infraestructura y mecanismos de información y trazabilidad, en particular, se ha identificado la necesidad de fortalecer el registro tecnológico de beneficiarios del transporte y revisar las condiciones de infraestructura de determinados servicios en la filial de Angaraes.

La AEI constituye una prioridad crítica porque existe una importante ejecución de actividades sin correspondencia equivalente en el indicador estratégico.

5.3. AEI.01.04 – Servicios educativos complementarios implementados para estudiantes

El indicador registra 0% de avance, mientras las actividades operativas vinculadas presentan un promedio de ejecución física de 80.87%, la diferencia evidencia que la ejecución de las actividades no es suficiente para acreditar por sí sola la implementación del servicio bajo los criterios de medición establecidos.

La atención de esta AEI debe orientarse a identificar, para cada servicio, las condiciones pendientes de acreditación y establecer una ruta de cierre que permita que la ejecución operativa se refleje en el resultado estratégico.

5.4. AEI.01.05 – Programa de seguimiento académico permanente para estudiantes de pregrado, egresados y graduados

El indicador registra 0% de avance, a pesar de un promedio de ejecución física de 96.34% en sus actividades operativas, entre las principales brechas se encuentra la actividad de implementación y operación de la bolsa de trabajo, que registra 0% de ejecución, además de la actividad correspondiente al encuentro de egresados y graduados, que figura como Sin Programación.

En este caso, lo crítico de esta AE se explica por la diferencia entre el alto nivel de ejecución de actividades de soporte y seguimiento y la falta de avance en intervenciones directamente vinculadas con la cobertura integral del programa, la prioridad para el segundo semestre debe centrarse en las actividades pendientes y en asegurar su correspondencia con el indicador estratégico.

5.5. AEI.01.06 – Programas de estudios de pregrado acreditados para estudiantes

El indicador registra 0% de avance, dado que la medición exige que los programas cumplan las tres primeras etapas del proceso de acreditación, sin embargo, la ejecución operativa evidencia avances en autoevaluación, monitoreo, capacitación y acompañamiento de los programas.

Lo crítico de esta AEI no deriva únicamente de la ausencia del resultado estratégico, sino de la necesidad de asegurar la progresión de los programas hacia las etapas requeridas y de sostener la ejecución de las acciones de acreditación, el PEI establece para 2026 la meta de 2 programas de estudio que cumplan las tres primeras etapas del proceso de acreditación.

5.6. AEI.02.03 – Programa de promoción y protección de la propiedad intelectual permanente

Esta AEI presenta resultados diferenciados: el indicador de capacitaciones registra 9.09%, con una capacitación ejecutada, mientras que el indicador

de solicitudes de patentes alcanza 45%, con 9 solicitudes presentadas ante INDECOPI.

La principal preocupación se ubica en las actividades operativas directamente vinculadas con gestión de innovación y protección de propiedad intelectual, ambas con 0% de ejecución, la diferencia entre las solicitudes reportadas a nivel estratégico y las actividades operativas exige revisar la trazabilidad de los resultados y la programación de las intervenciones que deben sostenerlos.

5.7. AEI.02.04 – Programa de fomento de investigación formativa permanente para estudiantes de pregrado

El indicador registra 9.09% de avance, con una actividad ejecutada, frente a la meta anual establecida en el PEI, a nivel operativo, la Dirección de Gestión Estratégica de Investigación registra avances en la promoción de proyectos de tesis y cumplimiento en actividades relacionadas con semilleros; en contraste, la subvención de proyectos de innovación registra 0%.

La situación requiere atención por el bajo nivel de avance estratégico y porque la investigación formativa constituye una de las prioridades expresas del PEI, que establece para 2026 una meta de 12 actividades de fomento de investigación formativa.

5.8. AEI.03.07 – Redes interinstitucionales de colaboración fortalecidas

El indicador presenta un avance de 44.29%, con un valor obtenido de 0.31, mientras que la actividad operativa de vinculación externa alcanzó 100%, con 39 documentos técnicos frente a 30 programados.

La brecha se concentra en que el indicador no mide la cantidad de convenios o documentos gestionados, sino el porcentaje de documentos cuyos compromisos han sido efectivamente cumplidos, por tanto, el principal reto está en el seguimiento posterior a la suscripción de los instrumentos de cooperación, más que en su formalización.

5.9. AEI.04.01 – Sistema de Gestión de Calidad fortalecido para la comunidad universitaria

El indicador registra un valor de 0.07, equivalente a 9.33% de avance, frente a la meta establecida.

Esta AEI es crítica debido a su carácter transversal y a que varias actividades directamente relacionadas con gestión de calidad, seguimiento de condiciones básicas de calidad y estándares de acreditación se encuentran sin programación o con ejecución pendiente. El PEI establece

para 2026 una meta de 75% de indicadores del Sistema de Gestión de Calidad con metas alcanzadas, por lo que la brecha actual requiere seguimiento específico durante el segundo semestre.

5.10. AEI.04.06 – Transformación digital implementada para la comunidad universitaria

El indicador registra un valor de 0.01, equivalente a 1.41% de avance, mientras la AO de implementación de plataformas o servicios digitales de la OTI presenta 100% de ejecución.

La diferencia evidencia que la ejecución de una intervención tecnológica específica no representa por sí sola el cumplimiento integral del Plan de Gobierno Digital, por ello, la prioridad debe centrarse en identificar los componentes del Plan que explican el bajo resultado y asegurar la ejecución de las intervenciones que contribuyen directamente al índice. El PEI fija para 2026 una meta de 71% de cumplimiento del Plan de Gobierno Digital.

6. Conclusiones

6.1. Sobre el desempeño del POI

La evaluación del POI al I semestre muestra un nivel agregado de ejecución física favorable, con un avance promedio de 90.44% para el Tipo I y 94.91 % para el Tipo II. De las 470 AO registradas, 384 cuentan con ejecución física y 86 presentan condición S.P. según el reporte de seguimiento, estos resultados evidencian una capacidad institucional importante para ejecutar las actividades programadas, aunque persisten diferencias entre unidades y actividades que requieren seguimiento.

6.2. Sobre la relación entre PEI y POI

La evaluación evidencia que el nivel de ejecución de las AO no necesariamente se refleja de manera proporcional en los indicadores estratégicos del PEI. Esta situación se presenta especialmente en las AEI 01.02, 01.03, 01.04, 01.05, 02.02, 04.01 y 04.06, donde se observan actividades con altos niveles de ejecución y, simultáneamente, resultados estratégicos nulos o reducidos.

Esta diferencia responde a distintas situaciones, condiciones específicas de los indicadores, programación temporal, actividades que constituyen soporte y no contribuyen directamente al resultado, así como dificultades en la generación, remisión, validación y consolidación de evidencias.

6.3. Sobre la formación integral

Dentro del OEI.01, se identifican resultados favorables en la actualización de diseños curriculares y en la implementación de programas de posgrado, mientras que persisten brechas relevantes en desarrollo de competencias docentes, bienestar universitario, servicios complementarios, seguimiento académico, acreditación y movilidad académica. La situación evidencia que el desempeño de la formación integral no es homogéneo y requiere focalizar el segundo semestre en aquellas intervenciones que todavía no alcanzan las condiciones necesarias para reflejar resultados estratégicos.

El PEI establece como prioridad fortalecer la formación integral de los estudiantes y para 2026 plantea metas específicas en estos componentes.

6.4. Sobre investigación, innovación y emprendimiento

El OEI.02 presenta un comportamiento diferenciado, se observa un resultado favorable en el financiamiento de proyectos de investigación y en laboratorios y grupos de investigación, mientras que persisten brechas en capacitación docente, publicación y difusión, protección de propiedad intelectual, investigación formativa y redes de investigación.

En particular, la ejecución de las actividades operativas asociadas a investigación no siempre guarda correspondencia con los resultados estratégicos reportados, por lo que resulta necesario fortalecer la articulación entre la programación operativa, las evidencias y los indicadores estratégicos.

6.5. Sobre responsabilidad social y vinculación con el entorno

El OEI.03 presenta resultados diferenciados. El servicio social universitario, la proyección social y los programas de voluntariado muestran avances relevantes, mientras que la extensión cultural, las redes interinstitucionales y la educación continua presentan niveles de avance parcial. En el caso de las redes interinstitucionales, la evaluación evidencia que la dificultad se encuentra principalmente en el cumplimiento de los compromisos derivados de los convenios y no en su formalización.

6.6. Sobre gestión institucional

En el OEI.04, se observa una situación contrastante. La infraestructura física y tecnológica presenta un resultado estratégico favorable, con 330 unidades reportadas en condiciones operativas adecuadas, mientras que el Sistema de Gestión de Calidad y la transformación digital presentan avances reducidos.

Asimismo, la gestión del talento humano registra 25 % de avance, mientras que la política de buen gobierno y la gestión del riesgo de desastres presentan resultados más favorables según las metas reportadas.

6.7. Sobre la calidad de la planificación y del seguimiento

La evaluación evidencia la necesidad de fortalecer la trazabilidad PEI–POI, especialmente en aquellos indicadores cuya metodología exige condiciones específicas de implementación o validación. El hecho de que una actividad tenga 100% de ejecución no garantiza que el indicador estratégico aumente en la misma proporción.

En consecuencia, la evaluación del desempeño institucional debe continuar diferenciando entre actividad ejecutada, producto obtenido, condición de implementación y resultado estratégico, evitando utilizar un único porcentaje como medida de desempeño integral.

En términos generales, la UNH presenta un desempeño operativo favorable al primer semestre, pero un desempeño estratégico heterogéneo. Las principales fortalezas se concentran en determinados componentes de formación, posgrado, investigación, infraestructura y algunas intervenciones de responsabilidad social; mientras que las principales brechas estratégicas se ubican en la formación docente, bienestar y servicios complementarios, seguimiento académico, investigación formativa, propiedad intelectual, calidad institucional y transformación digital.

Por tanto, el principal desafío para el segundo semestre no consiste únicamente en incrementar la ejecución física del POI, sino en orientar dicha ejecución hacia las actividades que tienen incidencia directa en los indicadores estratégicos y asegurar que sus resultados cuenten con evidencia suficiente para su reconocimiento y consolidación en el PEI.

7. Recomendaciones

N°	Aspecto de mejora	Recomendación / acción clave	Responsable principal	Plazo sugerido
1	Articulación PEI – POI	Elaborar una matriz de trazabilidad para las AEI críticas que identifique indicador estratégico, AO contribuyente, producto, evidencia requerida, responsable y fecha de cumplimiento.	Oficina de Planeamiento y Presupuesto / Unidad de Planeamiento y Modernización	II semestre 2026
2	AEI.01.02 Capacitación docente	Implementar un mecanismo de seguimiento de la ruta documental de las capacitaciones: ejecución, remisión, validación y consolidación, y brindar asistencia técnica a los Departamentos Académicos sobre el procedimiento vigente.	Unidad de Innovación Académica / Departamentos Académicos	Inmediato y permanente
3	AEI.01.03 Bienestar universitario	Identificar y cerrar las condiciones pendientes para el reconocimiento de los servicios como implementados, priorizando los mecanismos de registro y trazabilidad de beneficiarios y las condiciones de infraestructura de las sedes que presentan restricciones.	Dirección de Bienestar Universitario / unidades responsables	III trimestre 2026
4	AEI.01.04 Servicios complementarios	Elaborar una ficha de verificación por servicio que permita identificar las condiciones requeridas para su implementación, determinar brechas y programar las acciones necesarias para su cierre.	Dirección de Bienestar Universitario / unidades responsables	III trimestre 2026

N°	Aspecto de mejora	Recomendación / acción clave	Responsable principal	Plazo sugerido
5	AEI.01.05 Seguimiento académico	Priorizar la ejecución de actividades de orientación profesional a estudiantes y egresados para inserción laboral, así como orientación para la obtención de grados y títulos dirigidos a estudiantes y egresados	Unidad Funcional de Seguimiento al Egresado / Unidad de Grados y Títulos	II semestre 2026
6	AEI.01.06 Acreditación	Establecer un cronograma de hitos por programa de estudios para asegurar la progresión hacia las tres primeras etapas del proceso de acreditación y realizar seguimiento mensual a su cumplimiento.	Unidad de Autoevaluación y Acreditación / Escuelas Profesionales	II semestre 2026
7	AEI.02.03 y AEI.02.04 Investigación e innovación	Reactivar las actividades con 0% de ejecución vinculadas con propiedad intelectual, innovación e investigación formativa, priorizando las intervenciones que inciden directamente en los indicadores estratégicos del PEI.	Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica / Dirección de Gestión Estratégica de Investigación	III trimestre 2026
8	AEI.03.07 Redes interinstitucionales de colaboración fortalecidas	Implementar un mecanismo de seguimiento de compromisos de los convenios vigentes, identificando obligaciones pendientes, responsables y fechas de cumplimiento, a fin de incrementar el porcentaje de documentos con compromisos cumplidos.	Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales	II semestre 2026
9	AEI.04.06 Transformación digital	Ejecutar actividades del Plan de Gobierno Digital, principalmente relacionado con el tercer componente "% de avance en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información" del indicador "Índice de cumplimiento del Plan de Gobierno Digital".	Oficina de Tecnologías de la Información	II semestre 2026

8. Anexos

Reporte de seguimiento del POI.

Reporte de seguimiento del PEI.

Avance promedio de AEl:	39.73
-------------------------	-------

ALERTAS IDENTIFICADAS

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

domingo, 16 de agosto de 2026

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2026 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Mes de Cierre : Junio

SECTOR : 10 - EDUCACION
PLIEGO : 537 - U.N. DE HUANCAMELICA
UE: 000115 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%
[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO							
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
OEI.01	I	FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES													
AEI.01.01	I	DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO													
AOI00011500116 - EVALUACION DEL PERFIL DE EGRESO DE DISEÑO CURRICULAR			ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00011500119 - EVALUACION DE LAS COMPETENCIAS DE ASIGNATURAS DEL DISEÑO CURRICULAR			ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00011500121 - DESARROLLO DE CAPACIDADES EN ESTRATEGIA EN ENSEÑANZA APRENDIZAJE			ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA	Muy Alta	DOCENTE CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	
AOI00011500123 - DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EVALUACION DE DISEÑO CURRICULAR			ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA	Muy Alta	DOCENTE CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00011500300 - EVALUACION DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPOB			ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-	
AOI00011500574 - IMPLEMENTACIÓN Y APLICACION DE LOS DISEÑOS CURRICULARES EN LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS			UNIDAD DE INNOVACIÓN ACADEMICA	Muy Alta	DISEÑOS CURRICULARES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	-	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	-	
AOI00011500574 - ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE DEMANDA SOCIAL Y MERCADO OCUPACIONAL PARA LA CREACIÓN DE UN NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIOS			ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS	Muy Alta	ESTUDIO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00011500576 - EVALUACION DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPSMCEI			ESCUELA PROFESIONAL DE SECUNDARIA DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00011500578 - GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPSCSYDR			ESCUELA PROFESIONAL DE SECUNDARIA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00011500541 - EVALUACION DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPICHVCA			ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00011500542 - GESTION DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPICHVCA			ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL HUANCAMELICA	Muy Alta	DISEÑOS CURRICULARES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00011500544 - EVALUACION DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPICL			ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL LIRCAY	Muy Alta	DISEÑOS CURRICULARES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00011500545 - GESTION DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPICL			ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL LIRCAY	Muy Alta	DISEÑOS CURRICULARES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00011500547 - EVALUACION DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPIS			ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS	Muy Alta	DISEÑOS CURRICULARES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00011500549 - EVALUACION DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPIE			ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA	Muy Alta	DISEÑOS CURRICULARES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00011500522 - EVALUACION DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPZ			ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECHNIA	Muy Alta	EVALUACION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00011500523 - GESTION DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPZ			ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECHNIA	Muy Alta	DISEÑOS CURRICULARES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00011500525 - EVALUACION DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPAG			ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA	Muy Alta	DISEÑOS CURRICULARES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	

AOI00011500527 - EVALUACION DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPCO	ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	Muy Alta	DISEÑOS CURRICULARES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00011500529 - EVALUACION DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPDY CCPP	ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	Muy Alta	DISEÑOS CURRICULARES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
AOI00011500539 - EVALUACION DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPIAG	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL	Muy Alta	DISEÑOS CURRICULARES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
AOI00011500497 - EVALUACION DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPIM	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS	Muy Alta	DISEÑOS CURRICULARES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
AOI00011500501 - EVALUACION DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPEIENB	ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00011500504 - EVALUACION DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPEPEINB	ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00011500508 - EVALUACION DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPIAS	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00011500510 - EVALUACION DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPAD	ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION	Muy Alta	DISEÑOS CURRICULARES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
AOI00011500514 - EVALUACION DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPECO	ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA	Muy Alta	DISEÑOS CURRICULARES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:													100.00		
AEI.01.02 I PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES															
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
AOI00011500005 - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DACH		DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES	Muy Alta	DOCENTE EVALUADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
AOI00011500006 - GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACH		DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI00011500007 - EJECUCION DE LA CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE DEL DACH		DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES	Muy Alta	DOCENTE CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	-	100.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	-		
AOI00011500008 - SELECCIÓN DOCENTE EN EL DACH		DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	-		
AOI00011500009 - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DAP		DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PEDAGOGIA	Muy Alta	DOCENTE EVALUADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
AOI00011500011 - GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAP		DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PEDAGOGIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI00011500287 - EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE DEL DAFCS		DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS DE LA SALUD	Muy Alta	DOCENTE CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	-		
AOI00011500290 - SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAFCS		DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS DE LA SALUD	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	10.00	10.00	1.00	3.00	1.00	0.00	-	100.00	
						EJECUTADO	13.00	15.00	2.00	7.00	1.00	0.00	-		
AOI00011500366 - EJECUCIÓN DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DOCENTE		UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	-	100.00	
						EJECUTADO	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	-		
AOI00011500380 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DOCENTE.		UNIDAD DE INNOVACIÓN ACADEMICA	Muy Alta	DOCENTE CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	488.00	0.00	0.00	-	71.72	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	-		
AOI00011500448 - DOTACIÓN DE CONDICIONES ADECUADAS A LOS DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DOCENTE		VICERRECTORADO ACADEMICO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	100.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00		
AOI00011500513 - GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIM		DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE MINAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI00011500265 - SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAD		DEPARTAMENTO ACADEMICO DE DERECHO	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	-		
AOI00011500267 - EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE DEL DAD		DEPARTAMENTO ACADEMICO DE DERECHO	Muy Alta	DOCENTE CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
AOI00011500268 - GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAD		DEPARTAMENTO ACADEMICO DE DERECHO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI00011500269 - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DAD		DEPARTAMENTO ACADEMICO DE DERECHO	Muy Alta	DOCENTE EVALUADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
AOI00011500282 - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DAFCS		DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS DE LA SALUD	Muy Alta	DOCENTE EVALUADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	10.00	-		
AOI00011500283 - GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAFCS		DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS DE LA SALUD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI00011500233 - EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE DEL DACA		DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	Muy Alta	DOCENTE CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	-	100.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	-		
AOI00011500237 - SELECCIÓN DOCENTE EN EL DACA		DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	
						EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
AOI00011500248 - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DAIA		DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL	Muy Alta	DOCENTE EVALUADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
AOI00011500249 - GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIA		DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI00011500250 - EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE DEL DAIA		DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL	Muy Alta	DOCENTE CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00011500252 - SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAIA	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	-	
AOI00011500174 - GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIAS	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00011500177 - EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE DEL DAIAS	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA	Muy Alta	DOCENTE CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	-	33.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-	
AOI00011500179 - SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAIAS	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	7.00	1.00	0.00	0.00	-	
AOI00011500220 - DIFUSIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE	VICERRECTORADO ACADEMICO	Muy Alta	PROCESO CONVOCADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00011500226 - RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	VICERRECTORADO ACADEMICO	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	
AOI00011500228 - GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DACA	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00011500160 - SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAE	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ECONOMIA	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00011500161 - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DAZ	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ZOOTECNIA	Muy Alta	DOCENTE EVALUADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00011500164 - GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAZ	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ZOOTECNIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00011500166 - EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE DEL DAZ	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ZOOTECNIA	Muy Alta	DOCENTE CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	-	
AOI00011500167 - SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAZ	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ZOOTECNIA	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00011500171 - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DAIAS	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA	Muy Alta	DOCENTE EVALUADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	
AOI00011500153 - GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIC	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCANELICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00011500155 - EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE DEL DAIC	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCANELICA	Muy Alta	DOCENTE CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	-	
AOI00011500156 - SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAIC	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCANELICA	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	5.00	9.00	0.00	0.00	-	
AOI00011500157 - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DAE	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ECONOMIA	Muy Alta	DOCENTE EVALUADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00011500158 - GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAE	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ECONOMIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00011500159 - EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE DEL DAE	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ECONOMIA	Muy Alta	ESCOLAR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	7.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	7.00	12.00	
AOI00011500140 - SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAICL	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL LIRCAY	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00011500142 - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DAC	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CONTABILIDAD	Muy Alta	DOCENTE EVALUADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00011500144 - GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAC	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CONTABILIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00011500147 - EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE DEL DAC	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CONTABILIDAD	Muy Alta	DOCENTE CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00011500149 - SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAC	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CONTABILIDAD	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00011500152 - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DAIC	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCANELICA	Muy Alta	DOCENTE EVALUADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00011500129 - GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAAD	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00011500131 - EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE DEL DAAD	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACION	Muy Alta	DOCENTE CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00011500132 - GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAICL	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL LIRCAY	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00011500133 - SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAAD	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACION	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00011500135 - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DAICL	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL LIRCAY	Muy Alta	DOCENTE EVALUADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	-	
AOI00011500137 - EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE DEL DAICL	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL LIRCAY	Muy Alta	DOCENTE CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	-	
AOI00011500087 - EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE DEL DAE	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA	Muy Alta	DOCENTE CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	19.00	19.00	27.00	17.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	19.00	19.00	27.00	17.00	-	
AOI00011500091 - SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAE	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
AOI00011500117 - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DAIM	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE MINAS	Muy Alta	DOCENTE EVALUADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	

AOI00011500122 - EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE DEL DAIM	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE MINAS	Muy Alta	DOCENTE CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
AOI00011500124 - SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAIM	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE MINAS	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00		
					EJECUTADO	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
AOI00011500127 - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DAAD	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACION	Muy Alta	DOCENTE EVALUADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
AOI00011500070 - GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAS	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE SISTEMAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			
AOI00011500071 - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DAS	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE SISTEMAS	Muy Alta	DOCENTE EVALUADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
AOI00011500074 - EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE DEL DAS	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE SISTEMAS	Muy Alta	DOCENTE CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	-	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
AOI00011500076 - SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAS	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE SISTEMAS	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00		
					EJECUTADO	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	-			
AOI00011500082 - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DAE	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA	Muy Alta	DOCENTE EVALUADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
AOI00011500084 - GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAE	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			
AOI00011500013 - EJECUCION DE LA CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE DEL DAP	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PEDAGOGIA	Muy Alta	DOCENTE CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	-	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	-			
AOI00011500015 - SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAP	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PEDAGOGIA	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	6.00	2.00	2.00	-	66.67		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	1.00	-			
AOI00011500056 - SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAIE	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA ELECTRONICA	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	66.67		
					EJECUTADO	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-			
AOI00011500059 - EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE DEL DAIE	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA ELECTRONICA	Muy Alta	DOCENTE CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	-			
AOI00011500061 - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DAIE	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA ELECTRONICA	Muy Alta	DOCENTE EVALUADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	-	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	-			
AOI00011500062 - GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAIE	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA ELECTRONICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:													93.05		
AEI.01.03 I SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO															
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
AOI00011500085 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR DE LA FIES		DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MINAS CIVIL AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI00011500190 - ATENCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL SEDE CENTRAL		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	-	100.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	-		
AOI00011500193 - ATENCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL FILIAL PAMPAS		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	32.00	-	100.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	32.00	-		
AOI00011500196 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR DE LA FCA		DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI00011500198 - ATENCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL FILIAL ACOBAMBA		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	32.00	-	100.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	32.00	-		
AOI00011500204 - ATENCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL FILIAL LIRCAY		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	32.00	-	100.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	32.00	-		
AOI00011500453 - GESTION DE ACTIVIDADES DE INTEGRACION Y FORMACIÓN SOCIAL		DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	70.00	50.00	80.00	300.00	100.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	217.00	118.00	447.00	782.00		
AOI00011500454 - SERVICIO DE CUNA, BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL DE NIÑO MENORES DE 0 - 3 AÑOS		DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	-	60.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	-		
AOI00011500521 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR DE LA FIES		DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA SISTEMAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI00011500379 - ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR DE LA FILIAL PAMPAS		UNIDAD DE RESIDENCIA Y COMEDOR UNIVERSITARIO	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	310.00	-	100.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	310.00	-		
AOI00011500381 - ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR DE LA SEDE CENTRAL		UNIDAD DE RESIDENCIA Y COMEDOR UNIVERSITARIO	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	1500.00	-	100.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	1500.00	-		
AOI00011500449 - GESTION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.		DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI00011500450 - FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES		DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	250.00	40.00	400.00	-	100.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	9.00	472.00	412.00	434.00	-		
AOI00011500451 - MONITOREO, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL DESEMPEÑO PSICOPEDAGÓGICO		DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
						EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00011500452 - INTERVENCIÓN DE CASOS SOCIALES		DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	250.00	100.00	130.00	70.00	590.00	100.00	
						EJECUTADO	29.00	38.00	239.00	287.00	95.00	70.00	758.00		
AOI00011500360 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS		UNIDAD DE RESIDENCIA Y COMEDOR UNIVERSITARIO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI00011500368 - ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA		UNIDAD DE RESIDENCIA Y COMEDOR UNIVERSITARIO	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	38.00	-	100.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	38.00	-		
AOI00011500370 - ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS		UNIDAD DE RESIDENCIA Y COMEDOR UNIVERSITARIO	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	32.00	-	100.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	32.00	-		
AOI00011500372 - ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA SEDE CENTRAL		UNIDAD DE RESIDENCIA Y COMEDOR UNIVERSITARIO	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	96.00	-	100.00	

						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	96.00	-				
AOI00011500374 - ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR DE LA FILIAL ACOBAMBA	UNIDAD DE RESIDENCIA Y COMEDOR UNIVERSITARIO	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado		PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	-	100.00			
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	-				
AOI00011500377 - ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR DE LA FILIAL LIRCAY	UNIDAD DE RESIDENCIA Y COMEDOR UNIVERSITARIO	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado		PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	-	100.00			
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	-				
AOI00011500318 - ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado		PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	40.00	40.00	40.00	-	100.00			
						EJECUTADO	16.00	12.00	11.00	102.00	58.00	30.00	-				
AOI00011500321 - ATENCIÓN PSICOLÓGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado		PROGRAMADO	0.00	8.00	32.00	30.00	30.00	20.00	-	100.00			
						EJECUTADO	0.00	8.00	32.00	34.00	39.00	25.00	-				
AOI00011500326 - ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado		PROGRAMADO	20.00	20.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	81.00			
						EJECUTADO	29.00	13.00	6.00	49.00	117.00	104.00	-				
AOI00011500328 - ATENCIÓN PSICOLÓGICA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado		PROGRAMADO	0.00	6.00	20.00	50.00	40.00	20.00	-	100.00			
						EJECUTADO	0.00	6.00	20.00	50.00	35.00	25.00	-				
AOI00011500330 - ATENCIÓN DEL SERVICIO ODONTOLÓGICA DE ESTUDIANTES	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado		PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	30.00	-	100.00			
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	50.00	96.00	82.00	-				
AOI00011500331 - ORGANIZACIÓN DE CAMPAÑAS PREVENTIVO PROMOCIONALES EN SALUD MENTAL Y ENFERMEDADES PREVALENTES	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual		PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	100.00			
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				
AOI00011500275 - ATENCIÓN Y MONITOREO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADÉMICOS	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado		PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	300.00	200.00	200.00	-	100.00			
						EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	401.00	312.00	283.00	-				
AOI00011500298 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual		PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	33.33			
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00				
AOI00011500302 - ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado		PROGRAMADO	0.00	0.00	20.00	40.00	40.00	40.00	-	100.00			
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	135.00	-				
AOI00011500306 - ATENCIÓN PSICOLÓGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado		PROGRAMADO	0.00	0.00	18.00	100.00	40.00	30.00	-	100.00			
						EJECUTADO	0.00	0.00	18.00	141.00	32.00	26.00	-				
AOI00011500310 - ATENCIÓN MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado		PROGRAMADO	0.00	0.00	15.00	40.00	40.00	40.00	-	90.00			
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	17.00	68.00	59.00	-				
AOI00011500312 - ATENCIÓN PSICOLÓGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado		PROGRAMADO	0.00	3.00	5.00	20.00	30.00	15.00	-	85.00			
						EJECUTADO	0.00	3.00	5.00	15.00	15.00	15.00	-				
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:																95.43	
AEI.01.04 I SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES																	
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO								AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
AOI00011500023 - ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS		ESCUELA PROFESIONAL DE SECUNDARIA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL		Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	33.33		
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00			
AOI00011500032 - ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS		ESCUELA PROFESIONAL DE SECUNDARIA DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA		Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00		
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00			
AOI00011500038 - ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS		ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE		Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00011500046 - ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS		ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE		Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	100.00		
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00			
AOI00011500095 - ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS		ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA		Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			
AOI00011500110 - ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS		ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS		Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00011500403 - PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS DEPORTES DE ALTA COMPETENCIA EN LA SEDE CENTRAL Y FILIALES	UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DEPORTE	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado		PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	-	66.67			
							EJECUTADO	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	-			
AOI00011500422 - ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS	ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual		PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00			
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				
AOI00011500455 - ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	UNIDAD DE BIBLIOTECA	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado		PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	-	37.78			
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	8.00	23.00	3.00	-			
AOI00011500570 - ORGANIZACION Y DESARROLLO DEL XXXVI ANIVERSARIO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAYELICA	RECTORADO	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual		PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00			
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			
AOI00011500354 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA	UNIDAD DE BIBLIOTECA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual		PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00			
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00			
AOI00011500390 - PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL LIRCAY	UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DEPORTE	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado		PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	-	87.50			
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	50.00	80.00	80.00	-			
AOI00011500392 - PROMOVER LA PRÁCTICA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL ACOBAMBA	UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DEPORTE	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado		PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	-	100.00			
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	-			
AOI00011500395 - PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL PAMPAS	UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DEPORTE	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado		PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	-	100.00			
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	-			
AOI00011500398 - PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL EN LA SEDE CENTRAL	UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DEPORTE	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado		PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	-	100.00			
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	-			
AOI00011500400 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LAS FILIALES	UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DEPORTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual		PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00			
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00			
AOI00011500338 - PLATAFORMAS VIRTUALES PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA	UNIDAD DE BIBLIOTECA	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado		PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	1500.00	1500.00	1500.00	-	32.40			
							EJECUTADO	55.00	90.00	80.00	215.00	155.00	374.00	-			
AOI00011500340 - ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL LIRCAY	UNIDAD DE BIBLIOTECA	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado		PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	-	1.67			
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-			

AOI00011500345 - ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS			ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
							EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00011500346 - ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS			UNIDAD DE BIBLIOTECA	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO		0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	-	38.67	
							EJECUTADO		0.00	0.00	2.00	31.00	7.00	20.00	-		
AOI00011500351 - ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL			UNIDAD DE BIBLIOTECA	Muy Alta	ATENCION	No Acumulado	PROGRAMADO		0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	55.00	-	100.00	
							EJECUTADO		0.00	5.00	16.00	25.00	1523.00	989.00	-		
AOI00011500352 - GESTION Y SOPORTE TECNICO A LAS BIBLIOTECAS DE LA UNH			UNIDAD DE BIBLIOTECA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
							EJECUTADO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI00011500195 - ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS			ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	100.00	
							EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00		
AOI00011500234 - ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS			ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	50.00	
							EJECUTADO		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00011500284 - ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS			ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		
AOI00011500286 - ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS			ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	25.00	
							EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		
AOI00011500307 - ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS			ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
AOI00011500308 - ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS			ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00011500134 - ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS			ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		
AOI00011500154 - ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS			ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS	Muy Alta	EVENTOS	No Acumulado	PROGRAMADO		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-	100.00	
							EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-		
AOI00011500173 - ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS			ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	4.00	100.00	
							EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	4.00		
AOI00011500181 - ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS			ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL LIRCAY	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00011500183 - ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS			ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL HUANCANELICA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00011500194 - ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS			ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00	33.33	
							EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:																	80.85
AEI.01.05 I PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PERMANENTE PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO, EGRESADOS Y GRADUADOS																	
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO								AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
AOI00011500235 - EJECUCIÓN DE LA APERTURA DEL AÑO ACADÉMICO DE UNIVERSIDAD.			VICERRECTORADO ACADEMICO	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			
AOI00011500295 - ATENCION A LOS ESTUDIANTES DE PROGRAMA SESIGRA EN LA EPDYCCPP			ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	-	94.44		
							EJECUTADO	30.00	30.00	30.00	38.00	38.00	38.00	-			
AOI00011500361 - GESTIÓN DE INFORMACIÓN ACADÉMICA DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD			UNIDAD DE ASUNTOS ACADEMICOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00		
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			
AOI00011500363 - EJECUCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES ACADÉMICAS			UNIDAD DE ASUNTOS ACADEMICOS	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	100.00		
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00			
AOI00011500367 - EMISION DE REPORTES PARA EL SEGUIMIENTO E IDENTIFICACION DE ESTUDIANTES EN RIESGO DE ABANDONO O BAJO DESEMPEÑO ACADEMICO			UNIDAD DE ASUNTOS ACADEMICOS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00		
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			
AOI00011500401 - VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE GRADOS Y TÍTULOS			UNIDAD DE GRADOS Y TITULOS	Muy Alta	EXPEDIENTE PROCESADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	900.00	100.00		
							EJECUTADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	900.00			
AOI00011500543 - CICLO VACACIONAL 2026 (NIVELACIÓN Y ADELANTO) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL HUANCANELICA			ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL HUANCANELICA	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	256.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00		
							EJECUTADO	256.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	-			
AOI00011500546 - CICLO VACACIONAL NIVELACION Y ADELANTO 2026 EP DE INGENIERIA CIVIL LIRCAY			ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL LIRCAY	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00		
							EJECUTADO	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	-			
AOI00011500548 - CICLO VACACIONAL 2026 (NIVELACIÓN - ADELANTO) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS			ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00		
							EJECUTADO	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	-			
AOI00011500550 - CICLO VACACIONAL 2026 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA			ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00		
							EJECUTADO	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	-			
AOI00011500554 - CICLO VACACIONAL NIVELACIÓN Y ADELANTO 2026 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL			ESCUELA PROFESIONAL DE SECUNDARIA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00		
							EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	-			
AOI00011500557 - CICLO VACACIONAL NIVELACIÓN Y ADELANTO 2026 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CARRERA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA			ESCUELA PROFESIONAL DE SECUNDARIA DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00		
							EJECUTADO	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	-			
AOI00011500524 - CICLO VACACIONAL 2026 (NIVELACIÓN - ADELANTO) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECHNIA			ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00		
							EJECUTADO	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	-			
AOI00011500526 - CICLO VACACIONAL 2026 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA			ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00		
							EJECUTADO	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	-			
AOI00011500528 - CICLO VACACIONAL 2026 (NIVELACIÓN - ADELANTO) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD			ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00		
							EJECUTADO	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	-			

AOI00011500530 - CICLO VACACIONAL 2026 (NIVELACIÓN - ADELANTO) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS			ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	
							EJECUTADO	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	-		
AOI00011500538 - CICLO VACACIONAL 2026 (NIVELACIÓN) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA			ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	
							EJECUTADO	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	-		
AOI00011500540 - CICLO VACACIONAL 2026 NIVELACIÓN Y ADELANTODE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL			ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	
							EJECUTADO	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	-		
AOI00011500498 - CICLO VACACIONAL 2026 (NIVELACIÓN -ADELANTO) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS			ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	
							EJECUTADO	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	-		
AOI00011500500 - CICLO VACACIONAL 2026 (NIVELACIÓN Y ADELANTO) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE			ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	
							EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	-		
AOI00011500505 - CICLO VACACIONAL 2026 (NIVELACIÓN - ADELANTO) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE			ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	
							EJECUTADO	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	-		
AOI00011500509 - CICLO VACACIONAL 2026 (NIVELACIÓN - ADELANTO) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA			ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	
							EJECUTADO	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	-		
AOI00011500511 - CICLO VACACIONAL (NIVELACIÓN Y ADELANTO 2026) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN			ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	
							EJECUTADO	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	-		
AOI00011500515 - CICLO VACACIONAL 2026 (NIVELACIÓN ADELANTO) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA			ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	
							EJECUTADO	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	-		
AOI00011500404 - ORGANIZACIÓN DE CEREMONIAS DE COLACIÓN			UNIDAD DE GRADOS Y TITULOS	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00011500414 - GESTIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN			DIRECCIÓN DE ADMISIÓN	Muy Alta	ALUMNO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	300.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	-	100.00	
							EJECUTADO	0.00	471.00	2172.00	2172.00	2172.00	2172.00	-		
AOI00011500416 - CONDUCCIÓN DE LOS PROCESO ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD			DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACADEMICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI00011500419 - IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO PARA LOS ESTUDIANTES			DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACADEMICA	Muy Alta	CONSULTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	450.00	0.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00011500420 - ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN DE EGRESADOS			DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACADEMICA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI00011500421 - GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL ENCUENTRO DE EGRESADOS Y GRADUADOS			DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACADEMICA	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:															96.36	
AEI.01.06		PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PREGRADO ACREDITADOS PARA ESTUDIANTES														
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO							AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			
AOI00011500028 - EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPSCSYDR			ESCUELA PROFESIONAL DE SECUNDARIA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00011500034 - EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPSMCEI			ESCUELA PROFESIONAL DE SECUNDARIA DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00011500039 - EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPEPEINB			ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00011500049 - EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPEIEINB			ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00011500106 - VINCULACION DE LOS GRUPOS DE INTERES CON EL PROGRAMA DE ESTUDIO DE ENFERMERIA			ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
AOI00011500111 - EVALUACION DE LOS ESTANDARES DEL MODELO DE ACREDITACION PARA PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA - SINEACE			ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA	Muy Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00011500311 - EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPIAG			ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00011500344 - EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPOB			ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00011500393 - MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA A LAS CARRERAS PROFESIONALES REGISTRADOS ANTE SINEACE			UNIDAD DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Muy Alta	CARRERAS PROFESIONALES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	-	100.00	
							EJECUTADO	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	-		
AOI00011500396 - SENSIBILIZACION Y CAPACITACION DEL MODELO DE ACREDITACION A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA			UNIDAD DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00		
AOI00011500397 - ACOMPAÑAMIENTO A LAS CARRERAS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN PARA ACREDITACION			UNIDAD DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Muy Alta	CARRERAS PROFESIONALES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	-	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	-		
AOI00011500423 - EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPCO			ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00011500200 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE AUTOEVALUACION CON FINES DE ACREDITACION			ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
AOI00011500201 - EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPECO			ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA	Muy Alta	INFORME TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-		
AOI00011500240 - EJECUCION DE REUNIONES DE COORDINACION CON LOS GRUPOS DE INTERES			ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00011500289 - EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPAG			ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		

AOI00011500291 - EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPDYCCPP			ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00011500293 - EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPOB			ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA	Muy Alta	INFORME TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	
							EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
AOI00011500138 - EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPIE			ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00011500162 - EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPIS			ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00011500163 - EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPIM			ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS	Muy Alta	INFORME TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-		
AOI00011500182 - EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPAD			ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00011500184 DE LA EPICHVCA			ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL HUANCANELICA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00011500187 - EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPICL			ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL LIRCAY	Muy Alta	INFORME TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	
							EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.06:															95.83	
AEI.01.07			PROGRAMAS DE MOVILIDAD Y ESTANCIA ACADÉMICA IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES													
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO							AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			
AOI00011500341 - GESTION DE MOVILIDAD DOCENTE A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL			OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
AOI00011500357 - GESTION DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL			OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00	-	31.58	
							EJECUTADO	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	24.00	-		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.07:															31.58	
AEI.01.08			PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POSGRADO IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES													
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO							AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			
AOI00011500066 - CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FCED			UNIDAD DE POSGRADO FCED	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	150.00	150.00	150.00	-	100.00	
							EJECUTADO	89.00	93.00	58.00	177.00	177.00	177.00	-		
AOI00011500068 - CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED			UNIDAD DE POSGRADO FCED	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	35.00	35.00	35.00	50.00	50.00	50.00	-	100.00	
							EJECUTADO	35.00	38.00	40.00	98.00	98.00	98.00	-		
AOI00011500136 - CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FEN			UNIDAD DE POSGRADO FEN	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	-	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	163.00	163.00	163.00	-		
AOI00011500139 - CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN			UNIDAD DE POSGRADO FEN	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	-	96.67	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	29.00	-		
AOI00011500188 - CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FIES			UNIDAD DE POSGRADO FIES	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	-	100.00	
							EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	-		
AOI00011500212 - CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FIMCA			UNIDAD DE POSGRADO FIMCA	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	-	100.00	
							EJECUTADO	0.00	10.00	24.00	20.00	20.00	20.00	-		
AOI00011500362 - PUBLICACION DE ARTICULOS CIENTIFICOS DE POSGRADO			ESCUELA DE POSGRADO	Muy Alta	PUBLICACION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	-	0.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
AOI00011500317 - CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FDYCCPP			UNIDAD DE POSGRADO FDYCCPP	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	40.00	40.00	40.00	70.00	70.00	70.00	-	100.00	
							EJECUTADO	40.00	40.00	40.00	70.00	70.00	70.00	-		
AOI00011500322 - CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.			UNIDAD DE POSGRADO FCS	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	-	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	-		
AOI00011500325 - CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -FCS.			UNIDAD DE POSGRADO FCS	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	-	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	-		
AOI00011500335 - CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FCA			UNIDAD DE POSGRADO FCA	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	-	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	29.00	-		
AOI00011500337 - CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCA			UNIDAD DE POSGRADO FCA	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	-	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	57.00	-		
AOI00011500359 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD			ESCUELA DE POSGRADO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI00011500223 - CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA			UNIDAD DE POSGRADO FCI	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	-	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	-		
AOI00011500225 - CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA			UNIDAD DE POSGRADO FCI	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	-	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	-		
AOI00011500239 - CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE LA FCE			UNIDAD DE POSGRADO FCE	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	139.00	139.00	139.00	-	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	139.00	139.00	139.00	-		
AOI00011500241 - CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO DE LA FCE			UNIDAD DE POSGRADO FCE	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	-	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	111.00	111.00	111.00	-		
AOI00011500243 - GESTION DE DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES FCE			UNIDAD DE POSGRADO FCE	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	189.00		
AOI00011500314 - CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP			UNIDAD DE POSGRADO FDYCCPP	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	34.00	34.00	34.00	49.00	49.00	49.00	-	100.00	
							EJECUTADO	36.00	34.00	34.00	49.00	49.00	49.00	-		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.08:															94.56	
OEI.02			FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA													
AEI.02.01			PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES													

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO							
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI00011500058 - GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD			INSTITUTO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS DE LA SALUD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00011500065 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INVESTIGACION EN EL CAMPO EDUCATIVO			UNIDAD DE INVESTIGACION FCED	Muy Alta	DOCENTE CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00011500081 - GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERÍA			INSTITUTO DE INVESTIGACION CIENCIAS DE INGENIERIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00011500100 - GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES			INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN CIENCIAS SOCIALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00011500102 - FORMACIÓN DE INVESTIGADORES E INTEGRACIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA .			INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN CIENCIAS SOCIALES	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	-	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	-	
AOI00011500215 - REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI			UNIDAD DE INVESTIGACION FCI	Muy Alta	PROYECTOS DE INVESTIGACION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	-	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	-	
AOI00011500568 - COMPOSICIÓN QUÍMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARUM)			PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 11	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00011500569 - EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DE CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES (CAVIA PORCELLUS)			PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 12	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00011500571 - NUTRICIÓN DE PRECISIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA NIRS, GPS Y SENSORES DE MOVIMIENTO EN ALPACAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (SNIGMA)			PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APLICADA PROCIENCIA_CONCYTEC	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00011500572 - DESARROLLO DE UN MODELO DE SIMULACIÓN BASADO EN AGENTES PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MANEJO AL PASTOREO DE ALPACAS UTILIZANDO TECNOLOGÍAS DE GANADERÍA DE PRECISIÓN EN LA PUNA PERUANA			PROYECTO DE INVESTIGACION DESARROLLO DE UN MODELO DE SIMULACIÓN BASADO EN AGENTES_CONCYTEC	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00011500573 - ACREDITACIÓN EN LA NTP ISO/IEC 17025 PARA LOS MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TEXTILES DE LA FIBRA, TOPS E HILOS DE CAMÉLIDOS PARA EL LABORATORIO DE CERTIFICACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE FIBRAS ESPECIALES CAMÉLIDOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA			PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS PROCIENCIA_CONCYTEC	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00011500562 - SELECCIÓN DIVERGENTE PARA VARIABILIDAD DEL PESO AL NACIMIENTO EN CUYES (CAVIA PORCELLUS)			PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 05	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00011500563 - OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS DE EXTRUSIÓN EN LAS PROPIEDADES NUTRICIONALES DE SNACKS FORTIFICADOS A PARTIR DE PAPA NATIVA Y GRANOS ANDINOS DE HUANCVELICA			PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 06	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00011500564 - EL ROL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS EN LA PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN HUANCVELICA: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES JURÍDICAS			PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 07	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00011500565 - PROGRAMA RIJQA MANAM SAQSASQCHU PARA PREVENIR LA DESERCIÓN EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN CONTEXTOS INTERCULTURALES			PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 08	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00011500566 - OPTIMIZACION DE PARAMETROS DE ATOMIZACION EN POLVOS DE ZUMO DE TRES VARIEDADES DE TUNA SOBRE LOS POLIFENOLES Y CAPACIDAD ANTIOXIDANTE			PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 09	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00011500567 - POTENCIALIDAD DE LOS PRODUCTOS ANDINOS PARA LA OBTENCION DE UN SNACK IMPRESO EN 3D Y LA EVALUACION DE SUS PROPIEDADES REOLOGICAS, TEXTURALES, NUTRICIONALES Y SENSORIALES			PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 10	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00011500536 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES CON SUBVENCION Y DOCENTES DE LA FACULTAD			UNIDAD DE INVESTIGACION FCED	Muy Alta	PROYECTOS DE INVESTIGACION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	-	66.67
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	-	
AOI00011500537 - CAPACITACION EN ELABORACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES			UNIDAD DE INVESTIGACION FCE	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00011500558 - EFECTIVIDAD DE LA SIMULACIÓN CLÍNICA EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS SANITARIAS EN LA SALUD MATERNO PERINATAL, EN UNIVERSITARIOS HUANCVELICA			PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FOCAM N° 01	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00011500559 - OPTIMIZACIÓN DE LA BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA APLICANDO DOS TÉCNICAS DE CRIOPRESERVACIÓN DEL SEMEN EN ALPACAS (VICUGNA PACOS) PARA CONSERVAR EL MATERIAL GENÉTICO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHOCC DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA			PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 02	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00011500560 - GESTIÓN DE LA HUELLA HÍDRICA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN COMUNIDADES ANDINAS EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS			PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 03	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00011500561 - SISTEMA GAMIFICADO PUKLLAY 2.0 PARA EL EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA			PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 04	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00011500518 - CONTROL Y REGISTRO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES CON SUBVENCION Y DOCENTES DE LA FACULTAD			UNIDAD DE INVESTIGACION FCS	Muy Alta	PROYECTOS DE INVESTIGACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00011500519 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INVESTIGACION CIENTIFICA.			UNIDAD DE INVESTIGACION FCS	Muy Alta	DOCENTE CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	-	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00011500532 - CONTROL Y REGISTRO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES CON SUBVENCION Y DOCENTES DE LA FACULTAD			UNIDAD DE INVESTIGACION FIMCA	Muy Alta	PROYECTOS DE INVESTIGACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00011500533 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INVESTIGACION CIENTIFICA.			UNIDAD DE INVESTIGACION FIMCA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	
AOI00011500534 - CONTROL Y REGISTRO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES CON SUBVENCION Y DOCENTES DE LA FACULTAD			UNIDAD DE INVESTIGACION FIES	Muy Alta	PROYECTOS DE INVESTIGACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00011500535 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INVESTIGACION CIENTIFICA.			UNIDAD DE INVESTIGACION FIES	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00011500502 - CONTROL Y REGISTRO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES CON SUBVENCION Y DOCENTES DE LA FACULTAD			UNIDAD DE INVESTIGACION FCA	Muy Alta	PROYECTOS DE INVESTIGACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	
AOI00011500503 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INVESTIGACION CIENTIFICA.			UNIDAD DE INVESTIGACION FCA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	106.00	

AOI00011500506 - CONTROL Y REGISTRO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES CON SUBVENCION Y DOCENTES DE LA FACULTAD	UNIDAD DE INVESTIGACION FEN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	55.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	5.00	5.00	3.00	9.00	22.00			
AOI00011500507 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INVESTIGACION CIENTIFICA.	UNIDAD DE INVESTIGACION FEN	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00011500516 - CONTROL Y REGISTRO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES CON SUBVENCION Y DOCENTES DE LA FACULTAD	UNIDAD DE INVESTIGACION FDYCCPP	Muy Alta	PROYECTOS DE INVESTIGACION	No Acumulado	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	-	50.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	-			
AOI00011500517 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INVESTIGACION CIENTIFICA.	UNIDAD DE INVESTIGACION FDYCCPP	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			
AOI00011500216 - CAPACITACION EN ELABORACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES	UNIDAD DE INVESTIGACION FCI	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00011500222 - REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCE	UNIDAD DE INVESTIGACION FCE	Muy Alta	PROYECTOS DE INVESTIGACION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
AOI00011500446 - FORMACIÓN DE INVESTIGADORES E INTEGRACIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA .	INSTITUTO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS DE LA SALUD	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00			
AOI00011500447 - FORMACIÓN DE INVESTIGADORES E INTEGRACIÓN DE ESTUDIANTES PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	INSTITUTO DE INVESTIGACION CIENCIAS DE INGENIERIA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	50.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00			
AOI00011500495 - IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.	DIRECCIÓN DE GESTION ESTRATEGICA DE INVESTIGACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			
AOI00011500496 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DE CIENCIAS DE LA SALUD	UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	MONITOREO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	17.00	10.00	6.00	33.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:													83.51		
AEI.02.02 I MECANISMOS DE PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA															
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO							
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI00011500460 - GESTIÓN DE PUBLICACIONES ACADÉMICAS Y CIENTÍFICAS.	UNIDAD DE FONDO EDITORIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			
AOI00011500461 - PRESENTACIÓN DE LIBROS	UNIDAD DE FONDO EDITORIAL	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			
AOI00011500463 - EMISION DE CERTIFICADOS DE SIMILITUD	UNIDAD DE FONDO EDITORIAL	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	270.00	100.00		
					EJECUTADO	111.00	58.00	66.00	54.00	73.00	59.00	421.00			
AOI00011500464 - GESTIÓN DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	UNIDAD DE FONDO EDITORIAL	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	510.00	100.00		
					EJECUTADO	179.00	164.00	132.00	124.00	109.00	72.00	780.00			
AOI00011500490 - PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS RESULTADOS DEL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNH	DIRECCIÓN DE GESTION ESTRATEGICA DE INVESTIGACION	Muy Alta	PUBLICACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
AOI00011500491 - ORGANIZACIÓN DE FERIA CIENTÍFICA TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL DE LA UNH.	DIRECCIÓN DE GESTION ESTRATEGICA DE INVESTIGACION	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			
AOI00011500512 - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAYELICA	UNIDAD DE FONDO EDITORIAL	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00	100.00		
					EJECUTADO	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:													100.00		
AEI.02.03 I PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PERMANENTE PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA															
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO							
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI00011500227 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INNOVACION TECNOLÓGICA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			
AOI00011500232 - GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Muy Alta	PROYECTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	-	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
AOI00011500238 - PROMOCION DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Muy Alta	PROYECTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:													33.33		
AEI.02.04 I PROGRAMA DE FOMENTO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA PERMANENTE PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO															
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO							
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI00011500244 - SUBVENCION DE PROYECTOS DE INNOVACION	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00011500246 - SUBVENCION DE REGISTRO DE SOLICITUD DE PATENTES	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00011500489 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE TESIS DE PREGRADO	DIRECCIÓN DE GESTION ESTRATEGICA DE INVESTIGACION	Muy Alta	INVESTIGACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	20.00	27.00	11.11		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00			
AOI00011500494 - FORTALECEIMETO DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACION	DIRECCIÓN DE GESTION ESTRATEGICA DE INVESTIGACION	Muy Alta	PUBLICACION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:													37.04		
AEI.02.05 I PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES															

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO								
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	
AOI00011500048 - GESTIÓN DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.			DIRECCIÓN DE INCUBADORA DE EMPRESAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI00011500050 - EJECUCION DE EVENTOS DE INNOVACION PARA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL			DIRECCIÓN DE INCUBADORA DE EMPRESAS	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00011500052 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PRE INCUBACIÓN			DIRECCIÓN DE INCUBADORA DE EMPRESAS	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	-	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	-		
AOI00011500053 - EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE INCUBACIÓN			DIRECCIÓN DE INCUBADORA DE EMPRESAS	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
								EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:							100.00	
AEI.02.06 I LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA																
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO								
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	
AOI00011500169 - GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES			UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	
							EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		
AOI00011500172 - ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIOS CENTRAL DE LA UNH			UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	20.00	75.00	100.00	
							EJECUTADO	20.00	10.00	9.00	20.00	20.00	20.00	99.00		
AOI00011500245 - ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS LACHOCC DE LA EPZ			ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA	Muy Alta	PROYECTOS DE INVESTIGACION	No Acumulado	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	-	100.00	
							EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	-		
AOI00011500247 - ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ			ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA	Muy Alta	PROYECTOS DE INVESTIGACION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		
AOI00011500251 - ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ			ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA	Muy Alta	PROYECTOS DE INVESTIGACION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		
AOI00011500255 - PROMOCIÓN DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN ANIMAL Y EVALUACIÓN DE ALIMENTOS EN LA EPZ			ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA	Muy Alta	PROYECTOS DE INVESTIGACION	No Acumulado	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	100.00	
							EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-		
AOI00011500256 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CUYES (PMGC) EN LA EPZ			ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA	Muy Alta	PROYECTOS DE INVESTIGACION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
AOI00011500257 - PROMOCIÓN DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN EN FIBRAS ESPECIALES EN LA EPZ			ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA	Muy Alta	PROYECTOS DE INVESTIGACION	No Acumulado	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	100.00	
							EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-		
AOI00011500301 - PRESTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE ESTUDIANTES COMÚN ERA EPAG			ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI00011500426 - DOTACIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.			UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES	Muy Alta	LABORATORIO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	-	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	-		
AOI00011500458 - GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LABORATORIOS, CENTROS EXPERIMENTALES Y TALLERES.			UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES	Muy Alta	LABORATORIO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	83.00	-	89.04	
							EJECUTADO	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	83.00	-		
AOI00011500551 - IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS DE LA EP MEDICINA HUMANA			ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA	Muy Alta	LABORATORIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
								EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.06:							97.24	
AEI.02.07 I GRUPOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA																
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO								
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	
AOI00011500492 - FORTALECIMIENTO DE GRUPOS INVESTIGACIÓN			DIRECCIÓN DE GESTION ESTRATEGICA DE INVESTIGACION	Muy Alta	GRUPO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	-	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	-		
AOI00011500493 - CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN			DIRECCIÓN DE GESTION ESTRATEGICA DE INVESTIGACION	Muy Alta	GRUPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
								EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.07:							100.00	
OEI.03 I FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA																
AEI.03.02 I PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO FORTALECIDO PARA ESTUDIANTES																
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO								
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	
AOI00011500297 - EJECUCION DE ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL			ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00011500353 - EJECUCION DE ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL			ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00011500394 - GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD			DIRECCIÓN DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL	Muy Alta	PROGRAMA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	8.00	-		
								EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:							100.00	
AEI.03.03 I PROGRAMA DE EXTENSIÓN CULTURAL FORTALECIDO PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES																
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO								
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	
AOI00011500033 - GESTIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL DE LA FIES			DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA	Muy Alta	GRUPO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	-	22.22	

		SISTEMAS						EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
AOI00011500094 - GESTIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL DE LA FIMCA		DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MINAS CIVIL AMBIENTAL	Muy Alta	GRUPO	No Acumulado			PROGRAMADO		0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00
								EJECUTADO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	
AOI00011500206 - GESTIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL DE LA FCA		DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	Muy Alta	GRUPO	No Acumulado			PROGRAMADO		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	-	100.00
								EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	4.00	-	
AOI00011500408 - GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD		UNIDAD DE EXTENSIÓN CULTURAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual			PROGRAMADO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
								EJECUTADO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00011500410 - ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS QUE PROMUEVAN LA CULTURA REGIONAL Y NACIONAL		UNIDAD DE EXTENSIÓN CULTURAL	Muy Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual			PROGRAMADO		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
								EJECUTADO		0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00011500412 - ADMINISTRACIÓN DE LOS TALLERES CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD		UNIDAD DE EXTENSIÓN CULTURAL	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado			PROGRAMADO		50.00	50.00	50.00	200.00	200.00	200.00	-	92.75
								EJECUTADO		50.00	50.00	50.00	171.00	171.00	171.00	-	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:																	85.83
AEI.03.04		I	PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL FORTALECIDO PARA DOCENTES														
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO								AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
AOI00011500399 - SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL		DIRECCIÓN DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual			PROGRAMADO		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00
								EJECUTADO		0.00	0.00	1.00	2.00	7.00	0.00	10.00	
AOI00011500531 - CAMPAÑA DE CONSULTORIA JURIDICA CON ENFOQUE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL		ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado			PROGRAMADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
								EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:																	100.00
AEI.03.05		I	PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA														
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO								AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
AOI00011500349 - GESTION DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EMBAJADORES		OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado			PROGRAMADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
								EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00011500499 - PROGRAMA DE VOLUNTARIADO WANKA WILKA		DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual			PROGRAMADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
								EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.05:																	S.P.
AEI.03.06		I	PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA														
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO								AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
AOI00011500482 - GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE ACCIONES INSTITUCIONALES DE SOSTENIBILIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL		UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual			PROGRAMADO		0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00
								EJECUTADO		0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.06:																	100.00
AEI.03.07		I	REDES INTERINSTITUCIONALES DE COLABORACIÓN FORTALECIDAS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA														
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO								AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
AOI00011500365 - GESTION DE VÍNCULACION EXTERNA INTERINSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.		OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual			PROGRAMADO		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	100.00
								EJECUTADO		5.00	3.00	5.00	6.00	9.00	11.00	39.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.07:																	100.00
AEI.03.08		I	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA IMPLEMENTADOS PARA LA SOCIEDAD														
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO								AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
AOI00011500073 - ATENCION A ESTUDIANTES EGRESADOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA		PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual			PROGRAMADO		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	85.00
								EJECUTADO		12.00	14.00	10.00	5.00	0.00	10.00	51.00	
AOI00011500077 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD		PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFEIONAL FCED	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado			PROGRAMADO		750.00	750.00	750.00	800.00	800.00	800.00	-	73.50
								EJECUTADO		750.00	750.00	750.00	376.00	376.00	376.00	-	
AOI00011500329 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD		PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL FCS	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado			PROGRAMADO		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	100.00
								EJECUTADO		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.08:																	86.17
OEI.04		II	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA														
AEI.04.01		II	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA														
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO								AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
AOI00011500003 - GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FCED		DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual			PROGRAMADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
								EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00011500004 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED		DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual			PROGRAMADO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
								EJECUTADO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00011500010 - EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SERVICIO RELACIONADO	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	
AOI00011500012 - EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL SIMULTÁNEO	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
AOI00011500014 - EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL POSTERIOR	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
AOI00011500042 - GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ESTUDIANTE EN LA EPEPEINB	ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	Muy Alta	ATENCION	No Acumulado	PROGRAMADO	20.00	20.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	100.00
					EJECUTADO	43.00	43.00	43.00	100.00	100.00	100.00	-	
AOI00011500520 - GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FCS	DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00011500553 - GESTION DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ESTUDIANTE EN LA EPES	ESCUELA PROFESIONAL DE SECUNDARIA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL	Muy Alta	ATENCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	248.00	248.00	248.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	248.00	248.00	248.00	-	
AOI00011500556 - GESTION DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ESTUDIANTE EN LA EPES	ESCUELA PROFESIONAL DE SECUNDARIA DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	207.00	207.00	207.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	207.00	207.00	207.00	-	
AOI00011500456 - SENSIBILIZACION EN CONDICIONES BASICAS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	UNIDAD DE LICENCIAMIENTO	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00011500459 - ORGANIZACIÓN DEL Y ENCUENTRO DE VICERRECTORES DE INVESTIGACIÓN Y II ENCUENTRO DE DIRECCIONES DE INCUBADORAS DE EMPRESA RICTA 2026	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN	Muy Alta	PARTICIPANTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00011500462 - ORGANIZACIÓN DEL IX ENCUENTRO DE LA RED DE CALIDAD DE UNIVERSIDADES PERUANAS 2026-I	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Muy Alta	PARTICIPANTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	-	
AOI00011500466 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CBC Y ESTANDARES DE ACREDITACION	UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00011500473 - CONDUCCIÓN DE LA PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL EN LA UNH	DIRECCIÓN DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00011500481 - GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE ACCIONES INSTITUCIONALES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	
AOI00011500417 - GESTION DE MESA DE PARTES DE LA UNIVERSIDAD	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2700.00	2700.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	19400.00	86.88
					EJECUTADO	2801.00	2622.00	2842.00	2728.00	2933.00	2928.00	16,854.00	
AOI00011500418 - GESTION DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA UNH	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00011500425 - GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ESTUDIANTE EN LA EPCO	ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	-	
AOI00011500438 - C0097 GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FIMCA	DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	
AOI00011500443 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTION REACTIVA	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00011500444 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00011500387 - CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00011500389 - ORGANIZACION DE LAS SESIONES DE ASAMBLEA Y CONSEJO UNIVERSITARIO	SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1200.00	92.17
					EJECUTADO	113.00	183.00	114.00	159.00	268.00	269.00	1,106.00	
AOI00011500406 - GESTION DEL SISTEMA CALIDAD	UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00011500411 - AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	Muy Alta	ACCIONES DE AUDITORIA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00011500413 - GESTION DE LEVANTAMIENTO DE OPORTUNIDADES DE MEJORA	UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	Muy Alta	INFORME TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-	
AOI00011500415 - GESTION DE LA EMISION Y NOTIFICACION DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	1020.00	100.00
					EJECUTADO	156.00	288.00	239.00	166.00	305.00	335.00	1,489.00	
AOI00011500373 - EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES JURÍDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	65.00	70.00	95.00	85.00	50.00	70.00	435.00	100.00
					EJECUTADO	70.00	74.00	100.00	90.00	50.00	73.00	457.00	
AOI00011500376 - CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE CALIDAD, ACREDITACION Y LICENCIAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00011500378 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Muy Alta	REPORTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00011500383 - AUTENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1000.00	1000.00	1000.00	800.00	1000.00	1000.00	5800.00	100.00
					EJECUTADO	1000.00	1000.00	1000.00	800.00	1000.00	1000.00	5,800.00	
AOI00011500384 - GESTIÓN DE LOS PROCESOS CURRICULARES, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE	UNIDAD DE INNOVACIÓN ACADEMICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00011500386 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD.	UNIDAD DE LICENCIAMIENTO	Muy Alta	MONITOREO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00	
AOI00011500355 - GESTIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00011500356 - GESTIÓN DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	
AOI00011500358 - GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	
AOI00011500364 - GESTION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	UNIDAD DE PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00011500369 - GESTION OPERATIVA DE INVERSIONES EN LA UNIVERSIDAD	UNIDAD FORMULADORA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00011500371 - FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	UNIDAD FORMULADORA	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00011500320 - GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ESTUDIANTE EN LA EPIAG	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	-	88.89
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	-	
AOI00011500332 - DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	OFICINA DE COMUNICACIÓN IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	3.00	4.00	4.00	1.00	6.00	19.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	3.00	4.00	4.00	1.00	6.00	19.00	
AOI00011500334 - ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLEMNES Y CULTURALES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	OFICINA DE COMUNICACIÓN IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	4.00	7.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	4.00	7.00	
AOI00011500336 - GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA UNIVERSIDAD EN EVENTOS CULTURALES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES	OFICINA DE COMUNICACIÓN IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	5.00	
AOI00011500347 - CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00011500350 - GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ESTUDIANTE EN LA EPMH	ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	-	78.57
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	55.00	-	
AOI00011500274 - GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	390.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	410.00	-	
AOI00011500278 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	
AOI00011500279 - GESTION DE EGRESOS FINANCIEROS	UNIDAD DE TESORERIA	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1200.00	600.00	800.00	1500.00	1800.00	1800.00	7700.00	81.69
					EJECUTADO	959.00	634.00	1127.00	1070.00	1075.00	1425.00	6,290.00	
AOI00011500281 - GESTIÓN DE INGRESOS FINANCIEROS	UNIDAD DE TESORERIA	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00	
AOI00011500296 - GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ESTUDIANTE EN LA EPAG	ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	-	95.38
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	124.00	124.00	124.00	-	
AOI00011500305 - GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ESTUDIANTE EN LA EPOB	ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	380.00	-	
AOI00011500262 - GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FDYCCPP	DECANATO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00011500263 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	DECANATO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00011500264 - GESTION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	700.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	312.00	335.00	345.00	372.00	1,364.00	
AOI00011500266 - ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	70.00	95.71
					EJECUTADO	20.00	9.00	9.00	10.00	9.00	10.00	67.00	
AOI00011500270 - GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	SERVICIO	No Acumulado	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	-	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	-	
AOI00011500271 - GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ESTUDIANTE EN LA EPZ	ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECHNIA	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	196.00	196.00	196.00	196.00	-	72.58
					EJECUTADO	15.00	10.00	5.00	188.00	188.00	188.00	-	
AOI00011500253 - ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00011500254 - GESTION Y SUPERVISIÓN DE LA POLÍTICA GENERAL DE INVESTIGACIÓN	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00011500258 - GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	LOCAL	No Acumulado	PROGRAMADO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	-	100.00
					EJECUTADO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	-	
AOI00011500259 - GESTIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	LOCAL	No Acumulado	PROGRAMADO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	-	100.00
					EJECUTADO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	-	
AOI00011500260 - ADMINISTRACIÓN Y GESTION DE LOS SERVICIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00011500261 - GESTION DE LA EJECUCION DE INVERSIONES.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00011500192 - GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ESTUDIANTE EN LA EPICL	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL LIRCAY	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	-	94.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	282.00	282.00	282.00	-	
AOI00011500208 - GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ESTUDIANTE EN LA EPIAS	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	280.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	280.00	-	
AOI00011500213 - GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ESTUDIANTE EN LA EPECO	ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	-	
AOI00011500218 - GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FCA	DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00011500221 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCA	DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00011500242 - DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	VICERRECTORADO ACADEMICO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00011500148 - ORGANIZACION Y EJECUCION DE EVENTOS ACADEMICOS	DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERIA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	

AOI00011500151 - GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ESTUDIANTE EN LA EPIE			ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	-	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	-		
AOI00011500168 - GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ESTUDIANTE EN LA EPIM			ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	250.00	250.00	250.00	-	50.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	-		
AOI00011500170 - GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ESTUDIANTE EN LA EPIS			ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	-	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	-		
AOI00011500178 - GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ESTUDIANTE EN LA EPAD			ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	247.00	247.00	247.00	-	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	247.00	247.00	247.00	-		
AOI00011500191 - GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA			ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL HUANCABELICA	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	-	96.81	
							EJECUTADO	0.00	0.00	400.00	383.00	383.00	383.00	-		
AOI00011500120 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE			DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI00011500125 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	
							EJECUTADO	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
AOI00011500126 - GESTION DEL PROCESO DE INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA UNIVERSIDAD - COMISION			DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00011500141 - GESTION DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD.			UNIDAD DE CONTABILIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI00011500145 - GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FCI			DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00011500146 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI			DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI00011500079 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN			DECANATO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI00011500080 - GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FEN			DECANATO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
AOI00011500108 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA			DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MINAS CIVIL AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI00011500113 - GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ESTUDIANTE EN LA EPEN			ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	345.00	345.00	345.00	-	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	345.00	345.00	345.00	-		
AOI00011500115 - GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FCE			DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00011500118 - CONDUCCION DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD			DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI00011500045 - GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FIES			DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA SISTEMAS	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00011500047 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIES			DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA SISTEMAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI00011500054 - CONDUCCION Y GESTION DEL GOBIERNO UNIVERSITARIO DE LA UNH CON ENFOQUE EN LA MEJORA CONTINUA			RECTORADO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI00011500055 - GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB			ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	Muy Alta	ATENCION	No Acumulado	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	280.00	280.00	280.00	-	100.00	
							EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	280.00	280.00	280.00	-		
AOI00011500057 - GESTIÓN DE ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION ESPECIAL			ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION ESPECIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI00011500072 - ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA			OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:																97.96
AEI.04.02 II INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA ADECUADA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA																
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO							AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			
AOI00011500078 - ATENCIÓN Y PRESTACION DE SOPORTE TÉCNICO A LA COMUNIDAD UNIVERSITRIA			OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	300.00	300.00	300.00	1200.00		
							EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	50.00	
AOI00011500088 - EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS EN UNIDADES ADMINISTRATIVAS			OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.40	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		
AOI00011500105 - EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS EN UNIDADES ACADEMICAS			OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.40	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.40		
AOI00011500185 - EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.			UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES	Muy Alta	LABORATORIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00011500231 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	
							EJECUTADO	39.00	10.00	17.00	10.00	14.00	38.00	128.00		
AOI00011500236 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	100.00	
							EJECUTADO	13.00	7.00	7.00	5.00	6.00	9.00	47.00		
AOI00011500577 - 2570268 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA DISTRITO DE HUANCABELICA PROVINCIA DE HUANCABELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA			UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
AOI00011500480 - 2524169 CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE CIRCULACION HORIZONTAL Y/O VERTICAL; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA, FILIALES DE ACOBAMBA, LIRCAY, TAYACAJA : PAMPAS - DANIEL HERNADEZ, SEDE CENTRAL DE PATURPAMPA DISTRITO DE HUANCABELICA, PROVINCIA HUANCABELICA, DEPARTAMENTO HUANCABELICA			UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

AOI00011500483 - 2570114 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PRE GRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA - FILIAL ACOBAMBA DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00011500485 - 2339283 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA, PATURPAMPA DEL DISTRITO DE HUANCAMELICA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
AOI00011500486 - 2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA - SEDE DANIEL HERANDEZ - TAYACAJA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00011500487 - 2235892 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA DISTRITO DE HUANCAMELICA REGION HUANCAMELICA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	33.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
AOI00011500488 - 2520723 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA SEDE CENTRAL CIUDAD UNIVERSITARIA DE PATURPAMPA DISTRITO DE HUANCAMELICA PROVINCIA HUANCAMELICA DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00
AOI00011500445 - EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE UNIDADES ACADEMICAS	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	15.00	15.00	20.00	20.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	35.00	39.00	47.00	109.00	84.00	80.00	394.00	0.00
AOI00011500474 - 2252609 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA ELECTRONICA DE LA FIES UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA - DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAMELICA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
AOI00011500475 - 2337709 CREACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA DE MINAS E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA EN EL BARRIO SANTA ROSA DEL DISTRITO DE LIRCA Y - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00
AOI00011500476 - 2475402 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO A NIVEL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA DISTRITO DE HUANCAMELICA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
AOI00011500477 - 2570008 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL Y FILIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA, PATURPAMPA DEL DISTRITO DE HUANCAMELICA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
AOI00011500478 - 2570438 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE HUANCAMELICA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02: 81.37

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
AOI00011500294 - GESTIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS EN LA UNIVERSIDAD		UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00
AOI00011500309 - GESTIÓN DEL RENDIMIENTO		UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
						EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00
AOI00011500323 - EJECUCIÓN DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	-	100.00
						EJECUTADO	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	-	0.00
AOI00011500333 - EJECUCIÓN DE PAGOS DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE		UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	-	100.00
						EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	-	0.00
AOI00011500343 - EJECUCIÓN DEL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN		UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	100.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
AOI00011500427 - EJECUCIÓN DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO - ACADEMICO		UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	-	100.00
						EJECUTADO	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	-	0.00
AOI00011500467 - GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES (BIENESTAR SOCIAL)		UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	4.00	4.00	100.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	4.00	4.00	0.00
AOI00011500470 - EJECUCION DE PAGOS DE CUOTAS DEL REPRO-AFP		UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00
						EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	0.00
AOI00011500471 - IMPLEMENTACION DE NEGOCIACION COLECTIVA DESCENTRALIZADA		UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	100.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00011500472 - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03: 100.00

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
AOI00011500001 - GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO UNIVERSITARIO DE LA UNH		ASAMBLEA UNIVERSITARIA	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
						EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
AOI00011500002 - GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES		ASAMBLEA UNIVERSITARIA	Muy Alta	PROCESO CONVOCADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	2.00	-	-	100.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	2.00	-	-	0.00
AOI00011500016 - DIRECCION Y EJECUCION DE LA GESTION ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA UNH MEDIANTE SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO.		CONSEJO UNIVERSITARIO	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	91.67
						EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	11.00	0.00
AOI00011500021 - EMISIÓN DE JUICIOS DE VALOR SOBRE CUESTIONES ETICAS RELACIONADAS CON DOCENTES , ESTUDIANTES Y GRADUADOS.		TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIO	Muy Alta	CASOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	5.00	3.00	5.00	3.00	20.00	20.00	100.00
						EJECUTADO	2.00	2.00	5.00	3.00	5.00	3.00	20.00	20.00	0.00
AOI00011500026 - PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ÉTICA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA		TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIO	Muy Alta	USUARIO SENSIBILIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00011500031 - SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCION DE LA IGUALDAD Y JUSTICIA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA		DEFENSORIA UNIVERSITARIA	Muy Alta	USUARIO SENSIBILIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	300.00	300.00	100.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	300.00	300.00	0.00

AOI00011500036 - ATENCIÓN DE CASOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA			DEFENSORIA UNIVERSITARIA	Muy Alta	CASOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	45.00	71.11		
							EJECUTADO	5.00	2.00	5.00	10.00	5.00	5.00	32.00			
AOI00011500479 - IMPLEMENTACIÓN DE LA INTEGRIDAD PÚBLICA, LA ÉTICA INSTITUCIONAL Y LA TRANSPARENCIA			OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00		
							EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04:															82.85		
AEI.04.06 II TRANSFORMACIÓN DIGITAL IMPLEMENTADA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA																	
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO								AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
AOI00011500097 - IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMAS O SERVICIOS DIGITALES			OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	MODULO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	-	100.00		
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	-			
AOI00011500457 - IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS A DISTANCIA Y SEMIPRESENCIALES.			UNIDAD DE ASUNTOS ACADEMICOS	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.06:															100.00		
AEI.04.07 II CENTROS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SU ENTORNO																	
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO								AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
AOI00011500018 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL			CENTRO DE IDIOMAS	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	525.00	100.00		
							EJECUTADO	506.00	202.00	232.00	83.00	117.00	87.00	1,227.00			
AOI00011500019 - ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO INTENSIVO			CENTRO PREUNIVERSITARIO	Muy Alta	ALUMNO	No Acumulado	PROGRAMADO	1150.00	1150.00	1150.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00		
							EJECUTADO	1416.00	1416.00	1416.00	0.00	0.00	0.00	-			
AOI00011500022 - ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I			CENTRO PREUNIVERSITARIO	Muy Alta	ALUMNO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	-	100.00		
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	873.00	873.00	-			
AOI00011500024 - ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO II			CENTRO PREUNIVERSITARIO	Muy Alta	ALUMNO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
AOI00011500030 - GESTION Y MONITOREO DE OPERACIONES DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00		
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			
AOI00011500484 - GESTIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIONES PARA PROMOVER LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL			CENTRO DE IMPRESIONES	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	55.00	100.00		
							EJECUTADO	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	55.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.07:															100.0		
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL:															91.86		
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I :															90.44		
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II :															94.91		

TABLA RESÚMEN						AO EN SEGUIMIENTO		470
Año: 2026	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN SEGUIMIENTO (1)			
Acciones Estratégicas	3	8	16	-	27	AO CON INFORMACIÓN COMPLETA		470
Actividades Operativas (Ejecución física)	42	16	326	0	384	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA		0

(1) No se considera las AO con resultado S.P

NOTAS:

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

- a) Si es “Acumulado Anual” se suma los valores de enero a junio.
- b) Si es “Acumulado Mensual” se toma el último valor mayor a cero de enero a junio.
- c) Si es “No Acumulado” solo se señala con “-”.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:

- a) Si es “Acumulado Anual” o “Acumulado Mensual” se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.
- b) Si es “No Acumulado”, como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0 entre enero y junio.
- c) Para todos los casos, mostrará “S.I.” si falta registrar el seguimiento en algún mes durante el primer semestre.

(iv) La sigla “S.I.” significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses durante el primer semestre.

(v) La sigla “S.P.” significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses del primer semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:

- a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en “S.I.”.
- b) No entra en el promedio las AO con “-” ni “S.P.”.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

ALERTAS IDENTIFICADAS

